



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2019 – 31.12.2019

Πίνακας Περιεχομένων

1	Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.....	4
1.1	Ανθρώπινο Δυναμικό.....	4
1.2	Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση.....	4
	Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.....	4
1.1	Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.....	7
1.2	Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.	8
1.3	Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.....	10
1.4	Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών.....	12
2	Ολοκλήρωση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	13
3	Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα.....	15
3.1	Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ.....	19
3.1.1	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.....	19
3.1.2	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.....	20
3.1.3	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND	21
3.1.4	Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε.....	23
3.1.5	Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS)	24
3.1.6	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).....	25
3.1.7	Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια	25
3.1.8	Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάσταση Datacenter Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.....	26
3.1.9	Εθνικό Ληξιαρχείο.....	26
3.1.10	Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠΤΠ.....	27
3.1.11	Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών ...	28
3.1.12	Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.....	29
3.1.13	Κωδικοποίηση-μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας	30



3.1.14	Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης.....	30
3.1.15	Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP).....	31
4	Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.....	32
5	Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2019.....	33
6	Οικονομικά στοιχεία.....	36
6.1	Λειτουργικές Δαπάνες.....	36
Το σύνολο των πραγματοποιημένων λειτουργικών δαπανών & χρεωστικών τόκων της Εταιρείας για το έτος 2019 ανήλθε στο ύψος των 3.358.345,05€, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 ήταν 3.314.028,19 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,34%.		
6.2	Χρηματικά Υπόλοιπα την 31/12/2019.....	36
6.3	Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία.....	36

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚΤΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 55 άτομα (43 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 4 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 7 μετακλητούς υπαλλήλους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο και 8 μέλη.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2019 δεν επήλθαν θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που να αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ισχύουσες θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις προκύπτουν με το Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚΤΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

Έλεγχος, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε.

Α. Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς

Το 2019 διενεργήθηκαν συνολικά επτά (7) έλεγχοι και επαληθεύσεις, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, σε εννέα (9) υποέργα, επτά (7) έργων δημόσιου τομέα ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Ο επιμερισμός αυτών των ελέγχων και επαληθεύσεων, ανά ελεγκτικό φορέα, δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Ι: Έλεγχος, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, το 2019

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (εξωτερικός)	ΣΥΝΟΛΟ		
	Αρ. ΕΛ.	Αρ. Ερ	Αρ. Υ
Έλεγχος δαπανών του ΕΓΤΑΑ οικονομικού έτους 2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ	1	1	---
ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΔΤ):			
Επιτόπιες Επαληθεύσεις	3	3	5
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΚ):			
Επιτόπιες Επαληθεύσεις	3	3	4
ΣΥΝΟΛΟ	7	7	9

Αριθμός Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων

Αρ. Ε: Αριθμός Έργων (Κωδ. ΟΠΣ), τα οποία ελέγχθηκαν / επιθεωρήθηκαν / επαληθεύτηκαν

Αρ. Υ: Αριθμός Υποέργων, (των παραπάνω Έργων) τα οποία ελέγχθηκαν / επιθεωρήθηκαν / επαληθεύτηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Εκθέσεων που παρελήφθησαν, ο Συνολικός Προϋπολογισμός των Υποέργων που ελέγχθηκαν (με εξαίρεση τον έλεγχο ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε: 55.305.741,06 €, με τις ελεγχθείσες (στο πλαίσιο των παραπάνω επαληθεύσεων) δαπάνες, να ανέρχονται σε: 28.724.670,96 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 52% του Συνολικού Προϋπολογισμού των Υποέργων που ελέγχθηκαν.

Στο πλαίσιο των παραπάνω επαληθεύσεων, καταγράφηκαν 17 (δεκαεπτά) συνολικά συστάσεις, σε 2 (δύο) από τα 7 (επτά) έργα που ελέγχθηκαν.



Β. Παραλαβή Εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων

Το 2019 παρελήφθησαν συνολικά πέντε (5) Προσωρινές και επτά (7) Οριστικές Εκθέσεις ελέγχων, και επαληθεύσεων από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς.

Οι Εκθέσεις αυτές αφορούσαν στις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν το 2019 και έχουν καλύψει πλήρως όλες τις επαληθεύσεις του 2019.

Γ.1. Παραλαβή Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Το 2019 παρελήφθησαν τρεις (3) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, εκ των οποίων:

(α) Μία (1), με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 2488/07-02-2019 (οίκ. Διαβιβ.: 361/07-02-2019, Απόφαση: 359/07-02-2019), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7088/03-08-2018 (οίκ. Διαβιβ.: 2121/03-08-2018, Έκθεση: 2118/03-08-2018), αφορούσε σε ευρήματα επιτόπιας επαλήθευσης η οποία διενεργήθηκε το 2018, από την ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα, στο Υποέργο 1 του Έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 5007780.

Το ποσό της συγκεκριμένης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (η οποία αφορά σε αντίστοιχη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου ποσού που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, καθώς και του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης) είναι: 70.000,00 €.

Για τη συγκεκριμένη Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης η Εταιρεία δεν προσέφυγε σε ένδικα μέσα.

(β) Μία (1), με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7277/21-06-2019 (οίκ. 1737/21-06-2019), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7275/21-06-2019 (οίκ. 1735/21-06-2019), αφορούσε σε διοικητική επαλήθευση η οποία διενεργήθηκε το 2018, από την ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ), στο Υποέργο 6 του Έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ (eGovNow), με Κωδ. ΟΠΣ: 5008028.

Το ποσό της συγκεκριμένης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (η οποία αφορά σε Μείωση Ορίου Πληρωμών επόμενου οικονομικού έτους, του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου ΨΠΤΕ, καθώς και αντίστοιχη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου ποσού που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της πράξης) είναι 2.850,76 €.

Για τη συγκεκριμένη Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης η Εταιρεία δεν προσέφυγε σε ένδικα μέσα.

(γ) Μία (1), με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 9342/16-10-2019 (οίκ. Διαβιβ.: 2459/15-10-2019, Απόφαση: 2430/14-10-2019), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 8788/18-09-2019 (οίκ. Διαβιβ.: 2237/17-09-2019, Έκθεση: 2226/17-09-2019) αφορούσε σε ευρήματα επιτόπιας επαλήθευσης η οποία διενεργήθηκε το 2019, από την ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα, στα Υποέργα 5, 6 και 8 του Έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ (eGovNow), με Κωδ. ΟΠΣ: 5008028.

Το ποσό της συγκεκριμένης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (η οποία αφορά σε μείωση του ορίου πληρωμών επόμενου οικονομικού έτους, αντίστοιχη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου ποσού που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, καθώς και του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης) είναι: 10.478,63 €.

Για τη συγκεκριμένη Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης η Εταιρεία προσέφυγε σε ένδικα μέσα και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση (ημερομηνίας 16-07-2020) από το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση (Μ. & Α. Τσιούμα): «α) Έχει κατατεθεί έφεση της ΚτΠ Α.Ε. ενώπιον του ΕΣ και αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίου. β) Εκδικάστηκε την 3-3-2020 ενώπιον του ΕΣ η αίτηση αναστολής της ΚτΠ και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Σημειώνεται ότι, έχει δοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης από την Προέδρο του Α΄ Τμήματος του ΕΣ.».

Γ.2. Παραλαβή Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικών με Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων από εξωτερικούς ελέγχους (αποκλειστικά)

Το 2019 παρελήφθησαν οι εξής Αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου:

1. Η με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3794/01-03-2019 (Αρ. 1435/2018): ΑΠΟΦΑΣΗ 1435/2018 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΕΦΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 23429/Α.ΠΛ.3071/30.5.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ,

η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 5585/01-06-2011 (οίκ. 23429/Α.ΠΛ.3071/30.5.2011), με την Διαπιστωτική Πράξη: 4801/13-05-2011,

Ποσού: 1.132.621,18 €,

για το Έργο: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.", με Κωδ. ΟΠΣ: 69622,

στο πλαίσιο Ελέγχου από την Αρχή Πληρωμής, στο διάστημα: 24-11-2008 – 10-12-2008 και 12-01-2009 – 06-02-2009 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3817/08-06-2010.

Με τη συγκεκριμένη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή η έφεση της ΚΤΠ Α.Ε. και ακυρώνεται η 23429/Α.ΠΛ.3071/30.5.2011 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης (του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

2. Η με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3797/01-03-2019 (Αρ. 1474/2018): ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 2691/18-7-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7007/01-08-2017 (οίκ. 2691/18-07-2017 – Διαβιβ: 2719/20-07-2017), Ποσού: 2.602.341,50 €,

για το Έργο: ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 277550,

στο πλαίσιο Ελέγχου από την ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου - #0112133046), ο οποίος διενεργήθηκε στο διάστημα 27-05-2013 – 05-06-2013 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 675/20-01-2014 (οίκ. Διαβιβ.: 1630/07-09-2015) και επανελέγχου, με νέα οριστική Έκθεση με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 24481/23-01-2015 (οίκ. 613/29-12-2014).

Με τη συγκεκριμένη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναστέλλεται η εκτέλεση της 2691/18-07-2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Η με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6315/15-05-2019 (Αρ. 0131/2019) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΕΦΕΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2978/0052/20-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ,

η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 19821/27-11-2014 (οίκ. 2978/0052/20-10-2014 – Διαβιβ.: 3023/0052/22-10-2014), Ποσού: 14.086,76 €,

για το Υπόεργο 2 του Έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΠΣΕΥ (ELENXIS), με Κωδ. ΟΠΣ: 300670,

στο πλαίσιο Ελέγχου από την ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου - #0111123023), ο οποίος διενεργήθηκε, στο διάστημα 15-05-2012 – 24-05-2012 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 24291/28-12-2012 (οίκ. 2045/0051/20-12-2012).

Με τη συγκεκριμένη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 20-01-2015 έφεσης της ΚΤΠ Α.Ε. κατά της 2978/0052/20-10-2014 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση (ημερομηνίας 16-07-2020) από το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση (Μ. & Α. Τσιούμα): «*Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 131/2019 προδικαστική απόφαση του ΕΣ, επί της ασκηθείσης από 20-1-2015 έφεσης της ΚΤΠ ΑΕ, η οποία διέταξε την ΕΔΕΛ να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία και αναμένεται ο εκ νέου προσδιορισμός δικασίμου.*».

1.1 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. αναφέρονται σε: Ν. 3429/2005, ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005 (Α.4, § 3, § 4), Ν. 4465/2017, ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017 (Κεφ. Β, Α.31, § 3) και ΔΙΔΚ/οικ.35181 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: "Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»" - ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015.

Με την με Αρ. Πρωτ. 8705/13-09-2019 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε. (κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), έληξε η έμμισθη εντολή του μέχρι τις 13-09-2019 (από Απόφασης Ορισμού του, με Αρ. Πρωτ.: 31906/07-07-2015) Εσωτερικού Ελεγκτή, Δρα Γ. Θειόπουλου. Με την με Αρ. Πρωτ. 8704/13-09-2019 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε. (κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), ορίστηκε ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.4, Ν. 3429/2005 ως ισχύουν) ο κ. Ηρώδης - Ανδρέας Ροδάκος.

Οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. (βασικές από τη νομοθεσία και επιπρόσθετες) οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2019, ήταν οι εξής:

(α) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή (Δρ. Γ. Θειόπουλο)

(στη χρονική περίοδο 01-01-2019 - 13-09-2019 και κατά δήλωση του Εσωτερικού Ελεγκτή Δρα. Γ. Θειόπουλου)

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Διενέργεια "1^{ου} Περιοδικού Ελέγχου 2019", στις 25-06-2019, με πεδίο - αντικείμενο: "Η οργάνωση και λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του εταιρικού ΣΔΕΠ (Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) και ο προσδιορισμός σχετικών αδυναμιών - σημείων προς βελτίωση".

Ο εσωτερικός αυτός έλεγχος υλοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις Διευθυντών. Η Έκθεση του ελέγχου αυτού βρέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ), χωρίς όμως να έχει πρωτοκολληθεί. Σε διασταύρωση με τη Γραμματεία ΔΣ, διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη Έκθεση δεν έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(β) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή (Η. Α. Ροδάκο)

(στη χρονική περίοδο 14-09-2019 - 31-12-2019 και κατά δήλωση του Εσωτερικού Ελεγκτή Η. Α. Ροδάκου)

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου.
- Διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Έκθεση του συγκεκριμένου ελέγχου πρωτοκολλήθηκε (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 9724/04-11-2019 και κοινοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων με τις επιμέρους Διευθύνσεις και τη Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί προγραμματισμός των ελεγκτικών κυκλωμάτων προς εξέταση κατά τη χρήση 2020.

(γ) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Στέλεχος της ΥΕΕ:

- Συντονισμός και γενική εποπτεία σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν στην Εταιρεία από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τρίτους.



- Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων, σε συνεργασία κυρίως με τους κατά περίπτωση Υπεύθυνους Έργων.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από τρίτους.
- Υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της: (α) με συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων - δεδομένων και (β) προετοιμασία σχετικών κειμένων, σε θέματα που αφορούν σε προσβαλλόμενες δικαστικά αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
- Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από το Στέλεχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο σχετικό με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή επιστολών (με συνημμένο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης) ενημέρωσης των ελεγκτικών φορέων σχετικά με την ικανοποίηση συστάσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που έχουν παραληφθεί.
- Ενημέρωση του Εσωτερικού Ελεγκτή, της Διοίκησης (Διευθύνοντας Συμβούλου και Προέδρου ΔΣ), των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Διευθύνσεων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων (από τρίτους) έργων και δράσεων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: σε ad hoc ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης της Εταιρείας.

Ο συνολικός όγκος της εξερχόμενης επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς που διαχειρίστηκε (δηλ. συνέταξε, προώθησε, απάντησε, ενημέρωσε σχετικά με και καταχώρισε στη Βάση Δεδομένων της ΥΕΕ) το 2019 το Στέλεχος της ΥΕΕ είχε την εξής κατανομή:

- Σχετικά με τη διενέργεια εξωτερικών Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 30%.
- Σχετικά με την αποστολή Υλικού Τεκμηρίωσης Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 15%.
- Σχετικά με Αντιρρήσεις / Παρατηρήσεις επί Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 15%.
- Σχετικά με Ικανοποίηση Συστάσεων Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 31%.
- Σχετικά με Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων και σχετικά δικαστικά: 9%.

1.2 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.

Σχετικά με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της Εταιρείας, το 2019 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα από την Υπεύθυνη ΣΔΕΠ της Εταιρείας:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικής Τεκμηρίωσης (δηλαδή: Εγχειριδίου, Διεργασιών, Διαδικασιών και Πρότυπων Εντύπων) ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ένα αυτοτελές Εγχειρίδιο, 21 Διεργασίες και Διαδικασίες, με 122 συνοδευτικά Πρότυπα Έντυπα), προκειμένου για τον ορισμό της Εταιρείας ως ΕΦΔ Δράσης Κρατικής

Ενίσχυσης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και την ανάληψη και υλοποίηση Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης.

2. Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση όλων ενεργειών και επικοινωνιών για την Αξιολόγηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στο πλαίσιο αυτό:
 - Συμπλήρωση ΚΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), με συγκέντρωση, κατάλληλη οργάνωση και παράθεση όλου του απαραίτητου σχετικού υποστηρικτικού υλικού τεκμηρίωσης.
 - Υποβολή των προαναφερθέντων στη Διαχειριστική Αρχή ΕΠΑνΕΚ μαζί με την νέα τεκμηρίωση ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (με την με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΞ): 7335/25-06-2019 επιστολή)

Επιτυχής αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με επαινετικά σχόλια για την τεκμηρίωση του ειδικού ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που υποβλήθηκε, με αποτέλεσμα τον ορισμό της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ της Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης: "Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου" του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019 – Αρ. Απόφ.: 6505/2057 Α1).

3. Αρχικές ενέργειες και δραστηριότητες προετοιμασίας πιστοποίησης συμμόρφωσης της Εταιρείας προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, περιλαμβανομένης της σύνταξης Τεύχους Διακήρυξης «Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο: "Συμπλήρωση, Επικαιροποίηση και Ηλεκτρονικοποίηση της Τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ (Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚτΠ Α.Ε. & Πιστοποίηση Συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2015"», βάσει σχετικής εντολής και οδηγιών της Διοίκησης.
4. Συμβουλευτική υποστήριξη στα περιεχόμενα του Τεύχους Διακήρυξης: "Συνοπτικός Διαγωνισμός για το Έργο: "Προετοιμασία Πιστοποίησης Συμμόρφωσης της ΚτΠ Α.Ε. κατά ISO/IEC 27001"" (το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών της Εταιρείας), τα οποία αφορούσαν σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, προς αποφυγή επικαλύψεων στα δύο ξεχωριστά Τεύχη Διακήρυξης.
5. Συμβουλευτική υποστήριξη (από πλευράς ΣΔΕΠ) στην εξέλιξη του εργαλείου - ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (το οποίο αναπτύχθηκε εσωτερικά από τον Εσωτερικό Ελεγκτή Δρα. Γ. Θειόπουλο και το Στέλεχος του Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης, Ι. Αναγνωστόπουλο) για την επιλογή Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών και Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων, προς εξασφάλιση προληπτικού ελέγχου Μη Σύγκρουσης Ιδιοτήτων (βάσει της απαιτούμενης διάκρισης καθηκόντων) ΚΑΙ Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων, καθώς και δυναμικής διαχείρισης των αλλαγών σε αυτές τις Επιτροπές και παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
6. Συμμετοχή στις εργασίες προσαρμογής της λειτουργικότητας της ανάρτησης και διακίνησης των εγγράφων της Εταιρείας (σε επίπεδο πρότυπων εντύπων του ΣΔΕΠ) μέσω της νέας εφαρμογής Πρωτοκόλλησης & Διακίνησης Εγγράφων: "DOCUTRACKS".
7. Συμμετοχή στις προκαταρκτικές συναντήσεις εργασίας και παροχή της τεκμηρίωσης του ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. στον νέο ανάδοχο εφαρμογής Πρωτοκόλλου - Διαχείρισης Εγγράφων (InDMS) σύμφωνα με τις οδηγίες του Δντή Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης.
8. Δυναμική επικαιροποίηση στοιχείων της Τεκμηρίωσης (δηλαδή: του Εγχειριδίου, άνω των 40 Διεργασιών και Διαδικασιών και 200 Πρότυπων Εντύπων) του ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. ως Δικαιούχος Έργων Δημόσιου Τομέα, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 καθ' όλη τη διάρκεια του 2019, κατά περίπτωση αναγκών της Εταιρείας και εσωτερικών σχετικών εσωτερικών αιτημάτων.
9. Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδύσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με αντικείμενο το εταιρικό ΣΔΕΠ.

Ειδικότερα, το 2019, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την Υπ. ΣΔΕΠ, οι ακόλουθες εκπαιδύσεις:

A/A	Τίτλος Εκπαίδευσης	Ημνία Υλοποίησης	Ώρες
1.	"On-the-job" Εκπαίδευση στην τεκμηρίωση του εταιρικού ΣΔΕΠ (Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚτΠ Α.Ε., με χρήση Εφαρμογών Γραφείου	01-02-2019 – 01-05-2019	52
2.	"Διαδικασίες Σύναψης, Αναστολής, Τροποποίησης Σύμβασης Έργου / Υποέργου (C6-01, C6-02) - στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε., βάσει κυρίως Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και Ν. 4412/2016"	04-04-2019	2
3.	"Βασικά Στοιχεία ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων"	12 & 14-11-2019	6
4.	** "Βασικά, Απλά Εργαλεία Ποιότητας για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο γραφείο και στο σπίτι"	22-11-2019	3

** Η εκπαίδευση αυτή οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, κατόπιν πρότασης της Υπεύθυνης ΣΔΕΠ στη Διοίκηση, για συμμετοχή της ΚτΠ Α.Ε. στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας 2019.

Η αφίσα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας - εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Υπεύθυνη ΣΔΕΠ, η συνοπτική περιγραφή και τα απολογιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης αυτής, αναρτήθηκαν και προβλήθηκαν διεθνώς, μέσω των επαγγελματικών δικτύων πληροφόρησης και ιστότοπων του χώρου της Ποιότητας - Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM - European Foundation for Quality Management, EOQ - European Organization for Quality και ASQ - American Society for Quality) όπου μετέχει και δραστηριοποιείται η Υπεύθυνη ΣΔΕΠ.

1.3 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.

Στη διάρκεια του 2019, αναρτήθηκαν συνολικά 1556 πράξεις, οι οποίες κατανέμονται ανά τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Αναγνωριστικό Τύπου Πράξης	Τύπος Πράξης	Αριθμός πράξεων
100	ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ	23
2.4.7.1	ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	47
A.2	ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ	2
B.1.3	ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	1
B.2.1	ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	61
B.2.2	ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1,269
B.3	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4
Γ.2	ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	83
Γ.3.4	ΣΥΜΒΑΣΗ	8
Δ.1	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ	35



Αναγνωριστικό Τύπου Πράξης	Τύπος Πράξης	Αριθμός πράξεων
Δ.2.1	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	12
Δ.2.2	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	11
		1,556

1.4 Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 232.764 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 14218 αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2019 (αύξηση 67% σε σχέση με το 2019), ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 55.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 5434 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια.

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε καθ' υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. Υπ. ΔΑ, Υπ. ΕΣ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (18 έργα σε 46 ικρίσματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας. Επίσης φιλοξενούνται συνολικά 13 έργα του Υπ. ΔΑ σε 25 εικονικές μηχανές (Virtual Machines).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίως των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το Υπ. ΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚΤΠ ΑΕ. Σημειώνεται ότι από τον Αύγουστο 2019 δια Νόμου η κυριότητα των υποδομών έχει περιέλθει στην ΓΓΠΣ ΔΔ

Τέλος από τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud της ΚΤΠ ΑΕ. Το G-Cloud στεγάζεται σε ένα νέο, υπερσύγχρονο data center της ΚΤΠ ΑΕ και παρέχει υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS) κυρίως, αλλά και Software as a Service (SaaS) σε Φορείς του Δημοσίου. Στην περίοδο 2017-2018 παρείχε υπηρεσίες IaaS σε 70+ Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως άλλοι 140 και πλέον Φορείς έχουν ενδιαφερθεί για την φιλοξενία των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud ή βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης/μετάπτωσης. Τα κρισιμότερα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα είναι το «Διαύγεια» και το «ΕΣΗΔΥΣ-ΔΕ», ενώ επίσης σημαντικό και με κοινωνικό αντίκτυπο σύστημα είναι το ΟΠΣΠΑ Υγείας/Πρόνοιας και ο ΟΠΕΚΑ. Επιπλέον φιλοξενούνται Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, μεγάλο μέρος της παραγωγικής υποδομής του Εθνικού Τυπογραφείου, πιλοτικό έργο του ΣΗΔΕ καθώς και συστήματα του Υπ. Πολιτισμού, του Υπ. Επικρατείας καθώς και πληθώρα συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο απολογισμός της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud εντός του 2019 είναι απολύτως θετικός. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, η λειτουργία του G-Cloud και των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτό παραμένει απρόσκοπτη, οι χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων παρατηρούν πολύ καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση των εφαρμογών τους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το καθημερινό τους έργο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.



2 Ολοκλήρωση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνεχίζει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 18,7 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 10,2 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί, έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδυκτιακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών	505	UNISYSTEMS	3,798,301.86 €	1,431,639.27 €	2,366,662.59 €
Καθορισμός δεδομένων και υλοποίηση πιλοτικής αποθήκης δεδομένων- Λειτουργική διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης			536,168.79 €	183,073.33 €	353,095.46 €
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδυκτιακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών			166,510.70 €	40,302.05 €	126,208.65 €
Ηλεκτρονική Πολεοδομία	446	SINGULAR - UNISYSTEMS	793,987.03 €	528,402.33 €	265,584.70 €
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρονικής πολεοδομίας			140,420.00 €	35,400.00 €	105,020.00 €
Πληροφοριακό Σύστημα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων για τον Πολίτη			1,244,255.92 €	634,476.54 €	609,779.38 €
e gon Academy: Δημιουργία περιβάλλοντος διαρκούς υποστήριξης των ενεργειών ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης	545	ΟΤΕ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΑΠΟΨΗ	2,953,385.13 €	1,407,093.79 €	1,546,291.34 €
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Α' ΔΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	230	SINGULAR - COMPUTER TEAM	2,842,242.52 €	1,885,676.48 €	956,566.04 €
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ Α' ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	573	SINGULAR - COMPUTER TEAM	309,806.98 €	78,102.60 €	231,704.38 €
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	234	COMPUTER SOLUTIONS - EXODUS	1,510,281.97 €	987,869.99 €	522,411.98 €
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)			129,633.84 €	32,680.80 €	96,953.04 €
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣΥ	231	IBM	3,984,820.92 €	1,187,682.08 €	2,797,138.84 €
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	544	IBM	379,386.63 €	95,643.69 €	283,742.94 €

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Σύνολο Συμβάσεων: 8			18,789,202.29	8,528,042.95	10,261,159.34

Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων και για όσα έργα δεν μπορεί να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση να εξετάσει την δυνατότητα εκκαθάρισης και λύσης των συμβάσεων.

3 Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα

Το 2019 η ΚΤΠ ΑΕ συνέχισε την διαχείριση ως προς τις Προγραμματικές Συμφωνίες:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1.	Ψηφιακός Μετασχηματισμός , Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΟΑΣΘ" (ΠΥ: 40 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) (για το συγκεκριμένο υπογράφηκε νέα ΠΣ για τον ΟΣΕΘ 14-5-2019 οπότε μάλλον παραλείπεται)	04-09-2018	40.000.000,00 ευρώ
2.	Απλοποίηση και Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού	16-10-2018 (1 ^η Τροποποίηση ΠΣ)	509.005,12 ευρώ
3.	Πράξη ΠΣ Εκσυγχρονισμού της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και αποδοχής Ιθαγένειας	15-02-2018 (3 ^η Τροποποίηση ΠΣ)	6.797.680,00 ευρώ
4.	Δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης	21-3-2018 (2 ^η Τροποποίηση ΠΣ)	Δεν περιείχε προϋπολογισμό η 1 ^η τροποποίηση.
5.	Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάστασης Datacenter Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής	20-4-2018	1.240.000,00 ευρώ
6.	«Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών»	15-11-2019 (4 ^η Τροποποίηση ΠΣ)	85.000.000 ευρώ
7.	Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς		
8.	Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.		
9.	Δίκτυο Δημόσιου Τομέα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ II"	07/06/2019 (2η Τροποποίηση ΠΣ)	640.000.000 ευρώ

Το 2019 η ΚΤΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5003890	1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ	407,751.64 €	0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003936	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,	5.443.926,87€	1.961.820,35€

ΤΔΠΠ	ΕΠ	ΜΙΣ	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
			ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ		
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003686	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT1) 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT2) 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT3)	9.783.909,03 €	0,00 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ	ΠΑΑ 2014 - 2020	177291	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	6.049.151,03 €	0,00 € 6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5007780	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)	703.469,52€	0,00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΜΔΤ	5002583	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ	0.00 €	2.412.984,63 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	ΜΙΣ	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
			ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	ΜΔΤ	5003821	1.ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	398.247,75 €	411.305,05 €
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	ΜΔΤ	5004009	1.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER	311.313,83 €	975449,98 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	377051	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	532.096,25 € €	1.181.321,25€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ	ΜΔΤ	5000634	1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν.3907/2011 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	124.899,00€	0,00€
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΜΔΤ	5000905	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	0 €	4.543.314,65 €
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)	ΕΠΑνεΚ	5009867	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)	0 €	1.695.463,27 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	ΜΙΣ	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΜΔΤ	5001006	1.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	56.035,60 €	18.872,57 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8	Τακτικός Προϋπολ ογισμός	-	Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πρόσβασης και τηλεφωνίας σε Φορείς του Δημοσίου	0,00 €	408.927.669,81 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Ασύρματη Νησίδα	Τακτικός Προϋπολ ογισμός	-	Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης, κινητής τηλεφωνίας και SMS	0,00 €	38.740.712,40 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης	ΜΔΤ	5041737	Προμήθεια, εγκατάστασης και λειτουργία υποδομών ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης για τους Φορείς του Δημοσίου	0,00 €	133.734.640,16 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων	ΜΔΤ	5041737	Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ	0,00 €	7.992.447,39 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA	ΜΔΤ	5041737	Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ	0,00 €	20.093.351,84 €
ΣΥΝΟΛΟ				23,810,800.52 €	622,689,353.35 €

3.1 Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών & δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.1.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Εντός του 2017 ο βαθμός ολοκλήρωσης των συμβάσεων ανήλθε στο 100,00%, αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τις 30.09.2016 Παρόλα αυτά οι Ανάδοχοι συνεχίζουν έκτοτε να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συμβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύς τους. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι το τέλος του 2019 για το σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Πραγματοποιείσες μεταβολές φορέων και χρήση υπηρεσιών Δικτύου στο σύνολο του έργου	
Ενεργοποίηση κόμβων MAN ΣΥΖΕΥΞΙΣ	67
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο MAN	646
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με νέους	125
Αναβαθμίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυμβατικά)	409
Αναβαθμίσεις Μεσαίων φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ	148
Μετεγκαταστάσεις φορέων	155
Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)	2698
Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)	46
Αναβάθμιση email quota (φορείς)	82
Αποστολή sms μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway	1.348.903

Η ΚτΠ Α.Ε. ενημέρωσε τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη κάλυψη της περιόδου μέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και για την αποπληρωμή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συμβάσεων του στις 30/09/2016 και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

Ο Κύριος του Έργου με το άρθρο 36 του Νόμου 4531/2018 αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» που παρασχέθηκαν και συνεχίζουν να παρέχονται από τους παρόχους, από τη λήξη των συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μέχρι τις 04/04/2020 ή μέχρι τη πλήρη μετάπτωση των υπηρεσιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί πρωτύτερα.

3.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί και το νέο έργο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 630 εκ €, που αφορά στη δημιουργία ενός Δικτύου Δημοσίου Τομέα, κατ' εφαρμογή του Ν. 3979/2011. Το κεντρικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη του υφιστάμενου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Η κάλυψη πλέον περιλαμβάνει όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που βάσει πρόσφατης απογραφής αριθμούν σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας. Η ποιοτική αναβάθμιση περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα, τόσο σε επίπεδο ταχύτητας των γραμμών πρόσβασης όσο και σε ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης και με παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας των συστημάτων και υποδομών. Προς τούτο, στην περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

1. Διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τα Υποέργα των Τηλεπικοινωνιακών Νησίδων και της Ασύρματης Νησίδα
2. Ένταξη των Συγχρηματοδοτούμενων Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Ε.Π. ΜΔΤ, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτών, αφού ολοκληρώθηκε η έγκριση του Φακέλου Μεγάλου Έργου από την ΕΕ
3. Ολοκληρώθηκε η υπογραφή των Συμβάσεων των 5 Υποέργων .
4. Ολοκληρώθηκε η απογραφή των φορέων / τελικών χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και ο δευτερογενής έλεγχος τους από την ΚτΠ ΑΕ. Συνολικά προέκυψαν 34.754 σημεία

παρουσίας φορέων καθώς και 41.540 δηλωμένες ανάγκες για συνδέσεις ασύρματης τηλεφωνίας.

5. Από το Υποέργο των Υποδομών προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο η εκτελεστική για το Κεντρικό Σύστημα Ασφάλειας (υποέργο «ΚΣΑ»).
6. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των Εκτελεστικών Προσκλήσεων που θα προκηρυχθούν για τα τρία Υποέργα, που αποτελούν Συμφωνίες-πλαίσιο. Συνολικά αναμένεται η προκήρυξη 20 εκτελεστικών προσκλήσεων στον Υποέργο των Τηλεπικοινωνιακών Νησίδων, 6 εκτελεστικών προσκλήσεων (εκτός του Κεντρικού Συστήματος Ασφάλειας) στο Υποέργο των Υποδομών και 6 εκτελεστικές προσκλήσεις στο υποέργο της Ασύρματης Νησίδας.

3.1.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε **Λευκές αγροτικές περιοχές** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («Λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Το έργο σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		525.287	5.077

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκεια της θα είναι 24 μήνες.

Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Πρώην Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013)	23.955.010,00 €	36.815.940,00 €	48.384.060,00 €
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Πρώην Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013)	5.271.948,00 €	0,00 €	0,00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013)	15.148.520,00 €	23.484.059,94 €	8.001.554,00 €
Σύνολα	44.375.478,00 €	60.299.999,94 €	56.385.614,00 €

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 1 (στις 4/10/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,04% (810 οικισμοί αντί 803 και 162.684 αντί 162.617 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εντός του 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 44.375.478,00€. Έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 9.054 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.
2. Ολοκληρώθηκε εντός του 2019 στη Γεωγραφική Ζώνη 2 (στις 30/05/2019) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,31% (1419 οικισμοί αντί 1411 και 169.036 αντί 168.511 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εντός του 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 60.298.803,22 €.
3. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 3 (στις 5/12/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,06%

(1453 οικισμοί αντί 1426 και 161.005 αντί 160.915 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εντός του 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 56.385.614,00€. Έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 13.508 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.

Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίστηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, έχει ολοκληρωθεί σε όλες Γεωγραφικές Ζώνες

3.1.4 Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚΤΠ Α.Ε.

Η ΚΤΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚΤΠ Α.Ε. – Κόμβος G-Cloud ΓΓΠΣ», η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από πόρους του ΕΣΠΑ.

Μέσω της Δράσης υλοποιούνται τόσο οι υποδομές φιλοξενίας (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ) των δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚΤΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, όσο και οι σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Το τμήμα του έργου που αφορά στο Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚΤΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10). Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 20 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου χώρου Data Center για το G-Cloud, που πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο Tier III κατά Uptime Institute. Όλη η ηλεκτρομηχανολογική υποδομή είναι με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης, παρέχοντας διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Data Center του G-Cloud είναι τα εξής:

- Ωφέλιμη ισχύς παροχής - 1.000 kW, εγκατεστημένη ισχύς 2 x 2.500 kVA – Το σύνολο των συστημάτων με διπλό βρόχο
- Σύστημα ψύξης (ισχύς 3 x 500kW) με κλιματιστικές μονάδες νερού ανάμεσα στα ικριώματα (in row)
- Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης (VESDA)
- Εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον φυσικής πρόσβασης
- Τεχνολογία free cooling για ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας

Αναφορικά με το έργο των υπολογιστικών υποδομών εντός του 2017, ολοκληρώθηκε η παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του G-Cloud, προσφέροντας κατά κύριο λόγο υπηρεσίες IaaS (Infrastructure as a Service), αλλά και υπηρεσίες SaaS (Software as a Service) σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Η υπολογιστική υποδομή του G-Cloud (εξυπηρετητές, αποθηκευτικός χώρος, μνήμη RAM, δίκτυο, ασφάλεια) έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και ασφαλές. Η διαθεσιμότητά του είναι της τάξης του 99,75 % και η υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται είναι σύμφωνη με το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001:2013.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του G-Cloud της ΚΤΠ ΑΕ είναι:

- 11.000 εικονικοί πυρήνες επεξεργαστή (virtual cores) / 2.780 φυσικοί πυρήνες επεξεργαστή (physical cores),
- 55TB μνήμη RAM για τους εξυπηρετητές

- 690TB αποθηκευτικός χώρος

Μέχρι το τέλος του 2018, εντάχθηκαν και λειτουργούν παραγωγικά στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. 80 Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, τα οποία έχουν δεσμεύσει πόρους της τάξης του 34% ως προς το χώρο ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων (storage) - από τα διαθέσιμα 690 TB - και περίπου 27% μνήμη RAM από τα διαθέσιμα 55 TB, μέσω της διάθεσης 470 εικονικών μηχανών (VMs) για την παροχή υπηρεσιών κυρίως IaaS (Infrastructure as a Service), ενώ η ΚτΠ Α.Ε. έχει έρθει ήδη σε επαφή με περισσότερους από 130 άλλους Δημόσιους Φορείς για παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες σχετικά με το G-Cloud, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό δίνονται μέσω του portal του G-Cloud: www.gcloud.ktpae.gr

3.1.5 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud) και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος. Η στρατηγική προσέγγιση για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις διακριτούς πυλώνες:

- Διοικητική οργάνωση – αφορά στον προσδιορισμό και εφαρμογή του νέου οργανωτικού μοντέλου του επιτελικού κράτους, σύμφωνα με το οποίο οι κεντρικές υπηρεσίες θα είναι αρμόδιες για τον καθορισμό της πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρμογής και παροχή υποστήριξης προς όλες τις διευθύνσεις των Φορέων.
- Περιεχόμενο αφορά στον προσδιορισμό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού
- Σύστημα ΤΠΕ – για τη συνολική διαχείριση προσωπικού
- Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού – αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:

1ο Υποέργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

2ο Υποέργο: «Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής», κατηγορίας υλοποίηση με ίδια μέσα

3ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς»

5ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Στην περίοδο αναφοράς εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης "Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού" με κωδικό ΟΠΣ 5000905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 –2020" (ΑΔΑ: ΩΜΝΨ465Χ18-ΑΨΚ). Επίσης, έλαβε χώρα ένας μεγάλος κύκλος παρατηρήσεων μεταξύ της ΕΥΔ και της ΚτΠ ΑΕ αναφορικά με διατυπώσεις του τεύχους διακήρυξης του Υποέργου 1.

3.1.6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Ν. 4442/2016 και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του), καθώς και την εποπτεία τους (Ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Δ'). Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίξει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία.

Πιο συγκεκριμένα το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίξει:

- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες γνωστοποίησης, εγκρίσεων και ελέγχων όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την Νομοθεσία (προϋποθέσεις, βήματα, κόστος, δικαιολογητικά, χρονικές προθεσμίες κλπ.)
- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση ή να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών και να μπορούν να διακινούν σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.
- Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε επιχείρηση που θα περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων και ελέγχου οι οποίες αφορούν την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. εγκρίσεις, αποτελέσματα ελέγχων κλπ.).
- Τον συντονισμό Υπουργείων, Οργανισμών, ΟΤΑ και υπόλοιπων υπηρεσιών έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν ανά πάσα στιγμή κοινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη των διαδικασιών έγκρισης, γνωστοποίησης και ελέγχου που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους.
- Τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με την διεξαγωγή ελέγχων μέσω του χρονοπρογραμματισμού τους με βάση την εκτίμηση ρίσκου, καθώς και της χρήσης πρότυπων φύλλων ελέγχου (checklists) ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και εδραιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
- Την διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων με στόχο την σημαντική ελάττωση του φόρτου εργασίας τόσο για τους ελεγκτικούς φορείς όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς και τη βέλτιστη χρήση των πόρων και δεδομένων, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο των αλληλεπικαλυπτόμενων ελέγχων.

Στην περίοδο αναφοράς το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ΕΠΑνεΚ, καταρτίστηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης, παραλήφθηκαν από το ΕΣΗΔΗΣ και ενσωματώθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Κατόπιν, εστάλη στον Κύριο του Έργου το τελικά διαμορφωμένο τεύχος διακήρυξης για την έγκρισή του. Μετά την έγκριση του Κυρίου του Έργου το τεύχος διακήρυξης υποβλήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑνεΚ για προέγκριση, την οποία και έλαβε. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποφασίστηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς άνω των ορίων διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 13.07.2018. Κατόπιν συστήθηκε με απόφαση της ΚτΠ ΑΕ η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου. Η εν λόγω επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

3.1.7 Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια

Στην περίοδο αναφοράς τροποποιήθηκε εκ νέου η Προγραμματική Συμφωνία προκειμένου να διευρυνθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο αυτής με πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε συνέχεια της ανωτέρω επέκτασης της Προγραμματικής

Συμφωνίας και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του Κυρίου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου, δημοπρατήθηκε από την ΚΤΠ Α.Ε., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, το έργο: «Προσαρμογή του ΟΠΣ Μετανάστευσης σε Κανονισμούς της Ε.Ε. κ.α.», με ανάδοχο την ένωση εταιρειών: «BYTE COMPUTER A.B.E.E. – INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.».

3.1.8 Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάσταση Datacenter Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στην περίοδο αναφοράς υπεγράφη η 20.04.2018 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της ΚΤΠ ΑΕ.

3.1.9 Εθνικό Ληξιαρχείο

Αντικείμενο του έργου (πράξης) αποτελεί κατ' αρχάς η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται/δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία, καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας. Κύριος σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας, τους Δήμους ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, καθώς και η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί. Ειδικότερα, η εν λόγω πράξη περιέχει μία σειρά από δράσεις ως ακολούθως:

- Τη δημιουργία υποδομής στα Ληξιαρχεία της χώρας (για όπου απαιτηθεί εξοπλισμός, δικτυακή υποδομή)
- Τη δημιουργία/διαμόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου ("computer room") στο ΥΠΕΣ (εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ.)
- Τη δημιουργία βάσης δεδομένων Μητρώου Πολιτών, αποτελούμενη από Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία δημοτικής κατάστασης Πολιτών ύστερα από ταυτοποίηση
- Τη διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (φορείς διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή (Μητρώο Πολιτών), με στόχο την απευθείας παροχή ληξιαρχικών στοιχείων σε αυτούς
- Την υποστήριξη ("help desk", "on the job training") των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
- Την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
- Την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων αρχίζοντας από τις πιο πρόσφατες.

Στόχοι της πράξης είναι:

- Η ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης Πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα, και η δημιουργία ενός κατά το δυνατόν πλήρους Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω αξιοποίησή του από Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
- Η λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, στην οποία θα τηρούνται, παρακολουθούνται και θα είναι διαχειρίσιμες με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι Ληξιαρχικές Πράξεις που δηλώνονται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία της Χώρας
- Η λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Δημοτολογίου, στην οποία θα τηρούνται, παρακολουθούνται και θα είναι διαχειρίσιμα με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλα τα δημοτολογικά γεγονότα της χώρας, καθώς και
- Η υλοποίηση όλων εκείνων των προαπαιτούμενων που θα οδηγήσουν στην πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων στους Πολίτες, ενώ θα δημιουργηθούν υποδομές που θα δώσουν τη δυνατότητα σε φορείς διαλειτουργικότητας να αντλούν σχετικές με τα προαναφερθέντα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων πληροφορίες, ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε στην κατάργησή έκδοσής αυτών των αντιγράφων.

Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας Υποέργων:

ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ	Προϋπολογισμός Έργου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών	2.718.344,29 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων	1.209.261,27 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α΄	5.604.618,46 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Β΄	3.655.377,24 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ΄	5.918.617,10 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ΄	3.476.886,22 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Ε΄	3.444.473,70 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Υποστηρικτικές Δράσεις	32.112,50 €

Τα Υποέργα 2 έως 8 έχουν ολοκληρωθεί. Μόνο το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» βρίσκεται σε εξέλιξη (τελευταία φάση: «Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία») και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

3.1.10 Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠΤΠ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, προκειμένου:

α) να δημιουργηθεί (σύμφωνα με την αρχική σύμβαση) μία Ενιαία Κύρια Κεντρική Υποδομή των 3 Σ.Α.,

β) να δημιουργηθεί (σύμφωνα με την αρχική σύμβαση) μια Ενιαία Εφεδρική Κεντρική Υποδομή και γ) να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας και την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή των Σ.Α.

Ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική του έργου, λαμβάνει υπ' όψη και αξιοποιεί όσο το δυνατόν τον υπάρχοντα εξοπλισμό, λογισμικό, υποδομές και λειτουργίες των 3 Σ.Α. και υλοποιεί μία σύγχρονη λειτουργική και παραγωγική υποδομή προκειμένου να αντιμετωπισθεί με ενιαίο οικονομικό και ασφαλή τρόπο η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των ΣΑ, για τις προτεινόμενες υπηρεσίες προς τον Πολίτη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία νέων εφαρμογών με μετάπτωση δεδομένων όπου αυτό απαιτείται, ώστε να προσφερθούν νέες ή βελτιωμένες και αυξημένες υπηρεσίες προς τον Πολίτη από το ενοποιημένο περιβάλλον πληροφοριακής παροχής υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναλυτικότερα (σχετικά με τις εφαρμογές) προβλέπονται τα παρακάτω

ενιαία υποσυστήματα:

1. Υποσύστημα Διαχείρισης και Ασφαλούς Πρόσβασης Χρηστών
2. Υποσύστημα Δημιουργίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
3. Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασιών (work flow management)
4. Υποσύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας – Εγγράφων - Πρωτοκόλλησης
5. Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Συστημάτων και Δικτύου
6. Υποσύστημα Help Desk
7. Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάντων
8. Υποσύστημα Παρακολούθησης Προανακριτικών Υποθέσεων
9. Υποσύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΣΔΑΠ)
10. Υποσύστημα Συντήρησης & Δαπανών Επιχειρησιακών Μέσων
11. Υποσύστημα Δυναμολογίου –Υπηρεσιών Προσωπικού
12. Υποσύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη
13. Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης & Ενημέρωσης του Πολίτη
14. Υποσύστημα Διαχείρισης Κλήσεων

Και τα ακόλουθα εξειδικευμένα υποσυστήματα:

1. Υποσύστημα Πυροπροστασίας του Π.Σ.
2. Υποσύστημα Ψηφιακού Μητρώου Κτιρίων για την Πυροπροστασία και Ασφάλεια
3. Υποσύστημα Νηολογίου / Λεμβολογίου / ΒΕΜΣ
4. Υποσύστημα Επιθεώρησης Πλωτών, Εταιριών, Εγκαταστάσεων
5. Υποσύστημα Δρομολογίων Πλοίων
6. Υποσύστημα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών

Στις 31-05-2018 η ΚτΠ ΑΕ, με την υπ. αρ. πρωτ. 5494/31-05-2018 απόφασή της, προέβη σε σύσταση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠΤΠ», συμπληρώνοντας τις εν λόγω επιτροπές με στελέχη της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ναυτιλίας, δυνάμει του άρθρου 27 του Κανονισμού Προμηθειών της. Ως έργο της Επιτροπής, βάσει της εν λόγω απόφασης, ορίζεται η επανεξέταση των παραδοτέων της Φάσης 3 της υπ' αρ. 1258 σύμβασης. Επιπλέον, για την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας ΕΠΠ, η ΚτΠ ΑΕ, έχει υπογράψει σύμβαση με τριμελή επιτροπή εμπειρογνομόνων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στις 23-12-2019 η Δευτεροβάθμια ΕΠΠΕ υπέβαλε Το υπ' αριθ. **10797/23-12-2019** πρακτικό της συνοδευόμενο από το πόρισμα εμπειρογνομοσύνη της 3μελούς Ομάδας Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πειραιά (αρ. πρωτ. 10796/23-12-2019).

Κατόπιν αυτού θα ληφθεί απόφαση που θα περιλαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την εξυγίανση και ολοκλήρωση του έργου.

3.1.11 Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».

Ειδικότερα, επιτρέπει στην πολιτεία να παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο υπηρεσίες:

- Γεω-εντοπισμού του καλούντα
- Μαζικής ειδοποίησης μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (mass alerting)
- Άμεσης σωστικής επέμβασης,
- Βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων,
- παροχής βοήθειας και ενημέρωσης κοινού σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικά συμβάντα, βιομηχανικά/τεχνολογικά ατυχήματα κλπ. που έχουν λάβει χώρα, είναι σε εξέλιξη ή υπάρχει γνώση ότι πρόκειται να συμβούν.

Η Πράξη αφορά:

- Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και
- Προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού (συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κέντρων τηλεφωνίας και δεδομένων συνεχούς λειτουργίας)

για την υποστήριξη της λειτουργίας του «112» με νέα και σύγχρονη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής, παρέχοντας δυνατότητες γεω-εντοπισμού και μαζικής ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (mass alerting) που αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη διασύνδεση των εσωτερικών χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.

Τα Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποιείται, αποτελείται από τα ακόλουθα συστήματα:

- **To 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112-ΣΥΔΚΕΑ)** που περιλαμβάνει την αναγγελία συμβάντων και λήψη – αποστολή άμεσων οδηγιών.
- **To 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112-ΣΥΣΠ)** που περιλαμβάνει και τον Ιστοχώρο για την εγγραφή πολιτών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία ενημέρωσης.

Για το έργο εγκρίθηκε το 12/2019 η υλοποίηση δικαιώματος προαίρεσης

3.1.12 Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι να αναπτυχθεί ένα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών» (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ), δηλαδή ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά και παράλληλα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Π.Σ. και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε πανελλαδική κλίμακα.

Το προς ανάπτυξη ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS), θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού καθώς και την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Το έργο συνίσταται στα παρακάτω:

1. Δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχάρτων, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών.
2. Ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D απεικόνισης.
3. Ανάπτυξη συστήματος διαθεσιμότητας επιχειρησιακών πόρων.
4. Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, και ανάπτυξης εφαρμογών.
5. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού υπολογιστών οχημάτων.
6. Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών (Διαδικτυακής Πύλης) και ψηφιακών ειδοποιήσεων, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης των πολιτών στην επεξεργασμένη πληροφορία που αφορά την πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς ή την αντιμετώπιση υφιστάμενης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης ειδοποίησης, εκπαίδευσης, πληροφόρησης για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην χώρα. Θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιακές ειδοποιήσεις (μέσω sms, email και διαδικτυακής πύλης)
7. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού Κέντρου - Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος,
8. Σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες υποδομές του computer room (UPS, γεννήτρια, κλιματισμός, κλπ) ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του υφιστάμενου αλλά και νέου εξοπλισμού και στην συνέχεια υλοποίηση αυτής με την έγκριση του Φορέα.
9. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 3000 Πυροσβεστικά Οχήματα
10. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων λογισμικού στην τελική Διαδικτυακή εφαρμογή χρηστών (Λογισμικό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών και Αστικών περιστατικών).
11. Εκπαίδευση του προσωπικού
12. Πιλοτική Λειτουργία
13. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
14. Πλήρης δοκιμαστική Λειτουργία
15. Εγγύηση – Συντήρηση

Το έργο είναι σε εξέλιξη υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης.

3.1.13 Κωδικοποίηση–μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας

Με το παρόν Έργο υλοποιήθηκε η συγκέντρωση, ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων, καθώς επίσης και της λοιπής ύλης του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον τομέα παροχής κοινωνικής προστασίας και προνοιακής μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των φορέων και δράσεων που αφορούν σε παροχές κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται και ελέγχονται, ως προς τη λειτουργία τους από το Υπουργείο.

Τα οφέλη του έργου που επιδιώκονται με την κωδικοποίηση είναι να καταστεί η νομοθεσία προσιτή και κατανοητή στους αποδέκτες της, δηλαδή κατά βάση στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις δομές καλής νομοθέτησης, να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις ασάφειες και αντιφάσεις της νομοθεσίας, να διευρύνει το κράτος δικαίου και να ενισχύσει τελικώς το αίσθημα της διαφάνειας των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και το σεβασμό των πολιτών προς το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Το έργο ολοκληρώθηκε και υπολείπεται η πληρωμή του υποέργου της αυτεπιστασίας η οποία καλύπτεται διότι εκκρεμεί έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

3.1.14 Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης

Αφορά στην ψηφιοποίηση των συλλογών του Μουσείου και συγκεκριμένα:

- Μετάπτωση τεκμηρίων 21.000 αρχαίων αντικειμένων τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή τηρούνται σε αρχεία λογιστικών φύλλων στο υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών του Μουσείου ώστε τα 10.000 εξ αυτών να καταστούν διαθέσιμα στον ιστοχώρο του Μουσείου στο Διαδίκτυο,
- Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού, συγκεκριμένα:
 - 450 περίπου ημερολογίων ανασκαφής (και δημιουργία βιβλίων που θα ξεφυλλίζονται)
 - 33.000 περίπου έγχρωμων , 82.000 περίπου ασπρόμαυρων φωτογραφιών και περίπου 2.500 διαφανειών από τις πρόσφατες ανασκαφές
 - Τρισδιάστατη σάρωση 60 αντικειμένων (γλυπτών) του Μουσείου,
 - Φωτογράφιση 550 εκθεμάτων (πλαϊ & πίσω όψη για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων φωτογραφιών της μπροστινής όψης των εκθεμάτων)

Θα αναπτυχθούν οι ψηφιακές εφαρμογές και θα παραχθεί το ψηφιακό περιεχόμενο, που ουσιαστικά αφορούν στην υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου.

Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά την υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της παραγωγής του απαραίτητου ψηφιακού υλικού και την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών παραγωγών, και συγκεκριμένα :

- Δημιουργία πολυδιάστατου ιστοχώρου για το Μουσείο της Ακρόπολης, ο οποίος θα βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS και θα περιλαμβάνει:
 - πληροφορίες για το Μουσείο και για την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό
 - την παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου (από το Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών) στο Διαδίκτυο
 - την υλοποίηση σύνδεσης με υποσυστήματα εξυπηρέτησης (εισιτήρια, e-shop κ.λπ),
 - την υλοποίηση «διαδικτυακού», «εικονικού» Μουσείου στο οποίο το κοινό θα μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του με βάση τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλεπιδράσει με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα έχουν δημιουργηθεί για χρήση στο φυσικό χώρο του Μουσείου αλλά και στο Διαδίκτυο

- τον ιστοχώρο της Παιδικής Λέσχης
- Ανάπτυξη πλήθους διαδραστικών πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών, σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).
Συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) ψηφιακές εφαρμογές, από τις οποίες οι:
 - επτά (7) αφορούν διαδραστικές, πολυμεσικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εκδόσεών τους, όπως ο Χάρτης Διασποράς, ο Πολιτιστικός – τουριστικός χάρτης της Αθήνας, το Διαδραστικό Χρονολόγιο της Ακρόπολης σε διαδραστικό τοίχο πολλαπλής αφής, η Ιστορία του Ναού Αθηνάς Νίκης σε διαδραστικό τραπέζι πολλαπλής αφής, η Ψηφιακή ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη χρήση φορητών συσκευών και οι διαδραστικές εφαρμογές για τις επιγραφές.
 - εννέα (9) αφορούν βίντεο για προβολή σε οθόνες, στο Διαδίκτυο ή/και στην αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας, όπως το Ψηφιακό χρονολόγιο της Ακρόπολης, η Τρισδιάστατη Ιστορία της Ακρόπολης, τα 7 σύντομα βίντεο ψηφιακής ξενάγησης του Μουσείου, το Ολόγραμμα του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου του Φειδία, το βίντεο για τις επιγραφές του αγάλματος της Αθηνάς, το βίντεο για την ιστορία του Ερεχθείου, «Ο Γάμος στην Αρχαία Αθήνα μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης», «Η καθημερινή ζωή σε μια γειτονιά της Αθήνας», «Από το χώμα στο Μουσείο. Η ιστορία μιας ανασκαφής» και
 - οκτώ (8) αφορούν εκπαιδευτικές εφαρμογές (βίντεο και παιχνίδια) για παιδιά και εφήβους, όπως το παιχνίδι για τη διασπορά των γλυπτών του Παρθενώνα, την ταινία «Τρισδιάστατη Ιστορία της Ακρόπολης», την ψηφιακή ξενάγηση με φορητές συσκευές «Τα εκθέματα μιλούν», το διαδραστικό παιχνίδι για τις επιγραφές, το διαδραστικό παιχνίδι για το γάμο στην Αρχαία Αθήνα, την ταινία για τη ζωή των παιδιών σε μια γειτονιά της Αθήνας, το διαδραστικό παιχνίδι «Ο Μικρός Αρχαιολόγος» και το διαδραστικό παιχνίδι «Η Γιγαντομαχία».
 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρουσίαση των εφαρμογών στο χώρο του Μουσείου
 - Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης των εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του Μουσείου
 - Εκπαίδευση του προσωπικού για το χειρισμό και την ενημέρωση των εφαρμογών και των εγκαταστάσεων.

3.1.15 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)

Το έργο προβλέπει δράσεις που αναφέρονται σε λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης

- ✓ φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και
- ✓ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

Για την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, & ορισμένες Ανεξάρτητες Αρχές) σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και του Ελέγχου.

Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στο υφιστάμενο σύστημα προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του Υπουργείου σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα που θα τους επιτρέπει να προετοιμάζουν, να διαχειρίζονται και να παράγουν αναφορές σχετικά με την παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται μηνιαίοι στόχοι δαπανών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιμέρους στόχων και να παρακολουθούνται οι στόχοι αυτοί κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για την Γενική Κυβέρνηση (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ, κλπ.) οι δράσεις έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:

- ✓ Ενσωμάτωση στο υφιστάμενο σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών επί πλέον Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ώστε να παρακολουθούνται απολογιστικά και σε μηνιαία βάση τα οικονομικά τους στοιχεία.

- ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού για την ενοποιημένη παρακολούθηση και παραγωγή αναφορών για τον Προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού με βάση μηνιαίους, τριμηνιαίους, και ετήσιους στόχους σε διαφορετικά επίπεδα ομαδοποίησης των στοιχείων και να ενημερώνει για τις τυχόν αποκλίσεις.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος.

Το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2019 είναι οι παρακάτω:

1. «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου»

Η Δράση έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Η Δράση προκηρύχθηκε στις 2/7/2019 με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων την 31/10/2019 (Κωδ. Πρόσκλησης: 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 3529). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Η ΚτΠ ΑΕ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στις 29/11/2019 (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019).

Υπεβλήθησαν ογδόντα τέσσερις (84) Αιτήσεις Χρηματοδότησης με Συνολικό Προϋπολογισμό 24.249.680€ και Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 14.512.608€.

2. «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Κατά το έτος 2019, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στα εξής:

- Εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων: αποπληρωμή 4 έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 115.065,37 €.
- Ανακτήσεις επιχορηγήσεων: Με το Άρθρο 40 του Ν.4597 (ΦΕΚ Α/35/28-2-2019) διατυπώθηκε η νομοθετική ρύθμιση και με την ΚΥΑ 1644 (ΦΕΚ Β/2870/5-7-2019) διατυπώνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις αχρεωστήτως ή παράνομα καταβληθέντων ποσών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν οι προβλεπόμενες ενέργειες και ειδικότερα η έγκριση σχεδίου εγγράφου και αποστολής επιστολής ενημέρωσης 121 δικαιούχων επί ανάκτησης αχρεωστήτως/ παράνομα καταβληθέντος ποσού στο πλαίσιο της Δράσης.

3. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2019, για τη δράση digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 €, πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή 4 έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 65.589,00 €.

4. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Η δράση ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης εντάχθηκαν 147 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 64.980.840,81 €. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης, 40 **επενδυτικά σχέδια** κρίθηκαν ως απορριπτά ή υποβλήθηκε αίτημα παραίτησης και **107 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και έλαβαν επιχορήγηση ύψους 38.527.145,76 €.**

5. «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενίσχυσης είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Κατά το έτος 2019, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 28.800.000,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	67	377.000,00 €
Εντάξεις Πράξεων	7	50.800,00 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	486	2.689.722,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	6	44.250,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	1.266	6.392.539,71 €
Σύνολο Πληρωμών	1.234	6.246.423,63 €

5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2020

Βασικοί Στόχοι για το 1^ο εξάμηνο του 2020 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- ο Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- ο Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

- ο Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- ο Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- ο Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

- ο Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξης I
- ο Συνέχιση της υλοποίησης των Υποέργων SIX-DC και ISP-SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.
- ο Συμβασιοποίηση και έναρξη λειτουργίας όλων των εκτελεστικών συμβάσεων των Υποέργων "Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8", "Ασύρματη Νησίδα" και Υποδομές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, τα οποία αποτελούν και Συμφωνίες πλαίσιο.
- ο Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband
- ο Συνέχιση και επαύξηση της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud.
- ο Εντατικοποίηση της ενημέρωσης των Δημόσιων Φορέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το G-Cloud και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό.
- ο Νέες προωθητικές ενέργειες για το G-Cloud
- ο Έναρξη ενεργειών για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ
- ο Έναρξη ενεργειών για προετοιμασία τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του GDPR
- ο Προσπάθεια βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδομής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών / λογισμικών.

Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2020 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ					
A/A	Δράση	T1	T2	T3	T4
1	digi-retail	453.599,11 €	0,00 €	0,00 €	3.453.069,00 €
2	ict4growth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	eGas	668.894,00 €	1.700.528,65 €	243.334,50€	2.765.000,00 €
4	ΚΤΕΛ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000 €*
	ΣΥΝΟΛΟ	1.122.493,11 €	1.700.528,65 €	243.334,50 €	9.218.069,00 €

* Προκαταβολές

- ο Συνεργασία με Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» για την προετοιμασία προκήρυξης Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης: «Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- ο Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματοροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.

- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του οργανογράμματος.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
 - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/16).

6 Οικονομικά στοιχεία

6.1 Λειτουργικές Δαπάνες

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2019	2018	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.090.031,86	2.185.565,49	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	718.182,70	637.551,01	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	128.371,94	167.793,29	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	234.541,74	205.697,59	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	142.089,55	112.803,56	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	23.462,83	2.037,94	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.336.680,62	3.311.448,88	0,76%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	21.664,43	2.579,31	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	3.358.345,05	3.314.028,19	1,34%

Το σύνολο των πραγματοποιημένων λειτουργικών δαπανών & χρεωστικών τόκων της Εταιρείας για το έτος 2019 ανήλθε στο ύψος των 3.358.345,05€, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 ήταν 3.314.028,19 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,34%.

6.2 Χρηματικά Υπόλοιπα την 31/12/2019

Τα χρηματικά υπόλοιπα της Εταιρείας την 31/12/2019 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2019	
Μετοχικό Κεφάλαιο	451.393,84
Υπόλοιπα έργων	6.555.945,12
Ταμείο	666,23
ΣΥΝΟΛΟ	7.008.005,19

6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2019 - 2018 (σε απόλυτη μεταβολή)

Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

-Γενικής Ρευστότητας

-Οικονομικής Αυτάρκειας της Εταιρείας

-Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή
	2019	2018	
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	24.691.339,97	32.245.950,02	-7.554.610,05
Δαπάνες	44.607.578,24	21.850.025,10	22.757.553,14

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2019	2018
Γενική Ρευστότητα	1,20	1,11
Κυκλοφορούν Ενεργητικό+Αναβαλλόμενες Λειτουργικές και Διαχειριστικές Δαπάνες	30.028.001,73	50.280.959,38
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Αναβαλλόμενες Επιχορηγήσεις	24.986.292,04	45.242.874,42

Η μεταβολή του δείκτη Γενικής Ρευστότητας οφείλεται κυρίως στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

	2019	2018
Οικονομική Αυτάρκεια της Εταιρείας	0,18	0,10
Καθαρή θέση	4.556.517,68	4.555.566,39
Σύνολο Υποχρεώσεων	25.497.610,54	45.751.529,06

Η μεταβολή του δείκτη Οικονομικής Αυτάρκειας οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

	2019	2018
Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας	0,15	0,09
Καθαρή θέση	4.556.517,68	4.555.566,39
Σύνολο Παθητικού	30.054.128,22	50.307.095,45

Η μεταβολή του δείκτη Δανειακής Εξάρτησης οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας, πέραν των γεγονότων που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα ως προς την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην Εταιρεία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αναγνωρίζουμε και γνωστοποιούμε το γεγονός αυτό ως μεταγενέστερο και μη διορθωτικό των οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του COVID-19, συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο και διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η Εταιρεία εκτιμά ότι το θέμα του COVID-19 δε διαμορφώνει συνθήκη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Η λειτουργία της Εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Συνεπώς η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας της και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 έως

31/12/2019 έχουν ορθώς συνταχθεί.

Μοσχάτο, 31^η Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 38 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που θα χορηγηθεί με ημερομηνία 03/08/2020.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27541

ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 28411



ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125