

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚτΠ Μ.Α.Ε.**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2021 – 31.12.2021

Πίνακας Περιεχομένων

1	Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Μ.Α.Ε.	4
1.1	Ανθρώπινο Δυναμικό	4
1.2	Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση	4
1.3	Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.	4
1.4	Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Μ.Α.Ε.	6
1.5	Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Μ.Α.Ε. 8	
1.6	Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.	10
2	Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ.....	12
3	Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα	14
3.1	Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ.....	23
3.2	Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι	23
3.2.1	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.....	24
3.2.2	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND	29
3.2.3	Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε.	31
3.2.4	Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS) 32	
3.2.5	Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)	33
3.2.6	Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 34	
3.2.7	Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες	34
3.2.8	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)	35
3.2.9	Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center	36
3.2.10	Σύστημα Ελέγχου Αλιείας.....	37
4	Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων	39
5	Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2021.....	43
5	Οικονομικά στοιχεία	48
5.1	Λειτουργικές Δαπάνες.....	48
5.2	Χρηματικά Υπόλοιπα την 31/12/2021	48
5.3	Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία.....	49

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚτΠ Μ.Α.Ε., ανερχόταν σε 61 άτομα (43 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 4 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 1 αποσπασμένος από το Δημόσιο, 10 μετακλητούς υπαλλήλους και 3 υπάλληλοι με έμμισθη εντολή).

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο και 8 μέλη.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2021 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας συγκεκριμένα:

- Ο Κανονισμός της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» (ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021) και
- Η Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού (Β' 5111/04-11-2021).

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Α. Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς

Το 2021 διενεργήθηκαν:

- Μία (1) επαλήθευση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), στα Υποέργα: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ II"», με Κωδικό ΟΠΣ 5041737, στις 19 & 22-03-2021 (με Απόφαση διενέργειας με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 3005/03-03-2021 (οίκ. 3055/02-03-2021)) και
- Ένας (1) έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ II"», με Κωδικό ΟΠΣ 5041737, στο χρονικό διάστημα 24-11-2021 – 03-12-2021 (με Απόφαση διενέργειας με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 16506/15-11-2021 (οίκ. ηλεκτρονικό έγγραφο Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από 26-10-2021, με Αρ. Πρωτ. Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου 55568/27-10-2021), στο πλαίσιο του "Ελέγχου επιδόσεων που αφορά τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη στήριξη των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση των σχολείων - ελεγκτικό έργο 21CH2003"

Β. Παραλαβή Εκθέσεων Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων

Το 2021 παρελήφθησαν μία Προσωρινή Έκθεση (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 7626/04-06-2021 (οίκ. Έκθεση: 910/24-05-2021) και μία Οριστική Έκθεση (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 8487/16-06-2021 (οίκ. 1044/16-06-2021), σχετικές με την επαλήθευση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), στα Υποέργα: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"», με Κωδικό ΟΠΣ 5041737, στις 19 & 22-03-2021 (με Απόφαση διενέργειας με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 3005/03-03-2021 (οίκ. 3055/02-03-2021)).

Γ. Παραλαβή Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικών με Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων από εξωτερικούς ελέγχους (αποκλειστικά)

Το 2021 παρελήφθησαν οι ακόλουθες Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

- 706/2020 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 1084/26-01-2021] που αφορά στην έφεση για την ακύρωση της 2691/18-07-2017 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, σχετικά με την οριζόντια δράση Κρατικής Ενίσχυσης "ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ" με Κωδικό ΟΠΣ 277550 & 277538, 277545, 277546, 277547, 277548, 277549, 277550) ποσού: (859.188,08 + 1.743.153,42) €, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική έφεση.
- 672/2020 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 2421/22-02-2021] που αφορά στην ακύρωση της 329/24-01-2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σχετικά με τη Δράση Κρατικής Ενίσχυσης "e-Services", ποσού: 1.564.002,05 €, με την οποία έγινε τυπικά δεκτή η σχετική έφεση και αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης.
- 705/2020 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 5003/12-04-2021] που αφορά στην έφεση κατά της υπ' αριθμ. 2266/26-08-2015 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης σχετικά με τη Δράση «ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 277550, ποσού: 857.469,64 €, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική έφεση.
- 2041/2020 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 7872/09-06-2021] που αφορά στην έφεση κατά κατά της 3490/23-12-2015 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σχετικά με το έργο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων "e-Services", ποσού: 391.000,00 € με την οποία έγινε δεκτή η σχετική έφεση και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη δημοσιονομική διόρθωση.
- 733/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 8496/16-06-2021] που αφορά στην έφεση κατά της 986/30-03-2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σχετικά με το Υποέργο 1 του έργου «Ανάπτυξη Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ», με Κωδικό ΟΠΣ 299588, ποσού: 13.068,75 €, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η σχετική έφεση, με μείωση του καταλογισθέντος ποσού σε: 5.227,50 €.
- 753/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 8532/17-06-2021] που αφορά στην έφεση κατά της 2677/22-09-2016 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης και της 3367/03-11-2016 Απόφασης του ίδιου οργάνου περί τροποποίησης της ανωτέρω Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σχετικά με το έργο "Διαύγεια", με Κωδικό ΟΠΣ: 302957, ποσού: 34.440,00 €, με την οποία περιορίστηκε η δημοσιονομική διόρθωση στο ποσό: 24.600,00 €.
- 732/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 8605/18-06-2021] επί της έφεσης της ΚτΠ Α.Ε. κατά της 151277/ΨΣ480-Δ/15-02-2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σχετικά με το έργο «ΟΠΣΥ ΠΕΣΥΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ: 303859, ποσού: 94.990,74 €, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική έφεση.
- 1299/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 13834/30-09-2021] επί της έφεσης της ΚτΠ Α.Ε. κατά της 732/30-03-2015 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σχετικά με το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας», με Κωδικό ΟΠΣ: 376610, ποσού: 5.130,31 €, με την οποία

έγινε εν μέρει δεκτή η σχετική έφεση, με περιορισμό του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης σε 2.605,51 €.

- 1545/2019 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου [με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 17712/03-12-2021] επί της έφεσης της ΚτΠ Α.Ε. κατά της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης 151.352/Ψ5564-Δ/21-02-2017, σχετικά με το έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης», με Κωδικό ΟΠΣ: 374325, ποσού: 4.920,00 €, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική έφεση.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. αναφέρονται σε: Ν. 3429/2005 [ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005 (Α.4, § 3, § 4)], Ν. 4465/2017 [ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017 (Κεφ. Β, Α.31, § 3)], Ν.4795/2021 [ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021] και στον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

Οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της ΚτΠ Μ.Α.Ε. (βασικές, προβλεπόμενες - υποχρεωτικές από τη νομοθεσία και επιπρόσθετες) οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021, ήταν οι εξής:

(α) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών του ΔΣ με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων με τις επιμέρους Διευθύνσεις και τη Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί προγραμματισμός των ελεγκτικών κυκλωμάτων προς εξέταση κατά τη χρήση 2022.
- Διενέργεια αναλυτικών ελέγχων και κατάθεση αναφορών ελέγχου με αντικείμενο:

Α. Έλεγχος επί του ελεγκτικού κυκλώματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Επισκόπηση αναφορικά με το Θεσμικό Πλαίσιο της Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ σε σχέση με το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας.

Β. Έλεγχος αναφορικά με τη Συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης πράξεων με δημοσιονομικές επιπτώσεις (4938/Β/09-11-2020)

Γ. Διαδικασίας διαχείρισης και παρακολούθησης του Μητρώου παγίων.

Δ. Επανελέγχος (Follow up) επί των διορθωτικών ενεργειών ως προς τα ευρήματα των ελέγχων χρήσης 2021

Συγκεκριμένα για κάθε ελεγκτικό κύκλωμα ακολουθήθηκαν τα κάτωθι στάδια :

1. Κατάρτιση προγράμματος Ελέγχου
2. Συλλογή Στοιχείων

3. Επεξεργασία Στοιχείων Ελέγχου

4. Διενέργεια Συνεντεύξεων

5. Επιλογή Δειγμάτων και Επισκόπηση τους

6. Κατάρτιση Φύλλων Ελέγχου

7. Εγγραφή Έκθεσης Ελέγχου

8. Αποστολή προς Σχολιασμό στην ελεγχόμενη μονάδα

9. Τελικές παρατηρήσεις και Κλείσιμο Έκθεσης Ελέγχου

Συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών και της ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας.

Επικαιροποίηση των οργανικών αρμοδιοτήτων της ΜΕΕ βάσει της νέας νομοθεσίας.

(β) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Στέλεχος της ΥΕΕ:

- Συντονισμός και γενική εποπτεία στους ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν στην Εταιρεία από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας, για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τρίτους.
- Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων, σε συνεργασία κυρίως με τον κατά περίπτωση Υπεύθυνο Έργου / Δράσης.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από τρίτους.
- Υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της: (α) με συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων - δεδομένων και (β) προετοιμασία σχετικών κειμένων, σε θέματα που αφορούν σε προσβαλλόμενες δικαστικά αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
- Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από το Στέλεχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο σχετικό με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή επιστολών (με συνημμένο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης) ενημέρωσης των ελεγκτικών φορέων σχετικά με την ικανοποίηση συστάσεων εντός των παραλαμβανόμενων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
- Ενημέρωση του Εσωτερικού Ελεγκτή, της Διοίκησης (Διευθύνοντας Συμβούλου και Προέδρου ΔΣ), των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Διευθύνσεων και Λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων (από τρίτους) έργων και δράσεων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης της Εταιρείας και σε ad hoc ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και φορέων.

Η εξερχόμενη επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς που διαχειρίστηκε (δηλ. συνέταξε, προώθησε, απάντησε, ενημέρωσε σχετικά με και καταχώρισε στη Βάση Δεδομένων της ΥΕΕ) το 2021 το Στέλεχος της ΥΕΕ αφορούσε κυρίως:

- τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από τρίτους,

- την αποστολή υλικού τεκμηρίωσης ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από τρίτους,
- αντιρρήσεις / παρατηρήσεις επί Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων από τρίτους,
- την ικανοποίηση συστάσεων Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων από τρίτους και
- Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

1.5 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Σχετικά με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της Εταιρείας, το 2021 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα από το Τμήμα ΣΔΕΠ της Εταιρείας:

1. επικαιροποιήθηκαν τα περισσότερα στοιχεία της τεκμηρίωσης (Εγχειρίδια, Διαδικασίες, Πρότυπα Έντυπα, Υποδείγματα) του εταιρικού ΣΔΕΠ, τα οποία υποβλήθηκαν προς έγκριση από τη Διοίκηση και ένταξη στο ΣΔΕΠ, στο πλαίσιο είκοσι έξι (26) Εισηγήσεων. Οι σημαντικότερες επικαιροποιήσεις αφορούσαν στις Διαδικασίες Διαγωνισμών και Επιτροπών, ιδίως συνέπεια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4781/2021.

Επιπρόσθετα, το σύνολο της τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ επικαιροποιήθηκε σε όλα τα σημεία της με την εφαρμογή της αλλαγής της αναφοράς της ΚτΠ Α.Ε. σε ΚτΠ Μ.Α.Ε. και ξανά, μετά την μετακόμιση της Εταιρείας στις νέες εγκαταστάσεις της στην Καλλιθέα, με την νέα γεωγραφική διεύθυνσή της. Επιπρόσθετα, επικαιροποιήθηκαν οι (περίπου 145) Περιγραφές Θέσεων Εργασίας.

Αναφορικά με τις εγκρίσεις της τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στην υπ' αρ. 799/22-09-2021 Συνεδρίασή του (Θέμα 4.1), την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για εγκρίσεις αλλαγών ή διορθώσεων στην τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ "ήσσονος σημασίας" οι οποίες δεν συνεπάγονται μεταβολή αρμοδιότητας οργάνου και δεν επιφέρουν οικονομικής φύσεως συνέπειες.

2. Αναπτύχθηκε το αρχικό μέρος του miniΣΔΕΠ (J) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (κυρίως προς υποστήριξη των λειτουργιών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δράσης "Ψηφιακή Μέριμνα"), καθώς και αυτό του miniΣΔΕΠ (X) Εμπιστευτικών Έργων.
3. Σε όλη τη διάρκεια του 2021, το Τμήμα ΣΔΕΠ συνέχισε τη σχεδίαση Διαδικασιών του εταιρικού ΣΔΕΠ στην πλατφόρμα ADONIS, αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο της Σύμβασης 1847/17-11-2021 στο πλαίσιο του έργου: "Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ΣΔΕΠ της ΚτΠ ΜΑΕ και συνδρομητική υπηρεσία ADONIS".
4. Το 2021, το Τμήμα ΣΔΕΠ δέχθηκε και ικανοποίησε συνολικά εκατόν σαράντα εννέα (149) αιτήματα υποστήριξης αναφορικά με το εταιρικό ΣΔΕΠ.
5. Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδύσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με αντικείμενο το εταιρικό ΣΔΕΠ.

Ειδικότερα, το 2021, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από δεκαπέντε (15) εσωτερικές εκπαιδύσεις, εκατόν δύο (102) συνολικά ωρών, σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) εργαζόμενους.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ανώνυμων αξιολογήσεων των παραπάνω εκπαιδεύσεων από τους εκπαιδευόμενους ήταν 4,8 / 5,0.

6. Οργάνωση και υλοποίηση εταιρικής εκδήλωσης εορτασμού του Παγκόσμιου Μήνα Ποιότητας και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας 2021.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν:

(α) Η ανάδειξη της χρησιμότητας της Ποιότητας στην καθημερινή μας εργασία, για καλύτερη επίδοση (αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα), ατομικά και συλλογικά – εταιρικά και

(β) Η δυνατότητα (άμεσης) πρακτικής εφαρμογής των εργαλείων αυτών στις εργασίες του ανθρώπινου δυναμικού (ιδίως Υπεύθυνοι Έργων / Δράσεων και Διευθυντές) που σχετίζονται με τα έργα και τις δράσεις της ΚτΠ Μ.Α.Ε..

Στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-11-2021, μέσω TEAMS, συμμετείχαν 42 άτομα. Επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση από την Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΔΕΠ, με θέμα: **“Αξιοποιώντας το CQT (Critical to Quality Tree) στα έργα, τις δράσεις και τις εσωτερικές λειτουργίες της ΚτΠ Μ.Α.Ε., στην εποχή της Ποιότητας 4.0”**.

7. Στη διάρκεια του 2021, το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος ΣΔΕΠ (2 άτομα μέχρι τον Δεκ. 2021) συμμετείχε σε δεκαπέντε (15) Επιτροπές Παραλαβής / Παρακολούθησης Έργων (ΕΠΠΕ, ΕΠΒΕ, ΕΠΚΕ) και σε μία (1) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ).

8. Το 2021, το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος ΣΔΕΠ παρακολούθησε δεκαέξι (16) διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις, συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών.

9. Επιπρόσθετα στον συντονισμό των εργασιών του Τμήματος ΣΔΕΠ και τη συμμετοχή στην υλοποίησή τους, η Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΔΕΠ:

- Συνέταξε και υπέβαλε τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ορισμού της ΚτΠ Μ.Α.Ε. ως ΕΦΔ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ και ΕΠΑΛΘ, ενημερώσεις αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”), ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία & Θάλασσα 2014 - 2020”), καθώς και της ΕΥΘΥ (Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης), σχετικά με: αλλαγές στην τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ, καθώς και στον Κανονισμό (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021) και το Καταστατικό (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021) της Εταιρείας (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. (ΕΞ): 8388/15-06-2021, 8389/15-06-2021).
- Συνεργάστηκε με την αρμόδια Δνση ΔΑΕΣ για τον προσδιορισμό των Κύριων Δεικτών Επίδοσης (KPIs) του Τμήματος ΣΔΕΠ.
- Συμμετείχε στις τακτικές ενημερώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναφορικά με το ΣΔΕΠ και τις εργασίες του Τμήματος ΣΔΕΠ. Συγκεκριμένα, το 2021 συμπλήρωσε και υπέβαλε έξι (6) ενημερώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας.
- Επικαιροποίησε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Αυγ. 2021).
- Επικαιροποίησε τα Υποδείγματα Διαχειριστικής Επάρκειας τα οποία συνοδεύουν τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης των Έργων της Εταιρείας.
- Συνεργάστηκε με τον Ανάδοχο της Σύμβασης 1547 / 15-06-2020, αναφορικά με την απλούστευση των “Έχοντας Υπόψη” στα πρότυπα έντυπα της τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ.

- Συνέταξε και γνωστοποίησε ειδικά (ανά θέμα) συνοπτικά και αναλυτικά Φύλλα Συχνών Ερωτήσεων, βάσει των καταγεγραμμένων αιτημάτων υποστήριξης τα οποία έχουν υποβληθεί στο Τμήμα ΣΔΕΠ.
- Συνέταξε και έστειλε, σαράντα τρεις (43) συνολικά εσωτερικές ενημερώσεις εταιρικής εμβέλειας (company-wide), σχετικές με το ΣΔΕΠ.
- Στο πλαίσιο εσωτερικής διοικητικής πληροφόρησης, συνέταξε και υπέβαλε Απολογιστική Έκθεση Εργασιών του Τμήματος ΣΔΕΠ για τη διετία 2019 – 2021, η οποία ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας.
- Συντόνισε την εσωτερική διαβούλευση επί των υπό ανάπτυξη Διαδικασιών Ασφάλειας οι οποίες θα αποτελέσουν το miniΣΔΕΠ (S).
- Συμμετείχε στη σύνταξη της Παρουσίασης της Εταιρείας κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. (8 Σεπ. 2021).
- Συνεργάστηκε με τον Ανάδοχο της Σύμβασης 1547 / 15-06-2020 (έργο: “Νομική Υποστήριξη στην Απλούστευση των Διαδικασιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ”) και μερίμνησε για την εσωτερική γνωστοποίηση της επικαιροποιημένης νομοθεσίας η οποία αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ από την ΚτΠ Μ.Α.Ε..
- Συμμετείχε σε συνεντεύξεις και συγκέντρωσε - παρείχε υλικό στους Αναδόχους των έργων της Εταιρείας: “Αναδιοργάνωση Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων”, “Μελέτη δημιουργίας Δομής Διαχείρισης Γνώσης για την ΚτΠ” και “Εκπόνηση Δεικτών Απόδοσης (ΚΡΙ), Στόχων & Αναφορών για την ΚτΠ Μ.Α.Ε.”.
- Συνέδραμε συμβουλευτικά στον Διευθυντή Διοίκησης & Λειτουργίας και στον Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας σε επιμέρους θέματα κυβερνοασφάλειας σε σχέση με θεματικές του εταιρικού ΣΔΕΠ και στο πλαίσιο ενδεχόμενης πιστοποίησης ως προς τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ).
- Συμμετείχε, εκπροσωπώντας την ΚτΠ Μ.Α.Ε. στις εργασίες διαβούλευσης του νέου Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 - 2027 (ΠΑΛΥΘ 2021 - 2027) που οργάνωσε η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, καθώς και αντίστοιχα, στις εργασίες διαβούλευσης του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027 που οργάνωσε η ΕΥΣΣΑ (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στις 19-03-2021, στο πλαίσιο της Τεχνικής Συνάντησης με θέμα: “Επιλογές απλοποιημένου κόστους / Χρηματοδότηση μη συνδεδεμένη με το κόστος & Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου στην ΠΠ 2021 - 2027”.

1.6 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Στη διάρκεια του 2021, αναρτήθηκαν συνολικά 2.866 πράξεις, οι οποίες κατανέμονται ανά τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος Πράξης	Αριθμός Πράξεων	(%) επί Συνόλου
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1,260	44%
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	510	18%
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	314	11%
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	285	10%
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ	187	7%

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	130	5%
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	76	3%
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	73	3%
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	16	1%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	8	
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ	3	
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ	2	
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	1	
ΣΥΜΒΑΣΗ	1	
Σύνολο	2,866	100%

2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚτΠ Α.Ε. συνεχίζει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 18,7 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 10,2 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί, έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδουκτικακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρετήσης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών	505	UNISYSTEMS	3,798,301.86 €	1,431,639.27
Καθορισμός δεδομένων και υλοποίηση πιλοτικής αποθήκης δεδομένων- Λειτουργική διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης			536,168.79 €	183,073.33
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδουκτικακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρετήσης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών			166,510.70 €	40,302.05
Ηλεκτρονική Πολεοδομία	446	SINGULAR - UNISYSTEMS	793,987.03 €	528,402.33
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρονικής πολεοδομίας			140,420.00 €	35,400.00
Πληροφοριακό Σύστημα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων για τον Πολίτη			1,244,255.92 €	634,476.54
e gon Academy: Δημιουργία περιβάλλοντος διαρκούς υποστήριξης των ενεργειών ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης	545	ΟΤΕ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ – ΑΠΟΨΗ	2,953,385.13 €	1,407,093.71
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Α' ΔΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	230	SINGULAR - COMPUTER TEAM	2,842,242.52 €	1,885,676.44
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ Α' ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	573	SINGULAR - COMPUTER TEAM	309,806.98 €	78,102.60
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	234	COMPUTER SOLUTIONS - EXODUS	1,510,281.97 €	987,869.95
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)			129,633.84 €	32,680.80
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣΥ	231	IBM	3,984,820.92 €	1,187,682.01
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	544	IBM	379,386.63 €	95,643.65
Σύνολο Συμβάσεων: 8			18,789,202.29	8,528,042.95

Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων και για όσα έργα δεν μπορεί να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση να εξετάσει την δυνατότητα εκκαθάρισης και λύσης των συμβάσεων.

3 Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα

Το 2021 η ΚτΠ ΑΕ συνέχισε την διαχείριση ως προς τις Προγραμματικές Συμφωνίες:

Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΠΣ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ ΠΣ (με ΦΠΑ)	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΣ
1	Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΑΜΠΕ	12.322.856,60 €	20/05/2021
2	Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης	402.324,58 €	24/06/2021
3	Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα	2.500.000,00 €	14/07/2021
4	Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)	595.200,00 €	12/01/2021
5	Εκσυγχρονισμός της οικονομικής διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ	1.100.000,00 €	28/1/2021
6	Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων	74.400.000,00 €	25/01/2021
7	Μετασχηματισμός διαδικασιών προξενικών υπηρεσιών	4.850.000,00 €	28/01/2021
8	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας - Επίγνωση Κατάστασης, Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές και Διάχυση Πληροφορίας	170.000,00 €	21/10/2021
9	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΣΕΠ & νέο περιβάλλον προσλήψεων δημόσιου Τομέα	12.400.000,00 €	28/01/2021
10	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΟΔΟΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	496.000,00 €	29/04/2021
11	Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών	1.473.802,00 €	11/6/2021
12	Αναβάθμιση και υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης	3.000.000,00 €	28/07/2021
13	ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (e-ΜΗΤΕ)	10.185.732,00 €	07/07/2021
14	Ψηφιακές Δράσεις Προτεραιότητας Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)	4.417.280,00 €	24/06/2021
15	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19	1.240.000,00 €	02/07/2021
16	Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δικαστηρίων (e-JUSTICE)	200.000.000,00 €	14/07/2021

17	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού	11.248.338,00 €	14/07/2021
18	Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιακή απονομή τίτλων διανοητικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	1.702.168,75 €	22/09/2021
19	Προμήθεια πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συστημάτων για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ	4.000.000,00 €	18/11/2021
20	Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων	26.900.000,00 €	04/11/2021
21	Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης	50.000.000,00 €	11/11/2021
22	Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού e-ΕΦΚΑ	5.000.000,00 €	11/11/2021
23	Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ΕΝ) - Ανάλυση δεδομένων	19.936.100,00 €	02/12/2021
24	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών	60.200.000,00 €	25/11/2021
25	Υποστήριξη στην υλοποίηση του Έργου "Εξυπνες πόλεις -Smart cities"	900.000,00 €	30/12/2021
26	Ψηφιακή Επιτάχυνση Οίκου Ναύτου	1.922.000,00 €	16/12/2021
27	ΜΥ-ΤΕΚΑ	6.200.000,00 €	23/12/2021
28	Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων	80.080.564,00 €	02/12/2021
29	Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού	3.000.000,00 €	30/12/2021
ΣΥΝΟΛΟ:		600.642.365,93 €	

Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Υποδομών:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΣ (ή Τροποποίηση)
1	G-CLOUD & G-CLOUD NEXT GENERATION (5η Τροποποίηση)	24.800.000,00 €	10/03/2020
2	ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι	50.670.780,00 €	24/04/2012
3	Δίκτυο Δημόσιου Τομέα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"	756.400.000,00 €	24/09/2020
4	Προμήθεια Κεντρικών Νεφο-υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών	117.800.000,00 €	9/12/2020
5	Ανάπτυξη Ευρωζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών	210.500.000,00	04/02/2013
6	Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών	33.000.000,00	10/02/2022
7	Υπηρεσίες Συντήρησης, Διαχείρισης και Επέκτασης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Υποδομών (MAN) και Ολοκλήρωσής τους με τα υφιστάμενα Εθνικά Δίκτυα MAN ΙΙΙ	6.200.000,00	08/01/2021

8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	480.000.000,00	01/06/2021
9	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΤΤ	2.480.000,00	03/06/2021
10	Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων για το blockchain, την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων	1.240.000,00	14/10/2021
11	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	60.200.000,00	25/11/2021
12	Υποστήριξη σε εξειδικευμένες δράσεις της ΓΓΤΤ στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των δικτύων πέμπτης γενεάς (5G) και του διαστήματος	2.480.000,00	31/12/2021

Το 2021 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Τ.Π. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ENTERPRISE AGREEMENT) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Προμήθεια αδειών λογισμικού μέσω εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών λογισμικού	ΠΔΕ	28.430.694,17 €	18.891.428,27 €	66,44%
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του COVID-19	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά του COVID-19	ΠΔΕ	748.960,00 €	748.960,00 €	100,00%
Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)	Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)	ΠΔΕ	37.200.000,00 €	6.000.000,00 €	16,12%
Σύστημα Ελέγχου Αλιείας	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος FLUX/TL» της Πράξης με τίτλο: «Σύστημα Ελέγχου Αλιείας» και κωδικό MIS 5048486, του Ε.Π. «Θάλασσα και Αλιεία 2014-2020	ΕΠΑΛΘ	13.519,65 €	13.519,65 €	100,00%

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του COVID-19	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού κατά του COVID-19 (Προαίρεση)	ΠΔΕ	374.479,95 €	374.479,95 €	100,00%
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)	ΕΠΑΝΕΚ	955.842,59 €	47.792,13 €	5,00%
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΟΔΟΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Υπηρεσίες για την προσθήκη λειτουργικότητας στο σύστημα πληροφόρησης για το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού COVID-19	ΠΔΕ	235.600,00 €	235.600,00 €	100,00%
Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την λειτουργία της ως βασικός βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων	ΠΔΕ	1.894.100,00 €	710.287,50 €	37,50%
Σύστημα Ελέγχου Αλιείας	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης	ΕΠΑΛΘ	301.568,00 €	60.313,60 €	20,00%
Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την λειτουργία της ως βασικός βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας	Υπηρεσίες Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)	ΠΔΕ	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00%

Σύστημα Ελέγχου Αλιείας	Παροχή Υπηρεσιών ΣΤΥ	ΕΠΑΛΘ	966.443,60 €	193.288,72 €	20,00%
Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού	Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού	ΜΔΤ	148.663,60 €	35.967,00 €	24,19%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης/ Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας	ΜΔΤ	1.711.758,00 €	414.135,00 €	24,19%
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΟΔΟΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Προαίρεση - Υπηρεσίες για την προσθήκη λειτουργικότητας στο σύστημα πληροφόρησης για το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού COVID-19	ΠΔΕ	235.600,00 €	235.600,00 €	100,00%
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19	Επέκταση συστήματος logistics & διανομής των εμβολίων κατά του Covid-19	ΠΔΕ	1.132.095,20 €	1.132.095,20 €	100,00%
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center	ΜΔΤ	4.994.559,33 €	1.208.361,13 €	24,19%
Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες (ΕΜΥ)	Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών & ανάπτυξη υποδομής διαδικτυακής πύλης	ΕΠΑΝΕΚ	11.943.853,60 €	3.852.856,00 €	32,25%

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ	ΜΔΤ	109.244,00 €	26.430,00 €	24,19%
Σύστημα Ελέγχου Αλιείας	Επέκταση / Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ	ΕΠΑΛΘ	5.486.504,00 €	1.327.380,00 €	24,19%
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Τ.Π. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ENTERPRISE AGREEMENT) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Προαίρεση- Προμήθεια αδειών λογισμικού μέσω εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών	ΠΔΕ	6.124.353,79 €	4.674.744,19 €	76,33%
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	ΜΔΤ	662.780,00 €	96.210,00 €	14,51%
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ	Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ	ΜΔΤ	365.680,65 €	0,00 €	0,00%
			108.036.300,13 €	40.279.448,34 €	37,28%

Το 2021 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5003890	1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ	561.238,21 €	0,00 €
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΠΠΣ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003936	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	1.366.401,59 €	299.605,56 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΑΛΕ 23108808 99	Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πρόσβασης και τηλεφωνίας σε Φορείς του Δημοσίου	3.390.270,92 €	405.537.398,89 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Ασύρματη Νησίδα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΑΛΕ 23108808 99	Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης, κινητής τηλεφωνίας και SMS	75.679,22	38665033,18 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης	ΜΔΤ	5041737	Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης για τους Φορείς του Δημοσίου	21.217.550,50€	114.935.089,66 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων	ΜΔΤ	5041737	Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	3.196.978,96 €	4.795.468,43 €
ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA	ΜΔΤ	5041737	Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	8.015.743,41 €	12.077.608,43 €
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ	ΕΠΑνΕΚ	3529	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ	0,00€	12.094.691,95 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΕΠΑνΕΚ	5031194	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Σχεδιασμός προτύπων ISO Αναβάθμιση ψηφιακής πλατφόρμας διεσπάρης με επιχειρήσεις για αυτόματη εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητας	0,00€	2.431.930,00€
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	ΜΔΤ	5029354	Έρευνα για τη διαμόρφωση των εκτελεστικών συμβάσεων του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (Site Survey) Εκπόνηση Μελέτης Πολιτικής Ασφάλειας του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Υπηρεσίες συμβούλου - εμπειρογνώμονα προς την ΚτΠ ΑΕ για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Υπηρεσίες συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προς την ΚτΠ ΑΕ για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Υπηρεσίες νομικού συμβούλου - εμπειρογνώμονα προς την ΚτΠ ΑΕ για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	226.608,76€	126.046,00 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	ΜΙΣ	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
			Υπηρεσίες Αναλυτή - προγραμματιστή προς την ΚτΠ Α.Ε. για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Υπηρεσίες Αναλυτή - Προγραμματιστή προς την ΚτΠ ΑΕ για την επέκταση / αναβάθμιση της εφαρμογής του Μητρώου Φορέων για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου – Εμπειρογνώμονα προς την ΚτΠ ΑΕ και τον Κύριο του Έργου για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη διαμόρφωση Μελέτης Διαλειτουργικότητας για την και Οριστικοποίηση της Ενιαίας Αρχιτεκτονικής Δικτύου		
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ)	ΜΑΤ	5070723	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ)	0,00€	1.997.640,00 €
Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης του ΥΠΑΙΘ «Ψηφιακή Μέριμνα», βάσει του Ν. 4763 (ΦΕΚ Α254/21-12-2020)	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ	2020ΣΕ04 700058	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας της δράσης Κόστη τρίτων υποδομών & εργαλείων για την ανάπτυξη και λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας Υπηρεσίες δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού	0,00€	756.400,00€
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Κ.Α.	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΑΛΕ23108 02897	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Κ.Α.	483.630,00 €	24.180,00 €
Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά καυσίμων στα νησιά	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ		Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά καυσίμων στα νησιά	0,00 €	68.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				50.792.703,12 €	807.801.157,10 €

3.1 Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών & δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του. Εντός του 2017 ο βαθμός ολοκλήρωσης των συμβάσεων ανήλθε στο 100,00%, αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τις 30.09.2016 Παρόλα αυτά οι Ανάδοχοι συνεχίζουν έκτοτε να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συμβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι το τέλος του 2019 για το σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Πραγματοποιούμενες μεταβολές φορέων και χρήση υπηρεσιών Δικτύου στο σύνολο του έργου	
Ενεργοποίηση κόμβων MAN ΣΥΖΕΥΞΙΣ	67
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο MAN	668
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με νέους	23
Αναβαθμίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυμβατικά)	120
Αναβαθμίσεις Μεσαίων φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ	132
Μετεγκαταστάσεις φορέων	430
Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)	2.570
Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)	44
Αναβάθμιση email quota (φορείς)	506
Αποστολή sms μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway	83.959.153

Η ΚτΠ Α.Ε. ενημέρωσε τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη κάλυψη της περιόδου μέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και για την αποπληρωμή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συμβάσεων του στις 30/09/2016 και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

Ο Κύριος του Έργου με το άρθρο 36 του Νόμου 4531/2018 αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» που παρασχέθηκαν και συνεχίζουν να παρέχονται από τους παρόχους, από τη λήξη των συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μέχρι τις 04/04/2020 ή μέχρι τη πλήρη μετάπτωση των υπηρεσιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί πρωτίτερα. Με το άρθρο 182 του Νόμου 4764/2020 παρατάθηκε ο χρόνος αναγνώρισης δαπανών μέχρι τις 05/04/2022.

3.2.1 ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί και το νέο έργο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 630 εκ €, που αφορά στη δημιουργία ενός Δικτύου Δημοσίου Τομέα, κατ' εφαρμογή του Ν. 3979/2011. Το κεντρικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη του υφιστάμενου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Η κάλυψη πλέον περιλαμβάνει όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που βάσει πρόσφατης απογραφής αριθμούν σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας. Η ποιοτική αναβάθμιση περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα, τόσο σε επίπεδο ταχύτητας των γραμμών πρόσβασης όσο και σε ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης και με παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας των συστημάτων και υποδομών.

Στην παρούσα Φάση έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των περισσότερων συμβάσεων και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και των 5 Υποέργων. Η αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων έχει ως ακολούθως:

Έργο / Συμφωνία Πλαίσιο	Σύμβαση	Ανάδοχος
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νησιδών 1-8	Σε υλοποίηση 20 εκτελεστικές συμβάσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Forthnet • OTE • Vodafone • Wind
Υπηρεσίες Ασύρματης Νησιδας	Σε υλοποίηση 4 εκτελεστικές συμβάσεις. Αναμένεται η υπογραφή 2 ακόμη συμβάσεων.	<ul style="list-style-type: none"> • Cosmote • Vodafone • Wind
Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης	Σε υλοποίηση 7 εκτελεστικές συμβάσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Ένωση OTE-Space Hellas-Unisystems • Logicom Solutions
Κεντρική υποδομή διασύνδεσης SIX και κέντρα δεδομένων	Σε υλοποίηση 1 σύμβαση	TI Sparkle Hellas
Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA	Σε υλοποίηση 1 σύμβαση	OTE-Space Hellas-Unisystems-Intrasoft International

Αναλυτικότερα ανά υποέργο:

- Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8

Συνοπτικά οι απαιτούμενες από τους Αναδόχους του Υποέργου υπηρεσίες είναι οι εξής:

1. Παροχή υπηρεσίας Πρόσβασης & Τηλεφωνίας για το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με διαστασιολόγηση ως εξής:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Mbps)	ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
DSL	24/1-30/3-50/5*	1-20
ΜΙΚΡΟΣ	10/10	21-100
ΜΕΣΑΙΟΣ	100/100	101-750
ΜΕΓΑΛΟΣ	1000/1000	>750

2. Προπληρωμένο κόστος εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας, με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ					
	Σταθερά/Κινητά ΣΥΖ	Αστικά/ Υπεραστικά	Κινητά εκτός ΣΥΖ	Διεθνή	Ολιγοψήφια
DSL	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>400	>20	>5
Μικρός	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>3.000	>200	>50
Μεσαίος	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>17.000	>1.000	>300
Μεγάλος	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>21.000	>3.000	>1.200

3. Παροχή DSL συνδέσεων σε Public Hot spots (με τη προϋπόθεση ύπαρξης εξοπλισμού)
 4. Αξιοποίηση των 67 ΜΑΝ
 5. Παροχή back-up συνδέσεων

Οι Ανάδοχοι των 20 εκτελεστικών Νησίδων κατανέμονται ως εξής:

Ανάδοχος	Εκτελεστικές Νησίδων	Νομοί
ΟΤΕ	1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 7.2, 8.1, 8.2	Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττική (τμήμα), Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χίου
NOVA	1.6, 7.1	Αττική (τμήμα), Θεσσαλονίκης

VODAFONE	1.3, 5.2, 6.1, 6.2	Αττική (τμήμα), Γρεβενών, Ημαθίας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Πέλλας, Πιερίας, Τρικάλων, Φλώρινας,
WIND	1.1, 4.1, 4.2	Αργολίδος, Αρκαδίας, Αττική (τμήμα), Ηλείας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Χανίων

- **Ασύρματη Νησίδα**

Οι Ανάδοχοι των μέχρι στιγμής εκτελεστικών είναι ως εξής:

<u>Ανάδοχος</u>	<u>Εκτελεστική</u>	<u>Πλήθος συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας/ συνδέσεις δεδομένων</u>
COSMOTE	1.1, 1.2 & Εκτελεστική SMS	22.000/6.000 & 72.000.000 SMS
WIND	1.3	11.000/3.000
VODAFONE	1.4, 1.5	6.000/3.000

Συνοπτικά οι απαιτούμενες από τους Αναδόχους του Υποέργου υπηρεσίες είναι οι εξής:

- ✓ 55.000 συνδέσεις (smartphones) κινητής τηλεφωνίας
- 1. Τρία προφίλ χρηστών (βασικό 50.000, μεσαίο 4.000 και υψηλό 1.000)
- 2. Υπηρεσίες: Voicemail, Αναγνώριση - Προώθηση - Αναμονή κλήσης, Απόκρυψη αριθμού, κλήση συνδιάσκεψης, φραγές / αποφραγές, περιαγωγή, νέο και συνεχές αριθμοδοτικό φάσμα ανά εκτελεστική σύμβαση, SMS, GPRS / 4G, κάρτες SIM
- ✓ 15.000 συνδέσεις δεδομένων (data SIM only)
- ✓ Bulk SMS (72 εκ. μηνύματα)

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ					
	Σταθερά/ Κινητά ΣΥΖ	Αστικά/ Υπεραστικά	Κινητά εκτός ΣΥΖ	SMS ΕΝΤΟΣ ΣΥΖ	SMS ΕΚΤΟΣ ΣΥΖ
ΒΑΣΙΚΟ	Απεριόριστα	>1.500	>150		>200
ΜΕΣΑΙΟ	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>3.000	>200	>50
ΥΨΗΛΟ	Απεριόριστα	Απεριόριστα	>17.000	>1.000	>300

- Υποέργο Υποδομών Ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης

Οι Ανάδοχοι των μέχρι στιγμής εκτελεστικών είναι ως εξής:

Ανάδοχος	Εκτελεστικές Νησίδων	Νομοί
OTE – SPACE-UNISYSTEMS	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Αργολίδος, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττική (τμήμα), Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων, Χίου
LOGICOM	1.6	Αττική (τμήμα), Κυκλάδων, Λέσβου
OTE – SPACE-UNISYSTEMS	Κεντρικό Σύστημα Ασφάλειας	-

Γενικές προσφερόμενες υπηρεσίες

- ξεχωριστή συσκευή ασφάλειας/πρόσβασης ανά κτίριο
- κεντρική πλατφόρμα ασφάλειας
- αναβάθμιση ασφάλειας ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
- 300.000 ip τηλέφωνα
- 410 studio τηλεδιάσκεψης / 15 φορητά
- 45.000 desktop clients
- 4 συστήματα telepresence
- Τηλεφωνικά κέντρα
- Καλωδίωση για 150.000 θέσεις εργασίας
- Rack σε όλα τα κτίρια

Και ειδικότερα

Πρόσβαση / ασφάλεια:

- Υπηρεσίες Δρομολόγησης, QoS, IP Firewall, IPS, VPN, Email & Web- Antivirus / Antispam, Web content filtering
- Συσκευές πρόσβασης / ασφάλειας
 1. Συσκευή σε κάθε φορέα
 2. Κεντρική Υποδομή Ασφάλειας ανά νησίδα (ΚΥΑ)
- Κεντρικό Σύστημα Ασφάλειας (ΚΣΑ) για την ασφάλεια των κεντρικών υποδομών
- Υπηρεσία αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας

Τηλεφωνία:

- Υποδομές τηλεφωνίας: 300.000 IP phones, Υποδομή VoIP ή IP τηλεφωνίας, 150.000 θέσεις εργασίας δομημένης καλωδίωσης
- Τηλεφωνικά κέντρα

- Τηλεφωνικό κέντρο – προμήθεια νέου ή συντήρηση υφιστάμενου (σε περίπτωση που έχει πρόσφατα αποκτηθεί)
- IP Phones: 300.000 IP phones, με προτεραιότητα στους ασύμμετρους. Τα υπόλοιπα θα δοθούν κατόπιν επιλογής με κριτήρια όπως σημαντικότητα, κρισιμότητα κ.α. *** Δυνατότητα προαίρεσης

Τηλεδιάσκεψη:

- 410 studio, 15 κινητές μονάδες, 45.000 client εφαρμογές

Δομημένη καλωδίωση:

- 150.000 θέσεις εργασίας δομημένης καλωδίωσης, όμοια με τα IP Phones

Λειτουργία και υποστήριξη υποδομών, Τήρηση των SLA, Συνεργασία με άλλους αναδόχους

- Υποέργο SIX & Data Center

Ο Ανάδοχος του Έργου είναι η TI SPARKLE.

Συνοπτικά οι απαιτούμενες από τον Ανάδοχο του Υποέργου υπηρεσίες είναι Υπηρεσίες δικτύου κορμού και κέντρων δεδομένων και είναι οι εξής:

- 2 terra-POPs (SIX-1 & SIX-2)
- Στέγαση των δύο κόμβων, SIX-1 & SIX-2 σε αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα δεδομένων DC-1 & DC-2, σε Κορωπί (Αττική) και στα Χανιά, αντίστοιχα.
- Κεντρικός εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
- Κεντρικό IMS - Υποδομή IMS (ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τηλεφωνίας, πολυμέσων και τηλεσυνεργασίας)
- Διασύνδεση με διεθνές ιντερνετ (10 Gbps συνολική πρόσβαση στο διαδίκτυο)
- Άλλες διασυνδέσεις:
 3. Διασύνδεση με Τηλεπικοινωνιακές νησίδες 1-8
 4. Διασύνδεση με την κεντρική υπολογιστική υποδομή του ΣΥΖ II (οι κεντρικές υποδομές από όλα τα υποέργα, που θα εγκατασταθούν στα δύο DC)
 5. Διασύνδεση των κόμβων SIX-1 & SIX-2
 6. Διασύνδεση με τον κόμβο GRIX
 7. Διασύνδεση με τρίτα δίκτυα – peerings (s-Testa, ΔΙΑΣ, κλπ)
- Συνεργασία με τους άλλους αναδόχους – Διαλειτουργικότητα
- Λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής

- Υποέργο ISP-SLA

Ο Ανάδοχος του Έργου είναι η Ένωση ΟΤΕ – UNISYSTEMS – SPACE – INTRASOFT

Συνοπτικά οι απαιτούμενες από τον Ανάδοχο του Υποέργου υπηρεσίες οι εξής:

Υπηρεσίες ISP

- Κατάλογος
- Ονοματολογία – Domain Name System (DNS)
- Καταχωρητής διευθύνσεων (hostmaster)
- WHOIS
- Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού πολυμεσικού υλικού, σε πραγματικό χρόνο, κατ' απαίτηση
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

- Τηλεσυνεργασία (αμφίδρομη)
- Web hosting
- Διανομή περιεχομένου (Content Delivery Network)

Υπηρεσίες SLA

- Παρακολούθηση δικτύου
- Βοήθεια και υποστήριξη (helpdesk)
- Φιλτράρισμα και εντοπισμός συμβάντων
- Διαχείριση SLA

Επιπλέον της υλοποίησης του κυρίως έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, πραγματοποιήθηκαν και μια σειρά ενεργειών μέσω κάποιων "υποστηρικτικών" έργων, ως εξής:

- Σε συνέχεια της απογραφής των φορέων / τελικών χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και της διαδικτυακής εφαρμογής "Μητρώο Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ II", στην οποία όλοι οι φορείς μπορούσαν να δηλώσουν τις ανάγκες τους καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση τους αναφορικά με τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η ΚτΠ ΜΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση του Έργου "Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του Σύζευξις II".
- Συνεχίστηκε η υλοποίηση των έργων Τεχνικής Βοήθειας
- Προκηρύχθηκε το έργο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

3.2.2 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε *λευκές αγροτικές περιοχές* της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν *αθροιστικά* τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου (*«αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου*).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον (*«λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου*).

Το έργο σκοπεύει:

- 1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		525.287	5.077

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.

Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιολογημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Πρώην Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013)	23.955.010,00 €	36.815.940,00 €	48.384.060,00 €
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Πρώην Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013)	5.271.948,00 €	0,00 €	0,00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013)	15.148.520,00 €	23.484.059,94 €	8.001.554,00 €

Σύνολα	44.375.478,00 €	60.299.999,94 €	56.385.614,00 €
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 1 (στις 4/10/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,04% (810 οικισμοί αντί 803 και 162.684 αντί 162.617 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Από το έτος 2018 ξεκίνησε να παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 44.375.478,00€. Κατά την περίοδο αναφοράς, έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 20.439 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.
2. Ολοκληρώθηκε εντός του 2019 στη Γεωγραφική Ζώνη 2 (στις 30/05/2019) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,31% (1419 οικισμοί αντί 1411 και 169.036 αντί 168.511 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Από το έτος 2019 ξεκίνησε να παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 60.298.803,22 €. Κατά την περίοδο αναφοράς, έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 350 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.
3. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 3 (στις 5/12/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,06% (1453 οικισμοί αντί 1426 και 161.005 αντί 160.915 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Από το έτος 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 56.385.614,00€. Κατά την περίοδο αναφοράς, έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 27.784 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.

Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίστηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, έχει ολοκληρωθεί σε όλες Γεωγραφικές Ζώνες

3.2.3 Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε.

Με βάση το πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο, η ευθύνη λειτουργίας του G-Cloud έχει μεταφερθεί στη ΓΠΣΔΔ και η ΚτΠ ΜΑΕ είναι αρμόδια βάσει της πρόσφατα υπογεγραμμένης Προγραμματικής Συμφωνίας για τη διαχείριση των έργων που είναι συναφή με υποδομές κυβερνητικού νέφους (G-Cloud, G-Cloud Next Generation, Public – Hybrid Cloud, κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚτΠ ΜΑΕ, στην περίοδο αναφοράς διαχειρίστηκε έργα σχετικά με:

- Την πιστοποίηση του G-Cloud κατά ISO 27001
- Ενέργειες δημοσιότητας για το G-Cloud
- Ωρίμανση έργων για το G-Cloud Next Generation

3.2.4 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση οι οποίες και θα παρασχεθούν ως επακόλουθο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραμετροποίησης και της θέσης σε λειτουργία του Συστήματος.

Οι εν λόγω Υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ αλλά και το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και να υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.

Η υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΣΔΑΔ θα επιτρέπει λειτουργικότητα:

Αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων που χαρακτηρίζονται αναγκαία για τη λειτουργία του ΣΔΑΔ μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα φορέων για τους οποίους δεν κρίνεται τεχνοοικονομικά συμφέρουσα και ώριμη, η αλλαγή της διαθέσιμης υποδομής τους (π.χ. υψηλή περιπλοκότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σύγχρονο και επαρκές πληροφοριακό σύστημα).

Διαμοιραζόμενης Υπηρεσίας για τους φορείς που μέσα από τεchnοοικονομικά κριτήρια κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του διαθέσιμου / διαθέσιμων συστημάτων με το ΣΔΑΔ. Η πλατφόρμα σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω διαδικτύου, θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για να υποστηρίξει την άσκηση των αρμοδιοτήτων μιας Διεύθυνσης Διοικητικού και θα είναι διοικητικά ευθυγραμμισμένη προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Τα δεδομένα των φορέων θα αποθηκεύονται στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud), γεγονός που διευκολύνει την οριζόντια επικοινωνία και συντονισμό των φορέων.

Ενδεικτικά στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιούνται οι κάτωθι διαδικασίες :

- Διαχείριση κινητικότητας – εσωτερική αγορά εργασίας του ελληνικού δημοσίου
- Διαχείριση επιλογής προϊσταμένων
- Διαχείριση αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων
- Διαχείριση οργανογραμμάτων φορέων
- Διαχείριση διαδικασιών προσλήψεων – αποχωρήσεων
- Διαχείριση διαδικασίας καταγραφής και ανάλυσης ποιοτικών στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού
- Έκδοση Αναφορών (Reporting).

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:

- Υποέργο 1: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»
- Υποέργο 2: «Υπηρεσία Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»
- Υποέργο 3: «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς».

Στην περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση του Υποέργου 1. Αναφορικά με το Υποέργο 2 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση προσφορών και εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Αναφορικά με το Υποέργο 3 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης προσφορών.

3.2.5 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω:

- εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης.
- υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και
- ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) υποέργων:

Υπόεργο 1: «Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος, και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης». Προϋπολογισμός 34.348.000,00 €

Υπόεργο 2: «Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του κυρίως υποέργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων».

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου :

- βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και την εναρμόνισή τους με διεθνείς πρακτικές, ιδίως σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό επιδόσεων και την επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων
- απλούστευση και βελτίωση διαδικασιών χρηματοοικονομικής φύσεως και γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των Φορέων,
- εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
- εναρμόνιση λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
- εφαρμογή αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής,
- αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης,
- έγκυρη και έγκαιρη παροχή χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών στην διοίκηση,
- μείωση του χρόνου επεξεργασίας των απαιτούμενων για τη λειτουργία των ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ στοιχείων,
- άμεση καταγραφή των συναλλαγών και την ομαλή ροή και επικοινωνία με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του ΓΛΚ,
- βελτίωσης της ασφάλειας, αλλά και της διαφάνειας των εργασιών,
- ανοικτά δεδομένα δημοσιονομικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα στους ενδιαφερόμενους πολίτες ή φορείς
- Βελτίωση στόχων δημοσιονομικού χαρακτήρα όπως : πρόβλεψη και προϋπολογισμός ροών εξόδων για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καταγραφή των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης, ταχύτερες και ασφαλέστερες πληρωμές, εναρμόνιση διαδικασιών και συστημάτων Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
- Βελτίωση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών στοιχείων και βελτίωση της λογοδοσίας της Κυβέρνησης μέσω της εφαρμογής του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση.

Στην περίοδο αναφοράς, το έργο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ο οποίος μέχρι το τέλος τη περιόδου αναφοράς βρισκόταν στην φάση αξιολόγησης προσφορών.

3.2.6 Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Το έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» μέσω της αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και κανονιστικής διαδικασίας και τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας κανονιστικής διαδικασίας προβλέπεται να αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τυποποιηθεί το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης, που περιγράφεται στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 2018-2020». Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει: Την αξιολόγηση και επικαιροποίηση προτύπων καλής νομοθέτησης και κανονιστικής διαδικασίας και δημιουργία πλατφόρμας κανονιστικής διαδικασίας. Την δημιουργία της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης.

Ειδικότερα, η εξειδίκευση των ανωτέρω αντικειμένων περιλαμβάνει:

- την επικαιροποίηση προτύπων καλής νομοθέτησης κανονιστικής διαδικασίας και κωδικοποιήσεων,
- τη διαμόρφωση μηχανισμού άντλησης και μετατροπής υφιστάμενων νομοθετημάτων σε κωδικοποιημένη μορφή συμβατή με την οντολογία,
- την ολοκλήρωση οντολογίας μοντελοποίησης της ελληνικής νομοθεσίας,
- την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στην οποία θα συγκεντρώνεται και θα διατίθεται η κωδικοποιημένη νομοθεσία, και μέσω της οποίας θα είναι δυνατή μια σειρά λειτουργιών αναζήτησης & ταξινόμησης της· την υλοποίηση μιας σειράς εργαλείων για την υποστήριξη της παραγωγής κανονιστικών και ρυθμιστικών διατάξεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των κειμένων αυτών, σε συμβατότητα με την οντολογία,
- τη λειτουργική διασύνδεση των ανωτέρω δομικών συστατικών· τη διαμόρφωση πλαισίου διακυβέρνησης και θεσμικής θωράκισης των ανωτέρω

Το Έργο αποτελείται από ένα Υποέργο με τίτλο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας»

Στην περίοδο αναφοράς, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

3.2.7 Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση, αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμό του μηχανισμού/συστήματος συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων, στην επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων και στη δημιουργία κλιματικής βάσης, ώστε να καλύπτονται σε υψηλό βαθμό οι καθημερινές ανάγκες του πολίτη σε όλη την επικράτεια και να προάγεται ο σωστός σχεδιασμός και η ασφάλεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με υπαίθριες δραστηριότητες (πχ τουριστικές, μεταφορές, ενέργειας κλπ). Επιπλέον, με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και του συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης

αιτημάτων, αναβαθμίζεται ο τρόπος επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς αίροντας κάθε είδους αποκλεισμούς πρόσβασης στην μετεωρολογική ενημέρωση.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) με νέους που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας για τη μέτρηση, την καταγραφή και την επεξεργασία, σε 24ωρη βάση μετεωρολογικών δεδομένων.
- Την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών ανώτερης ατμοσφαιρας με Αυτόματα Συστήματα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ) για τη μέτρηση, καταγραφή και επεξεργασία, μετεωρολογικών δεδομένων ανώτερης ατμόσφαιρας.
- Την αναβάθμιση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΜΥ για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διαχείριση των μετεωρολογικών πληροφοριών του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών.
- Τη δημιουργία υποδομής για γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση και διάθεση κάθε τύπου μετεωρολογικής πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και μεθόδους επικοινωνίας.
- Την παραγωγή και διάθεση μέσω διαδικτύου (Portal) και τεχνολογιών επικοινωνίας (δίκτυο κινητής & σταθερής τηλεφωνίας) δεδομένων πραγματικού χρόνου (real time) από τους Σταθμούς, προγνώσεις καιρού καθώς και Κλιματικών – περιβαλλοντολογικών μετεωρολογικών προϊόντων προς κάθε ενδιαφερόμενο (Επιχειρησιακούς ή ερευνητικούς φορείς, συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς, διεθνείς Οργανισμούς καθώς και στο ευρύ κοινό, κ.λπ.).

Το Έργο αποτελείται από ένα Υποέργο με τίτλο «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες».

Στην περίοδο αναφοράς, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση του έργου.

3.2.8 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Ν. 4442/2016 και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του), καθώς και την εποπτεία τους (Ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Δ'). Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίξει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία.

Πιο συγκεκριμένα το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίξει:

- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες γνωστοποίησης, εγκρίσεων και ελέγχων όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την Νομοθεσία (προϋποθέσεις, βήματα, κόστος, δικαιολογητικά, χρονικές προθεσμίες κλπ.)
- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση ή να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών και να μπορούν να διακινούν σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.
- Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε επιχείρηση που θα περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων και ελέγχου οι οποίες αφορούν την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. εγκρίσεις, αποτελέσματα ελέγχων κλπ.).

- Τον συντονισμό Υπουργείων, Οργανισμών, ΟΤΑ και υπόλοιπων υπηρεσιών έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν ανά πάσα στιγμή κοινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη των διαδικασιών έγκρισης, γνωστοποίησης και ελέγχου που εμπíπτουν στην δικαιοδοσία τους.
- Τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με την διεξαγωγή ελέγχων μέσω του χρονοπρογραμματισμού τους με βάση την εκτίμηση ρίσκου, καθώς και της χρήσης πρότυπων φύλλων ελέγχου (checklists) ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και εδραιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
- Την διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων με στόχο την σημαντική ελάττωση του φόρτου εργασίας τόσο για τους ελεγκτικούς φορείς όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς και τη βέλτιστη χρήση των πόρων και δεδομένων, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο των αλληλεπικαλυπτόμενων ελέγχων.

Στην περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση του έργου.

3.2.9 Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενός Προτύπου Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα με βάση τον άξονα ενίσχυσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΓΓΕΕ, προς την Κυβέρνηση, τους Πολίτες και τους υπόλοιπους αποδέκτες των υπηρεσιών της (π.χ. ΕΣΡ κλπ.). Το έργο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Οργανισμού, της Κυβέρνησης, καθώς επίσης θα δημιουργήσει και μία πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και ο μετασχηματισμός της σε ένα πρότυπο ψηφιακό κέντρο δημόσιας ενημέρωσης.

Επιμέρους στόχοι του έργου

Με την ολοκλήρωση της πράξης το σύστημα που θα προκύψει θα υποστηρίζει την όλη διαδικασία παροχής πληροφόρησης προς την κυβέρνηση, τους οργανισμούς και τους πολίτες. Η παραπάνω διαδικασία, θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time), σε 24/7 βάση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικού αρχείου, πολυμεσικής μορφής, από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και εφαρμογών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται, τόσο για την αυτόματη καταγραφή περιεχομένου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και για τη διανομή και την προβολή αυτού στο προσωπικό του φορέα και σε άλλου χρήστες, μέσω ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης χρηστών και διανομής περιεχομένων, με αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης που επίσης θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

Η συλλογή καθώς και οι υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης και αποδελτίωσης περιεχομένου που θα υλοποιηθούν, θα αφορούν τόσο Ελληνικό όσο και περιεχόμενο που βρίσκεται στο εξωτερικό, με σκοπό την στοχευμένη παροχή πληροφόρησης, με βάση τα προφίλ των χρηστών και με βάση λέξεις – κλειδιά (keywords).

Στην διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν δύο υποσυστήματα, (α) το Υποσύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Προγράμματος και (β) το Υποσύστημα Αποδελτίωσης περιεχομένου ΜΜΕ (εφημερίδων, περιοδικών, ειδησεογραφικών ιστοσελίδων και blogs, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών)

Το σύστημα που θα προκύψει, θα είναι σε θέση να παρακολουθεί επίσης την προβολή διαφημίσεων καθώς και να προβαίνει σε κατηγοριοποίηση αυτών σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους και εξαγωγή αντίστοιχων στατιστικών αναφορών.

Οι επί μέρους στόχοι που αναμένονται να επιτευχθούν, με την υλοποίηση του έργου, συνοψίζονται ως εξής:

- Λειτουργία συστήματος που θα αρχειοθετεί καθημερινά όλο το υλικό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο που αυτό θα είναι ταξινομημένο και αναζητήσιμο.
- Λειτουργία συστήματος που θα δέχεται, θα αρχειοθετεί και θα επεξεργάζεται έντυπα, καθώς και ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα.
- Αποθήκευση και επεξεργασία εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή (θα λαμβάνονται ως pdf) μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα τύπου.
- Ψηφιακή αποθήκευση ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

- Λειτουργία 24ωρης καταγραφής και αποθήκευσης προγράμματος τηλεόρασης και ραδιοφώνου, σε ψηφιακούς δίσκους, με βάση το νέο ψηφιακό τους σήμα.
- Δημιουργία Ιστορικής Βάσης Δεδομένων και Ανοιχτών Πληροφοριών
- Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο συμβάλλει στις δράσεις του πλαισίου Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και πιο συγκεκριμένα στην επίτευξη των στόχων του «Τομέα Παρέμβασης 5 – Ριζική Αναθεώρηση του Τρόπου Παροχής Υπηρεσιών του Δημοσίου.»

Οφέλη του έργου

Τα αναμενόμενα, άμεσα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Εκσυγχρονισμό λειτουργίας της ΓΓΕΕ σε πρότυπο ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης.
- Δημιουργία Εθνικής βάσης δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media database) & ανοιχτών πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα.
- Αναβάθμιση της ενημέρωσης των Υπουργείων (γραφεία τύπου Υπουργείων), τα οποία θα λαμβάνουν online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας & ενημέρωσης (αποδελτίωσης) από την ΓΓΕΕ. Αυτό υπολογίζεται ότι θα προσφέρει εξοικονόμηση κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ/ έτος υπηρεσίες αποδελτίωσης, ανάλυσης και επικοινωνίας των Φορέων.
- Εθνική Βάση Δεδομένων με καταγραφή των διαφημίσεων για καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του Δημοσίου σύμφωνα με την Νομοθεσία.
- Αξιοποίηση και έξυπνη προσβασιμότητα στο Αρχείο Ειδήσεων Ηλεκτρονικού Τύπου του Εξωτερικού.
- Έξυπνη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών.
- Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής ενημερωτικού περιεχομένου

Στην περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση του έργου.

3.2.10 Σύστημα Ελέγχου Αλιείας

Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου. Τα μέτρα που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί, εκτελεστικές αποφάσεις, συστάσεις κλπ.) αποσκοπούν στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της ΚΑΛΠ, με απώτερο στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων.

Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίστηκαν αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα την εκπόνηση, από κοινού με τις Ελληνικές αρχές, Σχεδίου Δράσης (Action Plan) το οποίο προβλέπει την υλοποίηση συγκεκριμένων διορθωτικών δράσεων εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Η πράξη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων.

Το αντικείμενο της πράξης, περιλαμβάνει δράσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), το οποίο μαζί με το Κέντρο Παρακολούθησης Σκαφών (ΚΠΑ) αποτελεί το κύριο εργαλείο καταχώρησης δεδομένων αλιευτικής δραστηριότητας και καλύπτει εν γένει τις απαιτήσεις του κανονισμού ελέγχου [Κανονισμός (ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής»].

Οι βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από την επέκταση και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) αφορούν στη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου των απαιτήσεων που ορίζονται στην επικαιροποίηση του Κανονισμού ελέγχου, αλλά και στις υποχρεώσεις της χώρας όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου (Audit Report) και στο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που έχει σχεδιασθεί. Επίσης, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και νομικής υποστήριξης προς τον φορέα λειτουργίας της Πράξης (ΓΔΑ). Οι τεχνικές υπηρεσίες αφορούν σε συμπληρωματικές μελέτες / σχέδια δειγματοληψίας / πλάνα επιθεωρήσεων κ.λπ. οι δε νομικές

υπηρεσίες σε κωδικοποίηση της νομοθεσίας, προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, κατάρτιση σχεδίων έκδοσης διοικητικών πράξεων προκειμένου να εναρμονισθεί το Εθνικό με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) υποέργων:

1. Υποέργο 1: Επέκταση / Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων)
2. Υποέργο 2: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Αλιείας
3. Υποέργο 3: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη;

Η πράξη αναμένεται να συμβάλλει στα ακόλουθα:

- στον εκσυγχρονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- στην εναρμόνιση της χώρας μας στο ισχύον Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
- στην παροχή πρακτικών μέσων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της Αλιείας
- στην απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και Φορέων
- στην επιβολή ενιαίων κανόνων αλιείας στην Ευρώπη
- στην ύπαρξη σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας
- στην δημιουργία αντικινήτρων (πρόστιμα) για την αποφυγή της υπεραλιείας
- στη μεσοπρόθεσμη και σταδιακή αποκατάσταση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας

Οι χρήστες του Συστήματος Ελέγχου της Αλιείας κατηγοριοποιούνται ως εξής :

- κυβερνήτες και οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών,
- εμπορικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται: στην πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων από σκάφη υπόχρεα τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου – εκφόρτωσης- στην επεξεργασία αλιευτικών προϊόντων και στην υδατοκαλλιέργεια,
- εμπορικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εισαγωγή – εξαγωγή και επανεξαγωγή αλιευτικών προϊόντων Τρίτων Χωρών
- υπάλληλοι των αρμόδιων Εθνικών Ελεγκτικών Αρχών του τομέα αλιείας (υπάλληλοι Γενικής Δ/σης Αλιείας , των Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και του λιμενικού σώματος)

Στην περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η διαγνωστική διαδικασία όλων των υποέργων και υπογράφηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις.

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Η Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη στην υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι οποίες φέρνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξή τους κατά το 2021 είναι οι παρακάτω:

1. Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στις 24/12/2020 υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για το έργο «Ψηφιακή Μέριμνα», το οποίο ενισχύει οικογένειες συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας με εξαρτώμενα τέκνα ή τέκνα υπό επιτροπεία, που είναι μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές επιλέξιμων εκπαιδευτικών δομών και βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων, παρέχοντας επιταγές (voucher) συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας (200,00€), που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στόχος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης διαζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), με δυνατότητα μεταφοράς στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατά το έτος 2021, η πρόοδος της δράσης «Ψηφιακή Μέριμνα», **συνολικού προϋπολογισμού, 100.149.636,00€** εστιάστηκε στα εξής:

Ο Συνολικός αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα ανήλθε στις 360.709, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 293.323. Υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 6.047 ενστάσεις. Εκδόθηκαν 506.152 επιταγές και εξαργυρώθηκαν 500.859.

Με τη χρήση των επιταγών αυτών αγοράστηκαν 385.513 συσκευές από 1.307 εγκεκριμένους προμηθευτές.

Η αξία των εξαργυρωμένων επιταγών ανήλθε στα 99.418.152,69 €.

2. «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Δράση έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης η οποία εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 4328/Β/29-11-2019), η ΚτΠ ΜΑΕ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Η Δράση προκηρύχθηκε σε δύο κύκλους, ως εξής:

A Κύκλος: προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 3610/594/A2/04.06.2019 Απόφαση, Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 3529. Κατά το έτος 2021 στο πλαίσιο αυτού, εκ των 72 ενταγμένων έργων με **συνολική Δημόσια Δαπάνη 12.094.691,95€**, υποβλήθηκαν 27 αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης - πιστοποίησης με αντίστοιχη καταβολή δημόσια δαπάνης 1.861.286,67€ και 9 αιτήματα προκαταβολής επιχορήγησης με αντίστοιχη καταβολή δημόσια δαπάνης 541,153,00€.

B Κύκλος: προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 2859/475/A2/14.05.2021 Απόφαση, Κωδικός Πρόσκλησης 038 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 4889. Κατά το έτος 2021 στο πλαίσιο αυτού, εντάχθηκαν 13 έργα με **συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.787.388,00€**.

Η Δράση βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και διασφάλισης της προόδου του έργου των Δικαιούχων, ορθής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου κάθε Δικαιούχου.

3. «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ΕΣΠΑ 2014-2020

Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Η δράση του επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει την «Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συσκευών δορυφορικού εντοπισμού ΣΔΕ (VMS) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο ποσό των **τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€)** τουλάχιστον. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης η οποία εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 (ΦΕΚ 2647/Β/30-06-2020), η ΚτΠ ΜΑΕ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και στις 23 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε η υπ' αρ. Πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 10058/23-10-2020 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στη Δράση (ΑΔΑ: ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ). Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι ΑΜΕΣΗ και η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/12/2022.

Κατά το έτος 2021, η πρόοδος της δράσης, Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€ εστιάστηκε στα εξής:

Υποβλήθηκαν 215 Αιτήσεις Χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 666.550,00 €. Επίσης, απορρίφθηκαν 13 αιτήσεις δημόσιας δαπάνης 30.040,00 €.

4. «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενισχύσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Η Δράση προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2013 με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 30.000.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΦΕΚ/Β'/540/07-03-2013, ΦΕΚ/Β'/1171/15-05-2013 και ΦΕΚ/Β'/1589/21-06-2013 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) Κύκλους ανά την Ελληνική Επικράτεια, εκ των οποίων οι Α', Β', Γ' και Ε' Κύκλοι αφορούσαν σε Επιχειρήσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, ο Δ' Κύκλος σε Εγκαταστάσεις Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, ενώ ο ΣΤ' Κύκλος σε Επιχειρήσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Εγκαταστάσεις Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

Έως και το 2021 είχαν ενταχθεί στη δράση 5.297 επιχειρήσεις αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 28.793.150,00 €. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 3.917 και 87 Δηλώσεις Ολοκλήρωσης που αφορούν σε Επιχειρήσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και σε Εγκαταστάσεις Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης αντίστοιχα. Έχουν λάβει επιχορήγηση 2.789 επιχειρήσεις συνολικού ύψους 13.948.729,01 €, ενώ έχουν απενταχθεί 1.839 επιχειρήσεις συνολικού ύψους 9.775.722€.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 6225/24-12-2021, η δράση θα ολοκληρωθεί την 31/12/2022. Ειδικότερα, όλες οι διοικητικές διαδικασίες της Δράσης θα ολοκληρωθούν την 31/12/2021 και η καταβολή της επιχορήγησης προς τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα ολοκληρωθεί την 30/06/2022.

Κατά το έτος 2021, η πρόοδος της δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 28.800.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές προτάσεων	0	0,00 €
Εντάξεις Πράξεων	0	0,00 €
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	138	767.900,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	3	14.900,00 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	398	1.919.165,72 €

5. «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

- Κατά το έτος 2021, η πρόοδος της δράσης Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: **digi-lodge**, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00€ εστιάστηκε στα εξής:

Πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Δράσης ποσού **562.740,88€** στο ΠΔΕ 2021, στην ΣΑΕ 063/2. Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του έτους.

6. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»: **digi-retail**

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2021, η πρόοδος της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)» συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00€, εστιάστηκε στα εξής:

Πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Δράσης ποσού **3.898.368,61€** στο ΠΔΕ 2021, στην ΣΑΕ 063/2. Δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του έτους.

7. Freedom Pass:

Η δράση προκηρύχθηκε με την υπ' αρ. 3891/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υγείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α' 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (ΦΕΚ 3194/Β/20-07-2021), σε συνέχεια της από 02/07/2021 Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε στις 22-09-2021 (1η τροποποίηση) και στις 17-11-2021 (2η τροποποίηση) και της Διάταξη Νόμου αρ. 34, ν. 4816/2021 (ΦΕΚ Α' 118/09-07-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α' 157/04-09-2021) και το άρθρο 193 του Ν. 4855/2021 (ΦΕΚ Α' 215/12-11-2021). Ο μέγιστος Π/Υ του έργου είναι 85.000.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 31-12-2021.

Σύμφωνα με το αρ. 34 του ν. 4816/2021, παρέχεται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18-25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης έκδοσης της Ψηφιακής Χρεωστικής Κάρτας τέθηκε σε λειτουργία την 20η Ιουλίου 2021 και συνολικά έχουν εγκριθεί 556.041 αιτήσεις δικαιούχων, ποσού ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (83.406.150,00 €).

Βάσει του ΦΕΚ Β' 5839/15-12-2021, το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 παραμένει ενεργοποιημένη, παρατάθηκε μέχρι και την 30η.6.2022.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
556.041	83.406.150,00 €

8. Data Pass:

Η δράση προκηρύχθηκε με την υπ' αρ. 4700/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας - Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης «Freedom Pass/Data»» (ΦΕΚ 4675/Β/09-10-2021) σε συνέχεια της από 30/09/2021 Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. και του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 (Α' 170) με θέμα: «Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών». Ο Π/Υ του έργου είναι 11.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 31η-12-2021.

Σύμφωνα με το αρ. 137 του ν. 4831/2021 (Α' 170) χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») που διατίθενται για τη χορήγηση από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»).

Η «Χορήγηση δωρεάν δεδομένων σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως 17 ετών (Freedom Pass/Data)» αποτελεί παροχή διευκόλυνσης με τη μορφή δωρεάν λήψης δεδομένων χρήσης του διαδικτύου μεγέθους 50 GB, σε ανήλικους χρήστες (φυσικά πρόσωπα) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία 15 17 ετών και τα οποία έχουν λάβει ήδη ή θα λάβουν μέχρι την 31η.12.2021 την πρώτη τουλάχιστον δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μονή δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
102.587	2.544.157,60 €

9. Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ :

Υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας για τα υποέργα 1 έως 3, στις 16-12-2021, με μέγιστο Π/Υ για το υποέργο 1 ποσό 180.000.000€, για το υποέργο 2 ποσό 100.000.000€, υποέργο 3 ποσό 20.000.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

5. Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2021

Βασικοί Στόχοι για το 1ο εξάμηνο του 2021 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- Η υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Χώρας
- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- Ωρίμανση και Δημοπράτηση των Έργων
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

- Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξης Ι
- Συνέχιση της υλοποίησης όλων των συμβασιοποιημένων Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
- Συμβασιοποίηση και έναρξη λειτουργίας όλων των εκτελεστικών συμβάσεων των Υποέργων "Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες 1-8" και "Ασύρματη Νησίδα" του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, τα οποία αποτελούν και Συμφωνίες πλαίσιο.
- Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband
- Συνέχιση της υλοποίησης των έργων για το G-Cloud και το G-Cloud next generation
- Έναρξη ενεργειών για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ
- Ενέργειες βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδομής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών / λογισμικών.
- Υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

1. Δράση «Ψηφιακή Μέριμνα»

- ο Δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ και προκήρυξη της Δράσης υποστήριξης μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών για την αγορά υπολογιστικών συσκευών (computing devices-tablets, laptops, desktop pcs) μέσω voucher
- ο Προβλέψεις δαπανών 2021: ≈99.420.000€
Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης «Ψηφιακή Μέριμνα»
- ο Υπογραφή και παρακολούθηση τεσσάρων (4) συμβάσεων: Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Δράσης, Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Δράσης, Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Υποστήριξης και Ενημέρωσης Κοινού της Δράσης, Διενέργεια Αξιολογήσεων και Ελέγχων Δικαιούχων της Δράσης
- ο Προβλέψεις δαπανών 2021: ≈724.000,00 €

2. Δράση «Ενίσχυση ΚΤΕΛ»

- ο Υλοποίηση Έργων Α' Κύκλου και Β' Κύκλου, Διαδικασίες χορήγησης προκαταβολών ή ενδιάμεσων εκταμιεύσεων στις Δικαιούχους επιχειρήσεις που υποβάλουν αντίστοιχα αιτήματα
- ο Προβλέψεις δαπανών 2022: Α' Κύκλου ≈1.800.000,00€ και Β' Κύκλου ≈500.000,00€

3. Δράση «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS»

- ο Ενεργή διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, διενέργεια αξιολογήσεων και ένταξη πράξεων

4. Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (e-gas)

- ο Καταβολή Επιχορηγήσεων (Α' έως ΣΤ' κύκλου)
- ο Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈ 1.263.000€ . Ολοκλήρωση πληρωμών 30-06-2022.

5. Δράση digi-retail/ digi-lodge

- ο **digi-retail** : Διοικητικές ενέργειες σε συνέχεια του ΔΣ 828/09-03-2022 και πληρωμή δικαιούχων και απεντάξεις.
- ο **digi-lodge** : Διοικητικές ενέργειες σε συνέχεια του ΔΣ 828/09-03-2022 και πληρωμή δικαιούχων και απεντάξεις.

6. Freedom Pass

- ο Ολοκλήρωση εκκαθάρισης με τα Πιστωτικά Ιδρύματα μετά το πέρας χρήσης των ψηφιακών χρεωστικών καρτών

Υπηρεσίες Υποστήριξης του έργου Freedom Pass

- ο Παρακολούθηση και Ολοκλήρωση μίας (1) σύμβασης: Τεχνικός Σύμβουλος σχεδιασμού και διαχείρισης της δράσης.
Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈ 18.600,00 €

7. Data Pass

- ο Ολοκλήρωση και Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου

Υπηρεσίες Υποστήριξης του έργου Data Pass

- ο Παρακολούθηση και Ολοκλήρωση τεσσάρων (4) συμβάσεων: Τεχνικός Σύμβουλος σχεδιασμού και διαχείρισης της δράσης, Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας της

ψηφιακής πλατφόρμας, Υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού και Υπηρεσίες δημοσιότητας

Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈ 202.122,00 €

8. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

- ο Δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ και προκήρυξη της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ο Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈ 528.200,00 €
- Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων*
- ο Υπογραφή και παρακολούθηση τεσσάρων (4) συμβάσεων: Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Δράσης, Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Δράσης, Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Υποστήριξης και Ενημέρωσης Κοινού της Δράσης, Διενέργεια Αξιολογήσεων και Ελέγχων Δικαιούχων της Δράσης
- ο Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈537.831,00 €

9. Δράση «Ψηφιακή Μέριμνα II»

- ο Δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ και προκήρυξη της Δράσης υποστήριξης εκπαιδευτικών και οικογενειών με εξαρτώμενα μέλη καθώς και ανήλικων υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις περιοχές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021 για την αγορά υπολογιστικών συσκευών (computing devices-tablets, laptops, desktop pcs) μέσω voucher.
- ο Προβλέψεις δαπανών 2022: ≈39.922.169,00 €
- Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης «Ψηφιακή Μέριμνα II»*
- ο Υπογραφή και παρακολούθηση τεσσάρων (4) συμβάσεων: Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Δράσης, Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Δράσης, Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Υποστήριξης και Ενημέρωσης Κοινού της Δράσης, Διενέργεια Αξιολογήσεων και Ελέγχων Δικαιούχων της Δράσης
- ο Προβλέψεις δαπανών 2021: ≈537.831,00 €

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

- ο Ενίσχυση της λειτουργίας του, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, δικτύωση με κύριους stakeholders στον ελληνικό και διεθνή χώρο

Τμήμα Project Management Office (PMO)

- ο Εμπλουτισμός και καθιέρωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του. Βελτίστοποίηση των λογισμικών που χρησιμοποιεί και ενσωμάτωσή τους στην λειτουργία της Γενικής Δ/νσης Έργων (π.χ. Reporting tool, Project Management tool)

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- ο Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματοροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- ο Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.

- Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του οργανογράμματος.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
 - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
 - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/16).

5 Οικονομικά στοιχεία

5.1 Λειτουργικές Δαπάνες

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2021	2020	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.251.222,50	2.128.321,30	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.433.037,25	1.351.174,40	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	166.961,52	149.670,44	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	732.918,37	410.524,77	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	132.732,06	126.259,15	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	591.548,67	261.166,83	
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.880,96	1.024.951,89	
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	427,44	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.315.728,77	5.452.068,78	15,84%
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	170.194,17	55.054,01	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	6.485.922,94	5.507.122,79	17,77%

Το σύνολο των πραγματοποιημένων λειτουργικών δαπανών & χρεωστικών τόκων της Εταιρείας για το έτος 2021 ανήλθε στο ύψος των 6.485.922,94€, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 5.507.122,79€ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17,77%.

5.2 Χρηματικά Υπόλοιπα την 31/12/2021

Τα χρηματικά υπόλοιπα της Εταιρείας την 31/12/2021 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2021	
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.141.859,14
Υπόλοιπα έργων	14.862.965,47
Ταμείο	207,64
ΣΥΝΟΛΟ	20.005.032,25

5.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

A) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2021 - 2020 (σε απόλυτη μεταβολή)

B) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

- Γενικής Ρευστότητας
- Οικονομικής Αυτάρκειας της Εταιρείας
- Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		Μεταβολή
	2021	2020	
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	245.362.922,91	59.960.876,20	185.402.046,71
Δαπάνες	231.743.704,46	43.563.513,78	188.180.190,68

II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Γενική Ρευστότητα	2021	2020
	1,05	1,07
Κυκλοφορούν Ενεργητικό+Αναβαλλόμενες Λειτουργικές και Διαχειριστικές Δαπάνες	101.138.575,20	76.515.562,85
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Αναβαλλόμενες Επιχορηγήσεις	96.068.619,59	71.507.910,98

Η μεταβολή του δείκτη Γενικής Ρευστότητας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων της Εταιρείας.

Οικονομική Αυτάρκεια της Εταιρείας	2021	2020
	0,05	0,06
Καθαρή θέση	4.687.029,82	4.573.539,28
Σύνολο Υποχρεώσεων	100.134.238,58	75.181.681,03

Η μεταβολή του δείκτη Οικονομικής Αυτάρκειας οφείλεται στην αύξηση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας	2021	2020
	0,04	0,06
Καθαρή θέση	4.687.029,82	4.573.539,28
Σύνολο Παθητικού	104.821.268,40	79.755.220,31

Η μεταβολή του δείκτη Δανειακής Εξάρτησης οφείλεται στην αύξηση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας, πέραν των γεγονότων που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα ως προς την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην Εταιρεία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αναγνωρίζουμε και γνωστοποιούμε το γεγονός αυτό ως μεταγενέστερο και μη διορθωτικό των οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του COVID-19, συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο και διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση.


Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η Εταιρεία εκτιμά ότι το θέμα του COVID-19 δε διαμορφώνει συνθήκη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Η λειτουργία της Εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Συνεπώς η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας της και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 έως 31/12/2021 έχουν ορθώς συνταχθεί.

Καλλιθέα, 20^η Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος ΔΣ


ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 50 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 22/07/2022.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022


ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27541


ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 28411