

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management)

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 13 00771
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Προς:

Παραλήπτες της υπ' αρ. 23712/17-10-2024
Διακήρυξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 23712/17-10-2024 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", για το έργο: **«Σύστημα Διαπραγμάτευσης, Ηλεκτρονικών Προμηθειών και συναφών εφαρμογών για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας Ε.Κ.Α.Π.Υ.»**, του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη (Παρ. 2.1.3) παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου:

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

A/A	Σελίδα	Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης	Διευκρίνιση
1	163	Παράρτημα 1 § 7.1	Σχετικά με την Παρ. 7.1 «Χρονοδιάγραμμα» του Παραρτήματος 1 και συγκεκριμένα τον Πίνακα της σελ. 163, διευκρινίζονται τα εξής: 1) στην στήλη «Διάρκεια υλοποίησης ελέγχου Παραδοτέων (ΜΗΝΕΣ)», η διάρκεια ελέγχου για τις Φάσεις Φ1 έως Φ6 εκ παραδρομής αναγράφεται ως ένας (1) μήνας. Η ορθή διάρκεια,

			όπως αποτυπώνεται στο χρονοδιάγραμμα Gantt Chart της Παρ. 7.1, καθώς και στην Παρ. 7.2.9 του Παραρτήματος 1, είναι δύο (2) μήνες. 2) στην στήλη «Προαπαιτούμενο Έναρξης» για την Φάση 3 «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος» και την Φάση 4 «Παραμετροποίηση – Μετάπτωση Δεδομένων» η σωστή διατύπωση είναι «Εκκίνηση με την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της Φάσης 2», όπως αποτυπώνεται στο χρονοδιάγραμμα Gantt Chart της Παρ. 7.1, καθώς και στην Παρ. 7.2.9 του Παραρτήματος 1 στον προβλεπόμενο χρόνο υποβολής των παραδοτέων των ως άνω φάσεων.
--	--	--	---

Κατ' Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Γεώργιος Χριστόπουλος

Συνημμένα:

Κοινοποίηση:

I. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Πρόεδρος:

- Κ. Άρης Αποστόλου

E-mail: sec.president@ekapy.gov.gr

II. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός:

- κ. Βασίλειος Κικίλιας

E-mail: minister@civilprotection.gr

III. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας

Πρόεδρος ΕΕΠΣ:

- κα Γουλιέλμου Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

E-mail: mgoulielmou@ekapy.gov.gr

Μέλη ΕΕΠΣ:

- κα. Λυβιάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

E-mail: mlyviakh@civilprotection.gr

- κ. Γιώργος Χριστοφής, Διευθυντής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΚτΠ ΜΑΕ.

E-mail: christofis@ktpae.gr

IV. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

Προϊσταμένη Τμήματος, κ. Μαίρη Κουτσούμπα

E-mail: mkoutsoumpa@mou.gr

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση έργων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)