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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Πρόσκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της 

δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 

2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 23SYMV013689047 2023-11-01), για το 

Έργο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού 

Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των 

Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 

16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 

2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση 

πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση 

Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)», (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)». 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

mailto:info@ktpae.gr
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3. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»). 

4. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

5. Την υπ’ αρ. 119126/ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: 
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ Β’ 4498/29-09-2021). 

6. Tο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: 120141ΕΞ2021 / 
ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.: 154839 ΕΞ 
2021/06-12-2021 (ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), 49994 ΕΞ2022/12-04-2022 (ΑΔΑ 6Ρ94Η-ΕΟΟ), 74791 
ΕΞ2022/31-05-2022 (ΑΔΑ 9Η10Η-606), 138991 ΕΞ2022/27-09-2022 (ΑΔΑ Ψ1ΕΝΗ-ΖΔΒ) και 
96462 ΕΞ2022/27-06-2023 (ΑΔΑ 6Θ87Η-ΟΦΞ) Αποφάσεις του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

7. Τo N. 4738 (ΦΕΚ A’ 207) Κεφάλαιο Ε’ «Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “NEXT GENERATION EU” και του εντασσόμενου σε 
αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY - ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)», Άρθρο 271. 

8. Την απόφαση Αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ Β’ 4499), με θέμα «Συμπλήρωση και 
εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του 
Υπουργείου Οικονομικών». 

9. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. 

11. Τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

12. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

13. Τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις». 

14. Τον ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 
(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) 
για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

15. Τον π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.». 
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16. Την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Επικρατείας, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). (Β’ 3075).  

17. Tην με αρ. 64233/2021 (ΦΕΚ B’ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Επικρατείας  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 
εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

18. Tην αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

19. Tην αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

20. Tον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

21. Tον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

22. Tον π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

23. Tον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».  

24. Tον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

25. Tον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

26. Tον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».  

27. Tον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

28. Tον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις». 

29. Το π.δ. 95/96 «Οργανισμός Τ.Π.&Δ». 

30. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), 
όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 
30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006). 

31. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019). 

32. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
200/Α/03-12-2018). 
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33. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση 
αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021). 

34. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-
2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164)» ΦΕΚ 2060/Β’/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021). 

35. Την υπ’ αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: “Ανανέωση της 
θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»” (Υ.Ο.Δ.Δ. 752). 

36. Την από 16-12-2021 (αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 19371/29-12-2021) Προγραμματική Συμφωνία 
μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε, με την οποία ορίζεται η 
ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Επιχειρήσεων», και την από 14-09-2023 (αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 19534/15-09-2023) 
Τροποποίηση αυτής.  

37. Την υπ’ αρ. 17643 ΕΞ 2022/10-02-2022 /Ο.Ε 11-02-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 2309/10-02-
2022 /Ο.Ε. 11-02-2022) (ΑΔΑ: 91ΣΞΗ-2ΨΛ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: “Ένταξη του Έργου με τίτλο 
«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των SubProject 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131) 
της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”. 

38. Την υπ’ αρ. 80568 ΕΞ 2022/08-06-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 10090/08-06-2022) (ΑΔΑ: 
6ΕΗ0Η-ΧΥΒ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: “Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο 
«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131) 
της Δράσης «16706 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”. 

39. Την υπ’ αρ. 156167 ΕΞ 2022/25-10-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 18826/25-10-2022) (ΑΔΑ: 
6Η05Η-Υ6Η) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: “2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο 
«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131) 
της Δράσης «16706 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”. 

40. Την υπ’ αρ. 187654 ΕΞ 2023/19-12-2023 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 27225/20-12-2023) (ΑΔΑ: 
6ΕΟΠΗ-35Ρ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: “3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου 
«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131, 
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Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ06300004), της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”. 

41. Την υπ’ αριθμ. 16224/15-02-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 2527/15-02-2022) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Έργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της 
υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στη ΣΑΤΑ 063 και με κωδικό ενάριθμο έργου: 2022ΤΑ06300004. 

42. Την υπ’ αριθμ. 61864/16-06-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 10586/16-06-2022) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Έργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη 
της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στη ΣΑΤΑ 063 και με κωδικό ενάριθμο έργου: 2022ΤΑ06300004. 

43. Την υπ’ αριθμ. 68224/05-07-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12122/11-07-2022) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Έργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη 
της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στη ΣΑΤΑ 063 και με κωδικό ενάριθμο έργου: 2022ΤΑ06300004. 

44. Την υπ’ αριθμ. 117408/05-12-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 21546/06-12-2022) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Έργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη 
της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στη ΣΑΤΑ 063 και με κωδικό ενάριθμο έργου: 2022ΤΑ06300004. 

45. Την υπ’ αρ. 2975/13-02-2023 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Διενέργεια Ηλεκτρονικού 
Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο σε 
τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής” για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», 
Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της 
υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 
2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 
με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3)”. 

46. Την υπ’  αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνία – Πλαίσιο μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
Μ.Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) και της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του Έργου «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», 
Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της 
υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 
2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 
με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 
516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην 
υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)», (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-
procurement: 184619)», Κωδ. ΟΠΣ ΤΑΑ: 5161131. 

47. Το υπ’ αρ. 1194/19-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί έγκρισης 
του σχεδίου Πρόσκλησης Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ» της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 
23SYMV013689047 2023-11-01) για τo Έργο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 
λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 
9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης 
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των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Sub 
3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, 
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην 
υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)», (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-
procurement: 184619). 

48. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα 
Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1). 

49. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα 
Γενικές Εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2). 

50. Την υπ’ αριθμ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και 
Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε.». 

51. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την υπ’ αρ. 967/24-01-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 
5.2) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
 

1. Την ανακοίνωση στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ανάγκης υλοποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της 

υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 23SYMV013689047 2023-11-01) με 

τίτλο: «1η Εκτελεστική Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 

λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 

23SYMV013689047 2023-11-01), για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 

την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», 

Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της 

υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 

& 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 

16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» / Άξονας 2.3), 

κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων 

λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)» και αντικείμενο που προσδιορίζεται λεπτομερώς στο 

συνημμένο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

 

2. Την Ανάθεση στην Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εκτέλεσης των εργασιών του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας, συνολικής αξίας βάσει του Πίνακα της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Ι, ήτοι 

ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ  (€ 1.800.000,00) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 2.232.000,00 , ΦΠΑ: € 432.000,00) βάσει των τιμών 

μονάδας του Παραρτήματος 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας 

Πλαίσιο. 
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Με χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Είκοσι μήνες από την υπογραφή της  

 

Κωδικoί CPV:  

72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη) 

 

 

3. Την πρόσκληση της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της παρούσας, υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2.Β.1 της υπ. αριθμ. 2975/13-02-2023 Διακήρυξης για τη 

σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήματος 

της Αντισυμβαλλόμενης εταιρείας εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το οποίο θα συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 

δικαιολογητικών για τα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις και δεν δύναται να προσκομισθούν. Η 

Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση, παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. 

 

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να υποβάλλει την 

ακριβή σύνθεση της ομάδας έργου για την εκτέλεση της 1ης  Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει 

της ομάδας έργου  της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας – Πλαίσιο και να συμπληρώσει 

τον πίνακα της παραγράφου 3 του συνημμένου Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

 

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας η Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει σύμφωνα με το 

Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας – Πλαίσιο και της παρ. 5.1 της υπ. αρ.  

2975/13-02-23 διακήρυξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο να δηλώσει έναν από τους 

προτεινόμενους τρόπους πληρωμής της παρ. 5 του συνημμένου παραρτήματος Ι.  

 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθησόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης και εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 

προσέλθει για την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης υποβάλλοντας εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης 4% της αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 

ποσού € 72.000,00. 

 

 

5. Στο Παράρτημα της παρούσας I περιγράφεται το Αντικείμενο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης.  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/


Πρόσκληση Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο 

 

C5-06-010           1.3 /05-01-2021                           8 / 9 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και 

στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.ktpae.gr. 

 

 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 

Σταύρος Ασθενίδης  
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Συνημμένα: 

- Παράρτημα Ι: Αντικείμενο 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο 

 

Κοινοποίηση: 
- Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Κ. Δημήτριος Παπαστεργίου 
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αντικείμενο 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-

2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο 
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Πρόσκληση 

Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού 

μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 

της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο  

(ΑΔΑΜ 23SYMV013689047 2023-11-01)  

για τo ‘Εργο :  

«Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία 
υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: 
«Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της 
υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Sub 3 – 
Value Added Services to support the implementation of 

Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με 

τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το 

ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση 
πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619). 

 

Α/Α Πρόσκλησης 1 

«Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία 

υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 

Αρ. Συμφωνίας - Πλαίσιο 2312/01-11-2023 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

2 - 90 

 
 

Τίτλος 1ης Εκτελεστικής 

Σύμβασης: 

«Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 

λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 

Εκτιμώμενη Αξία  

Εκτελεστικής 

Σύμβασης: 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

€ 2.232.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% 

Τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: € 1.800.000,00, Φ.Π.Α.: € 

432.000,00 

 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 
λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του 
συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για 
την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support 
the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
(κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 
2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: 
«Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων 
λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-
procurement: 184619). 

ΑΡ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2312/01-11-2023 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της 
δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτελεστική Σύμβαση  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Πρόσκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη 
Συμφωνία-Πλαίσιο με τίτλο:  

Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την 
λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του 
συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για 
την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της 
Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support 
the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
(κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 
2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: 
«Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων 
λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-
procurement: 184619). 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Συνοπτικά Στοιχεία Πρόσκλησης  

CPV 

72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών : 

παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
€ 2.232.000,00)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: € 1.800.000,00, Φ.Π.Α.: € 432.000,00 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΤΑ 063. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο και η παρούσα εκτελεστική σύμβαση 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ΣΑΤΑ 
063, ενάριθ. έργου  2022ΤΑ06300004) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Είκοσι (20) Μήνες  

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

5 - 90 

 
 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Περιγραφή Εκτελεστικής Σύμβασης 

1.1.1 Σκοπιμότητα 

 

Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 της υπ’ αριθμ. 

2975/13-02-2023 Διακήρυξης και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο, 

η ανάθεση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας–Πλαίσιο με αντικείμενό που  περιγράφεται 

στις ακόλουθες παραγράφους. 

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ανταποκριθεί στην Πρόσκληση Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής 

Σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας 

- Πλαίσιο. 

 

1.1.2 Περιγραφή του γενικού πλαισίου της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών και η γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό αποτελεί ένα 

από τα πιο εμβληματικά έργα που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στις επενδύσεις του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» είναι μαζικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο 

ενισχυόμενων ενεργειών καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιχειρήσεων, ενισχύει 

ιδιωτικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και συμβάλει στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών 

ψηφιακής ετοιμότητας της χώρας (DESI - Digital Economy and Society Index).  

Επιπρόσθετα, προβλέπεται και χρηματοδότηση της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών που 

βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και 

υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services), την υποστήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud-Only, την ανάπτυξη 

διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τις πολιτικές και τα πρότυπα της πρωτοβουλίας GAIA-X και 

International Data Spaces Association (IDSA) της ΕΕ. 

Στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», περιλαμβάνονται: 
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Α. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που ήδη υλοποιούνται:   

• Πρόγραμμα Ι - «Ψηφιακά Εργαλεία MME»: σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση 

της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρώ φάσμα κλάδων τα οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος Ι, 

οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν, αξιοποιώντας νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, 

να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική 

τους λειτουργία, να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν 

νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για 

τον σκοπό αυτό, μέσω του Προγράμματος διατίθεται επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, 

μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του 

Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 135.000.000,00 Ευρώ.  

• Πρόγραμμα ΙΙ - «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»: σκοπός του 

Προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας στην 

ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην 

ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας) 

και στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή 

εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙ παρέχει 

ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα 

καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο 

προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 

145.000.000,00 Ευρώ. 

• Πρόγραμμα ΙΙΙ - «Ψηφιακές Συναλλαγές»: σκοπός του Προγράμματος είναι η 

υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, 

έκδοσης, διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της 

φορολογικής τους συμμόρφωσης. Για το σκοπό του Προγράμματος διατίθενται επιταγές 

(vouchers) και ο Προϋπολογισμός του (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 

162.440.000,00 Ευρώ. 

 

Β. Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων που πρόκειται να προκηρυχθούν:   

Η Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», σχεδιάζει την 

υλοποίηση νέων Έργων, καθώς και νέων Προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων/ και νέων κύκλων 

των ήδη υφιστάμενων Προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά: 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

7 - 90 

 
 

• Νέοι Κύκλοι Προγράμματος Ι «Ψηφιακές Συναλλαγές». 

• Νέο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές ΙΙ», το οποίο θα αποτελεί συνέχεια του 

Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», αλλά με νέες απαιτήσεις από το Φορέα Ευθύνης. 

• Νέο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ ΙΙ», το οποίο θα αποτελεί συνέχεια του 

Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», αλλά με νέες απαιτήσεις για την κάλυψη του 

στόχου του Προγράμματος με τον εναπομείναντα προϋπολογισμό. 

 

Στο εξής, ως «Δράση» νοείται το σύνολο των Προγραμμάτων που περιγράφονται στις ανωτέρω 

παραγράφους Α’ και Β’. 

 

1.2 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Εκτελεστικής Σύμβασης 

Το αντικείμενο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας-Πλαίσιο, 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών διοίκησης, παρακολούθησης και διαχείρισης, σε όλο τον κύκλο ζωής  

της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο 

αφορούν συνοπτικά στις κάτωθι: 

• Τεκμηρίωση και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ). 

• Τεκμηρίωση και αλλαγή λειτουργιών στην  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων 

(ΗΠΔΕ). 

• Επίλυση «τετριμμένων» τεχνικών ή επιχειρησιακών θεμάτων, ή τυχόν νέα παραμετροποίηση 

και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των  υλοποιήσεων ή /και της πλατφόρμας. 

• Υλοποίηση Αιτημάτων αλλαγών/προσθηκών λειτουργικότητας στις υλοποιήσεις που έχουν 

γίνει. 

• Εκπαίδευση χρηστών που χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης 

Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) σε όλο τον κύκλο ζωής των επενδύσεων. 

• Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία της Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων 

(ΗΠΔΕ). 

• Τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και αλλαγών στην υλοποίηση εξαιτίας 

μεταβολών στη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ). 

• Διαχείριση Υλοποίησης Έργου, Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Κινδύνων 
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Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, περιλαμβάνεται η παραγωγική 

λειτουργία και η υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), η οποία παρέχει τις εξής λειτουργικότητες: 

A. Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

• Εγγραφή & onboarding MME / επενδυτών. 

• Ηλεκτρονική επικοινωνία με δικαιούχους / ticketing (μπορεί να αξιοποιείται από το help desk 

του Προγράμματος που αφορά δικαιούχους). 

• Διασύνδεση τρίτων φορέων που μπορεί να συμμετέχουν με κάποιο ρόλο στον κύκλο 

διαχείρισης του Προγράμματος (πχ τραπεζικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών). 

• Διασύνδεση με συστήματα του δημοσίου, όπως συστήματα καταχώρησης έργων κρατικών 

ενισχύσεων για έλεγχο σώρευσης. 

• Παροχή web / mobile εφαρμογής για τις ΜΜΕ με την οποία θα έχουν πρόσβαση στο 

λογαριασμό τους και σε όλα τα στοιχεία του έργου τους. 

• Παροχή δημόσια προσβάσιμου portal / web site με πληροφορίες για το Πρόγραμμα. Παροχή 

κατάλληλου CMS για την ενημέρωση του web site με νέες πληροφορίες από τους χρήστες. 

• Δυνατότητα σύνθεσης / προετοιμασίας μίας πρότασης από ΜΜΕ, με βάση και τα δεδομένα 

των εγκεκριμένων λύσεων (βλ. έτερο πληροφοριακό σύστημα). 

• Δυνατότητα υποστήριξης συγκριτικής και FIFO αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων με βάση 

αυτοματοποιημένα κριτήρια και αλγορίθμους. 

• Δυνατότητα υποστήριξης αξιολόγησης / ελέγχου προτάσεων και έργων από Φυσικά Πρόσωπα 

(ειδικοί ρόλοι/ χρήστες του συστήματος). 

• Παρακολούθηση εξέλιξης και ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου του κάθε έργου, με 

βάση τα αρχικώς δηλωθέντα στοιχεία και τις νέες ενημερώσεις που ενδέχεται να υποβάλλουν 

οι ΜΜΕ και οι προμηθευτές τους. 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης και ολοκλήρωσης του Οικονομικού Αντικειμένου του κάθε 

έργου, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ΜΜΕ, οι προμηθευτές ή τις απευθείας 

διασυνδέσεις που ενδέχεται να υλοποιηθούν με τραπεζικά ιδρύματα και/ή ιδρύματα 

πληρωμών. 

• Υποβολή και διαχείριση κύκλου ζωής αιτημάτων από τις ΜΜΕ, με πολλαπλά βήματα ελέγχου, 

έγκρισης, αναστολής, απόρριψης. Για παράδειγμα αναφέρονται τα αιτήματα τροποποίησης 

από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

• Οργάνωση των διαφόρων ρόλων (χρηστών) που συμμετέχουν στα παραπάνω βήματα και 

των δυναμικών ροών (workflows) για τη δρομολόγηση των αιτημάτων σε κάθε βήμα του 

κύκλου ζωής τους. Οι ροές θα ακολουθούν τις διαδικασίες διαχείρισης του Προγράμματος και 

τις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Δυνατότητα απολογισμού του Προγράμματος. 

• Υποσύστημα reporting/BI για την αναλυτική παρουσίαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται 

στο σύστημα. Θα αξιοποιείται reporting engine για να δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης 

dashboards / reports από τους χρήστες. 

• Ανοικτό API/ πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας, από τρίτα πιστοποιημένα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να αντλούν πληροφορίες για τα δεδομένα των 

εγκεκριμένων λύσεων (πχ. άλλα συστήματα του δημοσίου ή των τραπεζών). 

Β. Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

• Εγγραφή, διαχείριση και onboarding MME / επενδυτών, διαχειριστών και αξιολογητών. 

o Είσοδος των ΜΜΕ / επενδυτών μέσω taxis login. 

o Οργάνωση των διαφόρων ρόλων (χρηστών) που συμμετέχουν στα διαφορετικά 

στάδια και των δυναμικών ροών (workflows) για τη δρομολόγηση των αιτημάτων σε 

κάθε βήμα του κύκλου ζωής τους. Οι ροές θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες 

διαχείρισης του Προγράμματος και τις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

o Δυνατότητα υποστήριξης αξιολόγησης/ελέγχου προτάσεων και έργων από Φυσικά 

Πρόσωπα (ειδικοί ρόλοι/χρήστες του συστήματος). 

• Παροχή web εφαρμογής (responsive) για τις ΜΜΕ με την οποία θα έχουν πρόσβαση στο 

λογαριασμό τους και σε όλα τα στοιχεία του έργου τους. 

• Σύνθεση, Επεξεργασία & Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

o Δυνατότητα σύνθεσης /προετοιμασίας μίας πρότασης από ΜΜΕ, με βάση και τα 

δεδομένα των εγκεκριμένων λύσεων (βλ. έτερο πληροφοριακό σύστημα). 

o Δυναμικός αλγόριθμος ελέγχου δαπανών και επιλεξιμότητας, βάση των κριτηρίων 

του προγράμματος. 

o Δυναμική προβολή και επισκόπηση χρηματοδοτικού σχήματος επένδυσης. 

• Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης από ομάδες αξιολογητών, Γνωμοδοτική Επιτροπή και 

Κοινωνία της Πληροφορίας: 

o Μαζική ή Κατ’ επιλογήν ανάθεση αιτήσεων προς αξιολόγηση σε ομάδες αξιολογητών. 

o Ανάπτυξη δυναμικών αλγορίθμων κατάταξης (scoring) σε 

εγκεκριμένες/επιλαχούσες/απορριφθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τον οδηγό του 

Προγράμματος για το εκάστοτε στάδιο της αξιολόγησης. 

o Διαμόρφωση και επισκόπηση επενδυτικού σχεδίου κατοπίν μεταβολών δαπανών. 

o Δυνατότητα υποστήριξης συγκριτικής αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων με βάση 

αυτοματοποιημένα κριτήρια και αλγορίθμους. 
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o Real Time έλεγχος των Δαπανών και της Επιλεξιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου 

σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

o Διαχείριση κύκλου ζωής αιτημάτων από τις ΜΜΕ, με πολλαπλά βήματα ελέγχου, 

έγκρισης, αναστολής, απόρριψης. 

o Ψηφιακή υπογραφή της αξιολόγησης των αιτήσεων από τα εκάστοτε μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης / Γνωμοδοτικής Επιτροπής / Ένστασης και επαναφορά/ 

initializing της διαδικασίας σε περίπτωση αρχικοποίησης της διαδικασίας. 

o Διατήρηση και προβολή ιστορικότητας πεδίων που τίθεται υπό μεταβολές κατά την 

αξιολόγηση σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησηςΑνάπτυξη μηχανισμού χρονικού 

αποκλεισμού των αιτήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού. 

o Παροχή λιστών ελέγχου αξιολόγησης ανά ρόλο και ανά στάδιο. 

o Εισαγωγή Αποφάσεων Κατακύρωσης από το Αρμόδιο Ρόλο. 

o Προβολή εκκρεμοτήτων της αίτησης (εκκρεμής υπογραφές, διαδικασία αξιολόγησης. 

• Παρακολούθηση εξέλιξης και ολοκλήρωσης του Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου των 

επενδυτικών σχεδίων. 

o Υποβολή και διαχείριση κύκλου ζωής αιτημάτων από τις ΜΜΕ με δυνατότητα 

αιτημάτων τροποποίησης: Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης, Τροποποίηση 

επενδυτικού σχεδίου (αρχείο business plan), Οροσήμων και Χρηματοδοτικού 

σχήματος (Ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικό δάνειο). 

• Υποσύστημα reporting/BI για την αναλυτική παρουσίαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται 

στο σύστημα. Θα πρέπει να αξιοποιείται κάποιο reporting engine για να δίνεται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης dashboards / reports από τους χρήστες. 

• Διαλειτουργικότητα 

o Διασύνδεση με συστήματα του δημοσίου, όπως συστήματα καταχώρησης έργων 

κρατικών ενισχύσεων για έλεγχο σώρευσης. 

o Διασύνδεση με ΟΠΣ πληρωμών μέσω λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow 

accounts). 

o Διασύνδεση με υποσύστημα reporting / BI 

Γ.Διαχείριση Προμηθευτών και λύσεων 

• Εγγραφή & onboarding προμηθευτών. 

• Ηλεκτρονική επικοινωνία με προμηθευτές / ticketing. 

• Παροχή δημόσια προσβάσιμου portal / web site με πληροφορίες για το Πρόγραμμα. Παροχή 

κατάλληλου CMS για την ενημέρωση του web site με νέες πληροφορίες από τους χρήστες. 
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• Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από προμηθευτές.  

• Παράλληλη υποβολή προτεινόμενων λύσεων προς αξιολόγηση και έγκριση στο Πρόγραμμα. 

Η καταχώρηση των λύσεων θα βασίζεται σε ένα πλήρως τυποποιημένο μοντέλο δεδομένων 

που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαχείριση στη συνέχεια (τουλάχιστον σε κάποια 

βήματα ελέγχων, κατηγοριοποίησης κλπ.). 

• Αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των αιτημάτων, με πολλαπλά βήματα 

ελέγχου, αξιολόγησης, έγκρισης, αναστολής, απόρριψης. 

• Οργάνωση των διαφόρων ρόλων (χρηστών) που συμμετέχουν στα παραπάνω βήματα και 

των δυναμικών ροών (workflows) για τη δρομολόγηση των αιτημάτων σε κάθε βήμα του 

κύκλου ζωής τους. Οι ροές θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες διαχείρισης του 

Προγράμματος και τις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Παρουσίαση / εξαγωγή των μητρώων εγκεκριμένων προμηθευτών και λύσεων σε διάφορες 

μορφές. 

• Υποσύστημα reporting/BI για την αναλυτική παρουσίαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται 

στο σύστημα. Θα αξιοποιείται reporting engine για να δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης 

dashboards / reports από τους χρήστες. 

• Ανοικτό API/ πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας, από τρίτα πιστοποιημένα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα αντλούν πληροφορίες για τα δεδομένα των 

εγκεκριμένων λύσεων (πχ. το σύστημα στο οποίο θα δηλώνονται οι επενδύσεις/έργα και θα 

συνθέτει το φυσικό αντικείμενο μέσα από τις εγκεκριμένες λύσεις). 

• Υλοποίηση Υποσυστήματος Πληρωμών Προμηθευτών 

• Επικαιροποίηση Υποσυστήματος Παρακολούθησης του κύκλου ζωής των voucher. 

 

Η λύση ανταποκρίνεται στους στόχους και τις απαιτήσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, δηλαδή την παραγωγική 

λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), η οποία παρέχει τις εξής λειτουργικότητες: 

A. Διαχείριση των επενδυτών (δικαιούχοι ΜΜΕ) και των έργων τους 
Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 
B.Διαχείριση Προμηθευτών και λύσεων 
Ο Οικονομικός Φορέας έχει πλήρη γνώση της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης 

Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και των λειτουργικοτήτων της, όπως φαίνεται από τη συνοπτική περιγραφή που 

ακολουθεί. 

- Λειτουργικότητα Διαχείρισης Επενδυτών (ΜΜΕ) και των Έργων τους 

- Module Δικαιούχων 

Το module των δικαιούχων παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα / ψηφιακών εργαλείων που 

αυτοματοποιούν πλήρως τον κύκλο ζωής της διαχείρισης των επενδυτών (ΜΜΕ), των έργων τους 
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και όλων των εμπλεκομένων μερών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τους 

όρους και τις ρυθμίσεις όπως αυτοί  εξειδικεύονται. Η πλατφόρμα  διαλειτουργεί με την ψηφιακή 

πλατφόρμα προμηθευτών και λύσεων.  

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει την πιστοποίηση μέσω ΑΑΔΕ δικαιούχων (ενεργείς επιχειρήσεις) και στη 

συνέχεια την εγγραφή αυτών, καθώς και την δυνατότητα αίτησης ενίσχυσης για τις δράσεις του 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ και των Ψηφιακών Εργαλείων ΜΜΕ . 

Το σύστημα αξιολογεί τις αιτήσεις αυτοματοποιημένα, μετά την περίοδο υποβολής τους, και 

κατατάσσει προσωρινά όλους τους δικαιούχους. Έπειτα ενεργοποιείται αυτόματα η περίοδος 

υποβολής ενστάσεων όπου η οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση. Μετά το τέλος 

αυτής της περιόδου οι ενστάσεις αξιολογούνται μέσα από το σύστημα αξιολόγησης ενστάσεων από 

την κατάλληλη ομάδα. Τέλος η πλατφόρμα υπολογίζει εκ νέου την κατάταξη των επιχειρήσεων 

(τελική) και δίνει την δυνατότητα της έκδοσης κουπονιών από την εγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα 

με το διαθέσιμο budget της. 

- Υλοποίηση Υφιστάμενων Εφαρμογών 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνολογίες. Για την βάση 

δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί η Postgresql 12 και Azure Storage (File share – Blob storage) για το 

storage. Για την ανάπτυξη του backend της εφαρμογής η γλώσσα ανάπτυξης είναι η Node.js – 

Express και για το frontent React.Js. Οι εφαρμογές τρέχουν σε Azure Application Services , και σε 

Azure Postgres service για τις βάσεις δεδομένων. Κάθε Azure Application Service μπορεί να 

προσπελαστεί μέσω ενός Azure Application Gateway στα ports 80(http) και 443 (https). Η 

διασύνδεση στις εφαρμογές γίνεται μόνο μέσω secure http (https). Ακόμη και αν κάποιος χρήστης 

ξεκινήσει σύνδεση http γίνεται redirect σε σύνδεση https. Στα δύο Application Service έχει γίνει 

εγκατάσταση της εφαρμογής του ΒΕ σε Node 16 και του FE σε Node 16. Τα Azure application services 

παρέχουν load balancer και αυτόματο scaling. Το κάθε ένα application service ανήκει σε ένα subnet 

του virtual network που έχουμε δημιουργήσει στο Αzure. 

Σε ο, τι αφορά τους Database Servers, γίνεται χρήση Azure Postgresql Service. Το Azure Postgresl 

Service μας δίνει την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας replicas και backup retention period 12 

ημερών και αυτόματου scale up σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη. Η έκδοση Postgresql που 

χρησιμοποιείται είναι η version 12. Η εφαρμογή φιλοξενείται στην υποδομή Azure της Microsoft. Όλα 

τα Application Service τα οποία συνιστούν την εφαρμογή (Application Servers, DB Servers) 

βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο (private subnet). Η επικοινωνία των χρηστών με την εφαρμογή 

γίνεται μέσω ενός Application Gateway, που προσφέρει το Azure και ανακατευθύνει τα εισερχόμενα 

αιτήματα (requests), τα οποία έχουν σαν Host την διεύθυνση beneficiary.digital-access.gov.gr, στις 

πόρτες 80(http), 443(https) στο UI Application Service. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα Application Services της εφαρμογής βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό 

δίκτυο (private subnet). Για την διαχείριση τους, εκτός από τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν από 

την διαχειριστική διεπαφή που προσφέρει το Azure, η σύνδεση γίνεται μέσω SSL VPN και του 

πρωτοκόλλου SSH και με ένα JumpHost VM παρέχεται access στο Bastion network. 
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Για το monitoring της εφαρμογής θα κρατούνται αναλυτικά logs για τις κινήσεις που γίνονται, ώστε 

σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, να είναι εφικτή η άμεση αντιμετώπισή του και 

Application Insights που παρέχει το Application Performance Monitoring.  

Τέλος, ειδοποιήσεις παίρνουμε σε errors που συμβαίνουν στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο. Σαν 

κανάλι ειδοποιήσεων χρησιμοποιούμε emails, ενώ στην περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, 

χρησιμοποιείται ειδοποίηση με sms. 

- Αρχιτεκτονική 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η υποδομή που έχει υλοποιηθεί στο Azure: 

 

 

- Σύντομη περιγραφή πλατφόρμας δικαιούχων 

Για την είσοδο της αίτησης επιχείρησης στην πλατφόρμα δικαιούχων 

(https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/) ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/
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1.     Η επιχείρηση επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή  

 

  

 2.     Η επιχείρηση πριν εισέλθει στην εφαρμογή και αφού συναινέσει στους όρους επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων και την άντληση στοιχείων από τρίτες πηγές, χρησιμοποιεί τους 

προσωπικούς της κωδικούς στο Taxisnet. 
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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3.     Στην περίπτωση που η επιχείρηση εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα δηλώνει τον αριθμό 

του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του εκπροσώπου ώστε να λαμβάνει έγκαιρη και εμπιστευτική 

πληροφορία από το πρόγραμμα μέσω SMS. 

 

  

4.     Έπειτα, γίνεται επιβεβαίωση του κινητού μέσω OTP κωδικού που έχει σταλεί με SMS στο κινητό 

που δηλώθηκε. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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5.     Στη συνέχεια, και εφόσον έχει πιστοποιηθεί το κινητό τηλέφωνο , δηλώνει το προσωπικό της 

e-mail ώστε να λαμβάνει έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω e-mail 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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6.     Έπειτα, γίνεται επιβεβαίωση του e-mail με OTP που έχει σταλεί στο email. 

  

7.     Η επιχείρηση επιλέγει την αίτηση χρηματοδότησης για την οποία θέλει να αιτηθεί από τις 

διαθέσιμες που υπάρχουν. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Μπορεί να υπάρχουν αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ( draft ) , που έχουν υποβληθεί (submitted) 

και που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Ανάλογα θα υπάρχει το status δεξιά από το κουμπί της κάθε 

αίτησης. 

8.     Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι η επιχείρηση 

καλύπτει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (ανεξαρτήτου κατηγορίας αίτησης). 

  

 

 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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9.     Στη συνέχεια η επιχείρηση  

• αν έχει λάβει κρατική ενίσχυση κατά τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 και 2022 επιλέγει το 
κουμπί «Προσθήκη ενίσχυσης», ομοίως και αν έχουν λάβει τρίτες επιχειρήσεις οι οποίες 
συνιστούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα επιχείρηση, για να μπορέσει να δηλώσει τις 
ενισχύσεις. 

• Αν δεν έχει λάβει κάποια κρατική ενίσχυση για τα προαναφερθέντα έτη επιλέγει το κουμπί 
«Επόμενο βήμα». 

Σε αυτό το βήμα υπάρχει ενημερωτικό link σχετικά με το ποιες είναι οι τρίτες επιχειρήσεις ώστε να 

μπορέσει να συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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10.  Εφόσον η επιχείρηση έχει επιλέξει το κουμπί «Προσθήκη ενίσχυσης» συμπληρώνει τα πεδία 

(ΑΦΜ, έτος, ποσό, πρόγραμμα / αιτιολογία ) και επιλέγει το κουμπί «Επόμενο βήμα». Εάν έχει λάβει 

παραπάνω από μία κρατική ενίσχυση επιλέγει τόσες φορές το κουμπί «Προσθήκη ενίσχυσης» (και 

επαναλαμβάνει την διαδικασία) όσες και οι ενισχύσεις που έχει λάβει. Ομοίως και για το αν έχει λάβει 

τρίτη επιχείρηση που συνιστά ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα επιχείρηση. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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11.  Στην περίπτωση που οι κρατικές ενισχύσεις (κατά δήλωση ) υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 

κανονισμού  εμφανίζεται στον χρήστη  ενημερωτική οθόνη. Με το κουμπί «Πίσω» δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και να ελέγξει την ορθότητα των 

στοιχείων που έχει καταχωρήσει. 

  

 

12.  Στο επόμενο βήμα η επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία των πραγματικών 

δικαιούχων της επιχείρησης που κατέχουν ποσοστά πάνω από 25%   και που έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με την εταιρεία. 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Για την καλύτερη κατανόηση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων ο χρήστης μπορεί να 

συμβουλευτεί το παράδειγμα που δίνεται στην φόρμα.  

  

 

 

 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
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Εάν δεν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος που πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής του στη φόρμα 

τότε η συγκεκριμένη φόρμα μπορεί να προσπεραστεί με το κουμπί «Επόμενο βήμα». 

Διαφορετικά παρακάτω υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία των δικαιούχων της φόρμας 
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13.  Στο επόμενο βήμα η επιχείρηση πρέπει να δηλώσει σύμφωνα με τις οδηγίες της φόρμας και τον 

οδηγό του προγράμματος ότι καλύπτει την ιδιότητα ΜΜΕ, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα 

ποσοτικά στοιχεία για τα ανάλογα έτη. 

 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

30 - 90 

 
 

Εάν υπάρχουν συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (πάνω από 25%) τότε θα πρέπει να γίνει προσθήκη των 

ποσοτικών στοιχείων ΜΜΕ για αυτές. 

 

Εάν με βάση τα κατά δήλωση στοιχεία η επιχείρηση δεν καλύπτει την ιδιότητα ΜΜΕ τότε το σύστημα 

εμφανίζει την παρακάτω ενημερωτική οθόνη . Με το κουμπί ‘Πίσω’ δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη 

να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που έχει 

καταχωρήσει. 
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14.  Στο επόμενο βήμα η επιχείρηση μπορεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της αίτησης. 

Μπορεί να δει συγκεντρωτικά τα στοιχεία της αίτησης, βάσει των πληροφοριών που καταχώρησε ο 

χρήστης ή των διασταυρώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Κάποια από τα στοιχεία μπορεί να μην 

είναι διαθέσιμα τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, διότι βασίζονται σε διασταυρώσεις που δεν 

έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και μπορεί να γίνουν μετά την υποβολή, αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την κατάταξη των αιτήσεων. 

Τυχόν εκκρεμότητα διασταυρώσεων δεν εμποδίζει την υποβολή της αίτησης, αφού όλοι οι έλεγχοι 

θα πραγματοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο. Εφόσον μία διασταύρωση έχει ολοκληρωθεί, τα 

δεδομένα/αποτελέσματα θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο πεδίο της παρούσας σελίδας. Η σελίδα αυτή 

δύναται να ανανεώνεται αυτόματα ακόμα και μετά την υποβολή της αίτησης. 
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15.  Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο χρήστης μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωτικά τα στοιχεία της αίτησης που θα 

ανανεώνονται αυτόματα καθώς και την κατάσταση που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή η αίτηση. 

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ανάκληση της αίτησης έως την τελική ημερομηνία υποβολής της και 

να επανέλθει σε κατάσταση draft ώστε ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο αυτής. 
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- Λειτουργικότητα Διαχείρισης Προμηθευτών και Λύσεων 

- Module Προμηθευτών 

Το module των προμηθευτών περιλαμβάνει την εγγραφή και πιστοποίηση προμηθευτών εξοπλισμού 

στην πλατφόρμα, καθώς και την δυνατότητα αίτησης εξοπλισμού και πιστοποίησης αυτού για την 

χρήση του από το module των vouchers. 

Για την εγγραφή και πιστοποίηση προμηθευτών δίνεται η δυνατότητα ενός απλού χρήστη (που απλά 

έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα) να κάνει μια αίτηση προμηθευτή. Αυτή η αίτηση μπαίνει σε 

διαδικασία ελέγχου από κατάλληλο προσωπικό, που κρίνει αν θα πιστοποιηθεί τελικά ο προμηθευτής 

αυτός. 

Εφόσον έχει γίνει η πιστοποίηση του προμηθευτή, τότε εκείνος μπορεί να ορίσει νέους χρήστες, οι 

οποίοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε αιτήσεις για δήλωση νέου εξοπλισμού. Κάθε προμηθευτής 

έχει την δυνατότητα να μπορεί να ανεβάσει μέσω excel αρχείων (δεν παρέχεται κάποια γραφική 

διεπαφή (GUI)) τις αιτήσεις μεμονωμένων προϊόντων, καθώς και λίστες από σειριακούς αριθμούς που 

έχει στην διάθεση του για τα προϊόντα αυτά. Οι αιτήσεις εξοπλισμού, όπως και οι αιτήσεις 

προμηθευτών, περνάνε από έλεγχο πολλαπλών σταδίων ώστε να επικυρωθούν και να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση ή να απορριφθούν. 

- Υλοποίηση Υφιστάμενων Εφαρμογών 

Για την υλοποίηση των εφαρμογών έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνολογίες. Για την βάση 

δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί η MySQL. Για την ανάπτυξη του backend της εφαρμογής η γλώσσα 

ανάπτυξης είναι η PHP και για το frontent οι HTML, CSS και Javascript. Τέλος, η υλοποίηση έγινε 

πάνω στο web framework Laravel, ενώ οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για να τρέχουν σε 

λειτουργικό σύστημα Linux. Οι εφαρμογές τρέχουν σε Virtual Machines για τις βάσεις δεδομένων 

καθώς και για τους application servers. Κάθε Virtual Machine δεν είναι προσβάσιμο από το public 

internet, εκτός από τους application servers, οι οποίοι μπορούν να προσπελαστούν μέσω ενός 

application Gateway (το οποίο προσφέρει το Azure) στα ports 80 (http), 443 (https). Η διασύνδεση 

στις εφαρμογές γίνεται μόνο μέσω secure http (https). Ακόμη και αν κάποιος χρήστης ξεκινήσει 

σύνδεση http γίνεται redirect σε σύνδεση https. Όσον αφορά την διασύνδεση στα REST API που 

παρέχουν οι εφαρμογές η πιστοποίηση γίνεται με την χρήση του πρωτοκόλλου ΟAuth2 και γίνεται 

χρήση της υλοποίησης που πάρεχει το Laravel Framework μέσω του Laravel Passport module. Για το 

λειτουργικό σύστημα των Virtual Machines χρησιμοποιείται Ubuntu Linux 20.04. 

Στους application servers έχει γίνει εγκατάσταση της PHP v7.4 και Apache HTTP Server v2.4.49. 

Επίσης, έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα dependencies, όπως Laravel v8.0 και Laravel Passport 

για την παροχή της αυθεντικοποίησης μέσω της χρήσης του Oauth2 πρωτοκόλλου. Για να μπορούν 

οι application servers να εξυπηρετούν τα εισερχόμενα αιτήματα (requests) υπάρχει ακόμη ένα VM 

που χρησιμοποιείται σαν shared storage τύπου nfs4. Έτσι, κάθε αλλαγή, που γίνεται είναι 

προσβάσιμη από όλους τους application servers, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να μπορεί να εξυπηρετεί 

τα αιτήματα από τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον application server στον οποίο θα 

δρομολογηθούν.  
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Σε ο, τι αφορά τους Database Servers, γίνεται χρήση της MySQL 8 και στους δύο Servers. Γίνεται 

χρήση συνδεσμολογίας master – slave, έτσι ώστε όποια αλλαγή γίνεται στην μια βάση δεδομένων, 

να γίνεται και στην δεύτερη. Η έκδοση MySQL που χρησιμοποιείται είναι η version 8. 

Η εφαρμογή φιλοξενείται στην υποδομή Azure της Microsoft. Όλα τα Virtual Machines τα οποία 

συνιστούν την εφαρμογή (Application Servers, DB Servers) βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο 

(private subnet). Η επικοινωνία των χρηστών με την εφαρμογή γίνεται μέσω ενός Application 

Gateway, που προσφέρει το Azure και ανακατευθύνει τα εισερχόμενα αιτήματα (requests), τα οποία 

έχουν σαν Host την διεύθυνση merchants.digital-access.gov.gr, στις πόρτες 80(http), 443(https) 

στους application servers που τα εξυπηρετούν. Εκτός από αυτή την πρόσβαση, η υποδομή των 

Virtual Machines της εφαρμογής των Προμηθευτών δεν επικοινωνεί με κάποιον άλλο τρόπο με το 

public internet. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα Virtual Machines της εφαρμογής είναι απομονωμένα σε ένα 

ιδιωτικό δίκτυο (private subnet). Για την διαχείριση τους, εκτός από τις ρυθμίσεις που μπορούν να 

γίνουν από την διαχειριστική διεπαφή που προσφέρει το Azure, η σύνδεση γίνεται μέσω SSL VPN και 

του πρωτοκόλλου SSH. Η δυνατότητα διασύνδεσης με τα Virtual Machines γίνεται μόνο αφού έχει 

γίνει σύνδεση με το VPN, ενώ η δυνατότητα αυτή δεν είναι εκτεθειμένη στο public internet. 

Για το monitoring της εφαρμογής κρατούνται αναλυτικά logs για τις κινήσεις που γίνονται, ώστε σε 

περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, να είναι εφικτή η άμεση αντιμετώπισή του. 

Τέλος, ειδοποιήσεις παίρνουμε σε errors που συμβαίνουν στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο. Σαν 

κανάλι ειδοποιήσεων χρησιμοποιούμε emails, ενώ στην περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, 

χρησιμοποιείται ειδοποίηση με sms. 

- Αρχιτεκτονική 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η υποδομή που έχει υλοποιηθεί στο Azure: 
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- Σύντομη περιγραφή πλατφόρμας προμηθευτών 

1. Εγγραφή Χρηστών 

Η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με χρήση e-mail και κωδικού. Για την δημιουργία νέου 

λογαριασμού προμηθευτή ο χρήστης πατάει το link με τον τίτλο «Δημιουργία λογαριασμού 

Εκπροσώπου Προμηθευτή». Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, αποστέλλεται στο mail που 

δηλώθηκε από τον προμηθευτή σύνδεσμος επαλήθευσης λογαριασμού.  

Κατά την εγγραφή τα στοιχεία τα οποία καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει είναι: 

• Όνομα  

• Επώνυμο 

• E-mail 

• Τηλέφωνο 
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• Κωδικός για την είσοδο στο σύστημα και επιβεβαίωση κωδικού 

 

 

2. Είσοδος Χρηστών 
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Στην ίδια φόρμα ο χρήστης μπορείς να δώσει τα στοιχεία σύνδεσης για να μπει στη πλατφόρμα. 

 

3. Δημιουργία Αίτησης Προμηθευτή 

Για την δημιουργία νέας αίτησης, ο προμηθευτής μπορεί να πατήσει το κουμπί «Νέα Αίτηση» στη 

φόρμα που ακολουθεί. 
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Στην αίτηση καλείται να συμπληρώσει ένα σύνολο στοιχείων όπως είναι: 

• ΑΦΜ 

• Δήλωση στοιχείων πραγματικού/ων δικαιούχου/ων (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Ημερομηνία 
Γέννησης) 

• Επωνυμία 

• Διεύθυνση Έδρας 

• URL 

• IBAN – BIC 

• Αν η επιχείρηση ασχολείται με χονδρεμπόριο ή λιανεμπόριο 

Καθώς και ένα σύνολο απαιτούμενων δικαιολογητικών υπό τη μορφή pdf αρχείων. Υπάρχει και πεδίο 

ελεύθερου κειμένου για το όποια πιθανά διευκρινιστικά σχόλια που αφορούν την αίτηση. 

4. Διαχειριστικό Περιβάλλον Αξιολόγησης Αίτησης 
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Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, υπάλληλος του φορέα (χειριστής) έχει την δυνατότητα να 

αξιολογήσει μια αίτησης, μεταβαίνοντας αρχικά σε σχετική λίστα. 

 

Στο σημείο αυτό ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να διαβάσει την αίτηση του 

προμηθευτή, καθώς και να υποβάλει την εισήγηση του προς την γνωμοδοτική επιτροπή. Στην 

περίπτωση απόρριψης της αίτησης από έναν υπάλληλο (χειριστή) απαιτείται η εισαγωγή αιτιολόγησης 

για να μπορούν να δουν τους λόγους της ενέργειας αυτής τα μέλη της γνωμοδοτικής. 

5. Δημιουργία Υπαλλήλων Προμηθευτή 
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ένας προμηθευτής (Νομικός εκπρόσωπος) έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει επιπλέον 

υπαλλήλους πατώντας σχετικό σύνδεσμο. Για κάθε νέο υπάλληλο πρέπει να συμπληρωθεί φόρμα με 

τα στοιχεία του ρόλου του, του Ονόματος και Επωνύμου του και του e-mail του. 

 

6. Αιτήσεις Προϊόντων 

Αν και μόνο αν εγκριθεί μια αίτηση προμηθευτή τότε μπορούν να γίνουν αιτήσεις προϊόντων για την 

εισαγωγή τους στην λίστα εγκεκριμένου εξοπλισμού του φορέα. Η αίτηση γίνεται με τη μεταφόρτωση 

αρχείου μορφής xlsx.  
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Αντίστοιχα ο υπάλληλος μπορεί να πλοηγηθεί στη λίστα των προϊόντων και να προβεί σε έλεγχο της 

αίτησης. 

 

- Λειτουργικότητα Ανάπτυξης Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών  

1. Σύνδεση Χρηστών 

Η υποβολή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω του taxisnet από το σύνδεσμο 

https://productdev.digitalsme.gov.gr/. 

https://productdev.digitalsme.gov.gr/
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Ο διαχειριστής / Αξιολογητής  του προγράμματος καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα 

Χρήστη, Κωδικός) που του έχουν αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email 

που έχει επικοινωνηθεί μέσω της μαζικής διαδικασίας εγγραφής. 
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2. Δημιουργία Αίτησης 

Για την δημιουργία νέας αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να πατήσει το κουμπί «Δημιουργία νέου ΕΣ»: 

 

Ο χρήστης εισέρχεται στην οθόνη της αίτησης και περιηγείται με τη βοήθεια ενός εύχρηστου wizard, 

ο οποίος αποτελείται από τέσσερα (4) βήματα που απαρτίζουν τη διαδικασία δημιουργίας. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναλόγως του είδους 

του επενδυτικού σχεδίου, την επισκόπηση των βασικών στοιχείων του φορέα, την επισκόπηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου, και τέλος τα στοιχεία του Πιστωτικού Ιδρύματος που θα χρηματοδοτήσει 

την επένδυση. 

Βασικά Στοιχεία Φορέα 

Οθόνη που παρουσιάζει σε δύο καρτέλες τα βασικά στοιχεία του φορέα όπου ο χρήστης καλείται να 

συμπληρώσει ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Όσα πεδία διατίθενται από το taxis login προ 

συμπληρώνονται με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας. Ενδεικτικά μερικά από αυτά:  

• Επωνυμία Επιχείρησης 

• Α.Φ.Μ Εταιρείας 

• Ημ. Σύστασης 

• ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας 

• Οδός – Αριθμός 

• Τ.Κ. 

• Noμός 

• Περιοχή 

• Τηλέφωνο 
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Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται από τον επενδυτή με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής του.  

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Στην επόμενη οθόνη ο χρήστης καλείται να εισάγει τα Στοιχεία Ταυτότητας Εκπροσώπων. 

Στην τελευταία οθόνη αυτής της ενότητας εισάγονται τα Στοιχεία Εταιρικής Σύνθεσης Φορέα. 

 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Στην δεύτερη ενότητα ο επενδυτής καλείται να διαμορφώσει το Επιχειρηματικό του Σχέδιο. 

Στην πρώτη καρτέλα εισάγεται η Περιγραφή της Επένδυσης και τα κύρια στοιχεία του Επενδυτικού 

Σχεδίου. 

 

 
Στην επόμενη καρτέλα εισάγονται οι δαπάνες της επένδυσης και γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας ως 

προς το χρηματοδοτικό σχήμα. Εισάγοντας κάθε δαπάνη από τον χρήστη γίνεται έλεγχος των ορίων 

των δαπανών και εμφανίζεται στον χρήστη μήνυμα λάθους βάσει του πίνακα δαπανών του Οδηγού 

της Δράσης. 

 

 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Στην επόμενη καρτέλα παρουσιάζεται η σύνοψη του Χρηματοδοτικού Σχήματος του Επενδυτικού 

Σχεδίου. 

 

Στην τελευταία οθόνη, ο χρήστης καλείται να συναινέσει στους όρους και προϋποθέσεις του 

προγράμματος μέσω της καρτέλας “Τήρηση Προϋποθέσεων Συμμετοχής”. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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3. Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης 

Μετά την υποβολή της αίτησης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας από τον 

υποψήφιο επενδυτή / δικαιούχο του προγράμματος. 

Με τη βοήθεια διαγράμματος αποτυπώνονται τα συνολικά βήματα της διαδικασίας αλλά και η 

τρέχουσα κατάσταση της αίτησης, η οποία επισημαίνεται με έντονο χρώμα.  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Στην επόμενη καρτέλα αποτυπώνεται η σύνοψη του Επενδυτικού Σχεδίου.  

Ο χρήστης μέσω της παρακάτω οθόνης, εποπτεύει τα στοιχεία της αίτησης και επισκοπεί τις δαπάνες 

που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα για το επενδυτικό του σχέδιο. 

 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Μέσω της καρτέλας των εγγράφων, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύνολο των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβληθεί στον κύκλο ζωής της αίτησής του. 

 

Στην τελευταία καρτέλα εμφανίζεται η ιστορικότητα (audit trail) της πορείας της αίτησης. 

 

  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

55 - 90 

 
 

Μέσω της Πλατφόρμας, υποστηρίζεται διασύνδεση με το υποσύστημα επιχειρησιακής ανάλυσης (ΒΙ) 

και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δυναμικά dashboards και εξαγώγιμες αναφορές σε 

διαβαθμισμένους χρήστες της Πλατφόρμας. Ενδεικτικές αναφορές: 

 

 

Το αντικείμενο του Τμήματος 1, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την  παραγωγική λειτουργία και 

την υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών στην ήδη υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ). Οι υπηρεσίες που δύνανται να ζητηθούν είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες: 

• Ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων 
(ΗΠΔΕ) και Τεκμηρίωση  

• Υλοποίηση αλλαγής λειτουργιών στην  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων 
(ΗΠΔΕ) και Τεκμηρίωση 

• Επίλυση «τετριμμένων» τεχνικών ή επιχειρησιακών θεμάτων, ή τυχόν νέα παραμετροποίηση 
και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των  υλοποιήσεων ή /και της πλατφόρμας 

• Υλοποίηση Αιτημάτων αλλαγών / προσθηκών λειτουργικότητας στις υλοποιήσεις που έχουν 
γίνει. 

• Εκπαίδευση χρηστών που χρησιμοποιούν την ΗΠΔΕ σε όλο τον κύκλο ζωής των επενδύσεων 

• Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία της ΗΠΔΕ 

• Τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας της ΗΠΔΕ 

• Διαχείριση Υλοποίησης Έργου, Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Κινδύνων 

 

1.3 Πακέτα Εργασίας και Δραστηριότητες 

 

ΠΕ.1 – Πρόσθετες Λειτουργίες 

Πρόκειται για την τεκμηρίωση και την υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών που θα χρειαστεί να 

αναπτυχθούν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) μετά από αίτημα του 

Φορέα.  

Το πακέτο εργασίας αφορά την μεθοδολογική καταγραφή του αιτήματος για την ανάπτυξη της 

ζητούμενης λειτουργικότητας, την ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων του αιτήματος, το 

σχεδιασμό Σενάρια Ελέγχων, το σχεδιασμό και την τελική πρόταση αρχιτεκτονικής και υλοποίησης, 

την ανάπτυξη της λειτουργικότητας, την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία ώστε να διασφαλιστεί 

η εύρυθμη λειτουργία της μετά την προσθήκη της νέας λειτουργικότητας, την εκτέλεση των 

σεναρίων ελέγχων αποδοχής του συστήματος και φυσικά τη διαδικασία, εγκατάστασης / 

παραμετροποίηση / ενσωμάτωσης της νέας λειτουργικότητας στην υφιστάμενη λειτουργικότητα. 
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ΠΕ.2 – Αλλαγές Λειτουργιών 

Πρόκειται για την τεκμηρίωση και την υλοποίηση αλλαγών επί των υφιστάμενων λειτουργιών που θα 

χρειαστεί να γίνουν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ). Το Πακέτο 

εργασίας περιλαμβάνει και την υλοποίηση Αιτημάτων αλλαγών/προσθηκών λειτουργικότητας στις 

υλοποιήσεις που έχουν ήδη γίνει ή θα γίνουν στα πλαίσια υλοποιήσεων νέων λειτουργιών του 

Πακέτου Εργασίας ΠΕ.1.  

Το πακέτο εργασίας αφορά την μεθοδολογική καταγραφή του αιτήματος για την ανάπτυξη της 

ζητούμενης λειτουργικότητας, τη μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων που θα επιφέρει η νέα αυτή 

αλλαγή (όπου αυτό κριθεί απαραίτητο), την ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων του 

αιτήματος, το σχεδιασμό Σενάρια Ελέγχων, το σχεδιασμό και την τελική πρόταση αρχιτεκτονικής και 

υλοποίησης, την ανάπτυξη της λειτουργικότητας, την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία ώστε να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της μετά την προσθήκη της νέας λειτουργικότητας, την εκτέλεση 

των σεναρίων ελέγχων αποδοχής του συστήματος και φυσικά τη διαδικασία, εγκατάστασης / 

παραμετροποίηση / ενσωμάτωσης της ζητούμενης λειτουργικότητας στην υφιστάμενη 

λειτουργικότητα. 

 

ΠΕ.3 – Επίλυση Θεμάτων 

Πρόκειται για τις διαδικασίες που αφορούν την επίλυση «τετριμμένων» τεχνικών ή επιχειρησιακών 

θεμάτων, ή τυχόν νέα παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των  υλοποιήσεων ή 

/και της πλατφόρμας. 

 

ΠΕ.4 – Εκπαίδευση 

Πρόκειται για τις διαδικασίες που αφορούν την εκπαίδευση των χρηστών που χρησιμοποιούν την 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) σε όλο τον κύκλο ζωής της. Στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα γίνει καταγραφή των χρηστών που θα εκπαιδευτούν, θα 

γίνει προσδιορισμός των θεματικών ενοτήτων και των σεμιναρίων που θα διεξαχθούν και στα οποία 

οι χρήστες θα λάβουν μέρος, θα γίνει επιλογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, θα γίνει 

προσδιορισμός των χώρων και της υλικοτεχνικής υποδομής θα χρειαστεί για να γίνουν τα σεμινάρια 

και θα γίνει τελική αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους. 
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ΠΕ.5 – Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας 

Πρόκειται για το Πακέτο Εργασίας που αφορά το σύνολο των υπηρεσιών για την υποστήριξης της 

πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργία της Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ). 

Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας αυτού, θα εκτελούνται οι τελικές δοκιμές ελέγχου 

λειτουργικότητας, προσθήκες / τροποποιήσεις με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη 

λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και 

εξωτερικά από πλήρως εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών, με ενεργή συμμετοχή στο 

Έργο. Επίσης γίνεται παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος, 

βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών, επίλυση προβλημάτων που 

πιθανώς ανακύψουν, διόρθωση / διαχείριση λαθών, υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό και 

λειτουργία του συστήματος καθώς και επικαιροποίηση τεκμηρίωσης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργία αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον, προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά το λογισμικό Εφαρμογών, οι ρυθμίσεις του 

λειτουργικού συστήματος, οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων και του λοιπού 

έτοιμου λογισμικού υποδομής, τα αναγκαία εκτυπωτικά και οι αναφορές, η ολοκλήρωση του 

λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες, η φιλικότητα του συστήματος, πιθανές διασυνδέσεις και 

οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες εφαρμογές, η απόκριση του συστήματος και οποιαδήποτε άλλη 

παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 

ΠΕ.6 – Τεχνική Υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας 

Αφορά το σύνολο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και αλλαγών 

στην υλοποίηση εξαιτίας μεταβολών στη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης 

Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).  

Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ.6 εκτελούνται οι τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, 

προσθήκες / τροποποιήσεις με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή 

συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά από πλήρως 

εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών, με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. Επίσης γίνεται 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος, βελτιώσεις του 

συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών, επίλυση προβλημάτων που πιθανώς 

ανακύψουν, διόρθωση / διαχείριση λαθών, υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία 

του συστήματος καθώς και επικαιροποίηση τεκμηρίωσης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργία αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον, προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά το λογισμικό Εφαρμογών, οι ρυθμίσεις του 

λειτουργικού συστήματος, οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων και του λοιπού 

έτοιμου λογισμικού υποδομής, τα αναγκαία εκτυπωτικά και οι αναφορές, η ολοκλήρωση του 

λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες, η φιλικότητα του συστήματος, πιθανές διασυνδέσεις και 

οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες εφαρμογές, η απόκριση του συστήματος και οποιαδήποτε άλλη 

παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

1.3.1 Περιγραφή Δραστηριοτήτων ΠΕ.1 

1.3.1.1 Δρ.1.1 – Αίτημα για ανάπτυξη λειτουργικότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας γίνεται η παραλαβή και καταγραφή του αιτήματος του 

Φορέα για την ανάπτυξη συγκεκριμένης λειτουργικότητας. Η παραλαβή και αξιολόγηση του 

αιτήματος γίνεται με τη χρήση της μεθοδολογίας που έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 

της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.  

1.3.1.2 Δρ.1.2 – Ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων του αιτήματος 

Η ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στάδιο στη διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού. Στη συγκεκριμένη ανάλυση, αναλύονται οι απαιτήσεις του συστήματος που πρέπει να 

καλυφθούν από το λογισμικό που θα αναπτυχθεί. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί το λογισμικό 

για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών. Παραδείγματα λειτουργικών απαιτήσεων είναι η 

δυνατότητα αναζήτησης και προβολής πληροφοριών, η διαχείριση των χρηστών και των 

δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων. 

Από την άλλη, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν άλλα θέματα που πρέπει να επιλυθούν 

από το λογισμικό, όπως η ασφάλεια, η απόδοση, η επεκτασιμότητα, η συμβατότητα με άλλα 

συστήματα, η χρηστικότητα και η ευχρηστία. 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας, θα γίνει και καταγραφή των σεναρίων ελέγχου του συστήματος. 

Τα σενάρια ελέγχου (ή test scenarios) σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι σενάρια που σχεδιάζονται 

για να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος και να επιβεβαιώσουν ότι πληροί τις απαιτήσεις 
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των χρηστών. Τα σενάρια ελέγχου σχεδιάζονται και εκτελούνται για να δοκιμαστούν το σύστημα και 

οι εφαρμογές του σε διάφορες συνθήκες χρήσης και διαφορετικά σενάρια χρήσης και περιλαμβάνουν 

δοκιμές λειτουργικότητας, δοκιμές απόδοσης, δοκιμές ασφαλείας και άλλες δοκιμές. 

1.3.1.3 Δρ.1.3 – Σχεδιασμός και Πρόταση Υλοποίησης 

Η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί σημαντικό στάδιο 

στην ανάπτυξη ενός λογισμικού και καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης. Αυτό το στάδιο 

αποτελείται από τρία βασικά στάδια: την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό του συστήματος και 

τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. 

Αρχικά, στην ανάλυση απαιτήσεων όπως αυτή περιεγράφηκε στην προηγούμενη δραστηριότητα, οι 

αναλυτές του Προσφέροντος θα κατανοούν τις απαιτήσεις των χρηστών και των ενδιαφερομένων 

μερών για το σύστημα που αναπτύσσεται. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση των 

απαιτήσεων, την περιγραφή της λειτουργικότητας του συστήματος, των αντικειμένων και των 

διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς και την ανάπτυξη του μοντέλου ανάλυσης. 

Στη συνέχεια, έπεται ο σχεδιασμός του συστήματος, κατά τον οποίο οι σχεδιαστές δημιουργούν το 

μοντέλο σχεδίασης του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό του διαγράμματος κλάσεων, 

των διαδικασιών και της δομής του συστήματος.  

Τέλος γίνεται ο σχεδιασμός των δομών που θα αποθηκεύουν και θα κρατούν τα δεδομένα που 

εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη απαίτηση, στην υφιστάμενη Βάση Δεδομένων. Η σχεδιασμός θα 

γίνεται με τη μορφή ER διαγραμμάτων που θα καταγράφονται για το σκοπό αυτό.  

Το σύνολο της ανάλυσης και του τελικού σχεδιασμού για την υλοποίηση της λειτουργικότητας που 

ζητήθηκε από το Φορέα, θα παραδίδεται στο Φορέα υπό τη μορφή μελέτης για έγκριση.  

1.3.1.4 Δρ.1.4 – Ανάπτυξη Λειτουργικότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας θα γίνει η ανάπτυξη της λειτουργικότητας που αιτήθηκε 

ο Φορέας, βασιζόμενη στο σχεδιασμό και την ανάλυση που έχει γίνει σε προηγούμενο βήμα της όλης 

διαδικασίας. Η υλοποίηση θα γίνεται σε περιβάλλον δοκιμαστικό και εν συνεχεία θα δοκιμάζεται σε 

pre-production περιβάλλον πριν ανέβει στο τελικό παραγωγικό περιβάλλον για να ενσωματωθεί με 

το υπόλοιπο σύστημα.  
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1.3.1.5 Δρ.1.5 – Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας 

Ένα πιλοτικό σύστημα είναι ένα σύστημα που αναπτύσσεται σε μια μικρή κλίμακα και χρησιμοποιείται 

για να ελέγξει την επίδραση του συστήματος σε περιορισμένη κλίμακα. Στα πλαίσια της παρούσας 

Φάσης θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υλοποιημένης λειτουργικότητας σε ένα 

περιβάλλον αντίγραφο του παραγωγικού, ώστε να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος πριν από την πλήρη εφαρμογή του σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

1.3.1.6 Δρ.1.6 - Εκτέλεση σεναρίων ελέγχων αποδοχής του συστήματος 

Στο χρόνο εξέλιξης της δραστηριότητας αυτής, θα γίνει η εκτέλεση των σεναρίων ελέγχουν απόδοσης 

του συστήματος, όπως αυτά θα έχουν καταγραφεί στα πλαίσια της δραστηριότητας 1.2. Τα σενάρια 

ελέγχου σε ένα πληροφοριακό σύστημα πιστοποιούν τη λειτουργικότητα και την απόδοση του 

συστήματος. Μέσω των σεναρίων ελέγχου ελέγχεται η σωστή λειτουργία του συστήματος, η 

συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές, καθώς και η απόδοση του συστήματος σε διαφορετικές 

συνθήκες φόρτου και καταστάσεις σφάλματος.  

Τα σενάρια ελέγχου θα περιλαμβάνουν διάφορα είδη δοκιμών, όπως δοκιμές ενσωμάτωσης, 

αυτοματοποιημένες δοκιμές μονάδων, δοκιμές απόδοσης και δοκιμές αξιοπιστίας, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι λειτουργικό και αξιόπιστο. Με αυτόν τον τρόπο, τα σενάρια 

ελέγχου θα συνιστούν ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του 

πληροφοριακού συστήματος. 

1.3.1.7 Δρ.1.7 – Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση / Ενσωμάτωση στην υφιστάμενη 

λειτουργικότητα 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας θα γίνει η εγκατάσταση της λειτουργικότητας στο 

κανονικό παραγωγικό περιβάλλον μετά την έγκριση του Φορέα, ότι η υλοποιημένη λειτουργικότητα 

καλύπτει πλήρως τις ζητούμενες απαιτήσεις.  
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1.3.2 ΠΕ.2 – Αλλαγές Λειτουργιών 

1.3.2.1 Δρ.2.1 – Αίτημα για την αλλαγή λειτουργικότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας γίνεται η παραλαβή και καταγραφή του αιτήματος του 

Φορέα για την ανάπτυξη συγκεκριμένης λειτουργικότητας. Η παραλαβή και αξιολόγηση του 

αιτήματος γίνεται με τη χρήση της μεθοδολογίας που παρουσιάζουμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 της 

τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Προσφέρων διαχειρίζεται 

τη συμφωνία πλαίσιο.  

1.3.2.2 Δρ.2.2 – Εκτίμηση Αντικτύπου και Επιπτώσεων  

Η μελέτη αντικτύπου εστιάζει στην ανάλυση των αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν στο σύστημα 

και των επιπτώσεών τους στους χρήστες και στην οργάνωση στο σύνολό της. Η ανάλυση αυτή 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των συνεπειών που θα έχουν οι αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών του 

συστήματος, στην ποιότητα των δεδομένων, στην ασφάλεια και στην απόδοση του συστήματος.  

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας θα γίνει από τον Προσφέροντας μελέτη των επιπτώσεων 

η οποία και θα παραδίδεται στο Φορέα για ενημέρωση. Ο Φορέας θα συμβουλεύεται τη μελέτη και 

θα δίδει την έγκρισή του (η όχι) για την υλοποίηση της αλλαγής.  

1.3.2.3 Δρ.2.3 – Ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων του αιτήματος 

Η ανάλυση λειτουργικών και μη απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στάδιο στη διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού. Στη συγκεκριμένη ανάλυση, αναλύονται οι απαιτήσεις του συστήματος που πρέπει να 

καλυφθούν από το λογισμικό που θα αναπτυχθεί. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί το λογισμικό 

για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών. Παραδείγματα λειτουργικών απαιτήσεων είναι η 

δυνατότητα αναζήτησης και προβολής πληροφοριών, η διαχείριση των χρηστών και των 

δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων. 

Από την άλλη, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν άλλα θέματα που πρέπει να επιλυθούν 

από το λογισμικό, όπως η ασφάλεια, η απόδοση, η επεκτασιμότητα, η συμβατότητα με άλλα 

συστήματα, η χρηστικότητα και η ευχρηστία. 
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1.3.2.4 Δρ.2.4 – Σχεδιασμός και Πρόταση Υλοποίησης 

Η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί σημαντικό στάδιο 

στην ανάπτυξη ενός λογισμικού και καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης. Αυτό το στάδιο 

αποτελείται από τρία βασικά στάδια: την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό του συστήματος και 

τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. 

Αρχικά, στην ανάλυση απαιτήσεων όπως αυτή περιεγράφηκε στην προηγούμενη δραστηριότητα, οι 

αναλυτές του Προσφέροντος θα κατανοούν τις απαιτήσεις των χρηστών και των ενδιαφερομένων 

μερών για το σύστημα που αναπτύσσεται. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση των 

απαιτήσεων, την περιγραφή της λειτουργικότητας του συστήματος, των αντικειμένων και των 

διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς και την ανάπτυξη του μοντέλου ανάλυσης. 

Στη συνέχεια, έπεται ο σχεδιασμός του συστήματος, κατά τον οποίο οι σχεδιαστές δημιουργούν το 

μοντέλο σχεδίασης του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό του διαγράμματος κλάσεων, 

των διαδικασιών και της δομής του συστήματος.  

Τέλος γίνεται ο σχεδιασμός των δομών που θα αποθηκεύουν και θα κρατούν τα δεδομένα που 

εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη απαίτηση, στην υφιστάμενη Βάση Δεδομένων. Η σχεδιασμός θα 

γίνεται με τη μορφή ER διαγραμμάτων που θα καταγράφονται για το σκοπό αυτό.  

Το σύνολο της ανάλυσης και του τελικού σχεδιασμού για την υλοποίηση της λειτουργικότητας που 

ζητήθηκε από το Φορέα, θα παραδίδεται στο Φορέα υπό τη μορφή μελέτης για έγκριση.  

1.3.2.5 Δρ.2.5 – Υλοποίηση Αλλαγής Λειτουργικότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας θα γίνει η ανάπτυξη της λειτουργικότητας που αιτήθηκε 

ο Φορέας, βασιζόμενη στο σχεδιασμό και την ανάλυση που έχει γίνει σε προηγούμενο βήμα της όλης 

διαδικασίας. Η υλοποίηση θα γίνεται σε περιβάλλον δοκιμαστικό και εν συνεχεία θα δοκιμάζεται σε 

pre-production περιβάλλον πριν ανέβει στο τελικό παραγωγικό περιβάλλον για να ενσωματωθεί με 

το υπόλοιπο σύστημα.  

1.3.2.6 Δρ.2.6 – Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας 

Ένα πιλοτικό σύστημα είναι ένα σύστημα που αναπτύσσεται σε μια μικρή κλίμακα και χρησιμοποιείται 

για να ελέγξει την επίδραση του συστήματος σε περιορισμένη κλίμακα. Στα πλαίσια της παρούσας 
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Φάσης θα γίνει η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υλοποιημένης λειτουργικότητας σε ένα 

περιβάλλον αντίγραφο του παραγωγικού, ώστε να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος πριν από την πλήρη εφαρμογή του σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

1.3.2.7 Δρ.2.7 – Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση / Ενσωμάτωση στην υφιστάμενη 

λειτουργικότητα 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας θα γίνει η εγκατάσταση της λειτουργικότητας στο 

κανονικό παραγωγικό περιβάλλον μετά την έγκριση του Φορέα, ότι η υλοποιημένη λειτουργικότητα 

καλύπτει πλήρως τις ζητούμενες απαιτήσεις.  

1.3.3 ΠΕ.3 – Επίλυση Θεμάτων 

1.3.3.1 Δρ.3.1 – Αίτημα για Επίλυση Θέματος 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας, ο Προσφέρων θα λαμβάνει σε πρότυπη μορφή αίτημα 

για την επίλυση ενός θέματος. Η πρότυπη μορφή θα συνταχθεί και θα παραδοθεί στο Φορέα κατά 

την έναρξή του έργου. Στο πρότυπο αυτό θα γίνεται αποτύπωση των απαιτήσεων σχετικά με την 

επίλυση του θέματος και θα καταγράφεται αναλυτικά το θέμα με το οποίο το αίτημα σχετίζεται, 

καθώς και οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παραδοθούν από τον Προσφέροντας για την επίλυσή του.  

1.3.3.2 Δρ.3.2 – Περιγραφή Δράσεων για την Επίλυση του Θέματος 

Στα πλαίσια της παρούσας Δραστηριότητας, ο Προσφέρων προβαίνει σε αποτίμηση αντικτύπου και  

επιπτώσεων σε περίπτωση κατά την οποία το αίτημα αφορά αλλαγή λειτουργικότητας που 

διαφοροποιεί το ήδη υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα. Η μελέτη παραδίδεται στο φορά ο οποίος 

και αναλαμβάνει να εγκρίνει τελικά ή όχι την αλλαγή. Σε περίπτωση έγκρισης ή σε περίπτωση κατά 

την οποία το αίτημα για επίλυση του θέματος δεν απαιτεί το βήμα της αποτίμησης αντικτύπου, γίνεται 

η καταγραφή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την επίλυση του αιτήματος και ο προσφέρων 

προχωράει στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
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1.3.3.3 Δρ.3.3 – Αναφορά Ολοκλήρωσης 

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, παραδίδεται αναφορά ολοκλήρωσης επίλυσης του θέματος και 

κάλυψη των απαιτήσεων του αιτήματος του Φορέα. Σε αυτή γίνεται αναλυτική παράθεση των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στα πλαίσια του αιτήματος, καθώς και οποιασδήποτε άλλης 

πληροφορίας σχετίζεται με αυτό. 

1.3.4 ΠΕ.4 – Εκπαίδευση 

1.3.4.1 Δρ.4.1 – Πλάνο εκπαίδευσης / Μεθοδολογία 

Το πλάνο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αυτό αφορά καταγραφή των χρηστών που θα εκπαιδευτούν ανά προφίλ και ρόλο 

συμμετοχής στην παραγωγική αλυσίδα του πληροφοριακού συστήματος, τους εισηγητές που θα 

αναλάβουν στην διεξαγωγή των σεμιναρίων, το εκπαιδευτικό υλικό, τους χώρους όπου η 

εκπαιδευτική διαδικασία θα λάβει χώρα, καθώς και τις υποδομές που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των σεμιναρίων  εκπαίδευσης. 

Επίσης θα γίνει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και του τρόπου με 

τον οποίο η μεθοδολογία θα διασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

1.3.4.2 Δρ.4.2 – Προγραμματισμός και Οργάνωση εκπαίδευσης 

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον τελικό προγραμματισμό και την οργάνωση των σεμιναρίων 

εκπαίδευσης. Αφορά δηλαδή την καταγραφή -με συγκεκριμένη δομή- του ακριβή αριθμού των 

σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα, ποιους χρήστες ή ομάδες χρηστών αφορούν, πόσα τμήματα θα 

δημιουργηθούν, ποιες θεματικές ενότητες θα διδαχθούν, καθώς και πόσες ώρες αναλογούν σε κάθε 

ένα από τα σεμινάρια.  

1.3.4.3 Δρ.4.3 – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Στα πλαίσια της Δραστηριότητας αυτής και με βάση τα όσο ορίζει η επιλεγμένη μεθοδολογία, τα όσα 

έχουν καταγραφεί στον προγραμματισμό και την οργάνωση καθώς με βάση τα όσα αναφέρονται στο 

πλάνο που έχει εκπονηθεί, θα γίνει η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
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1.3.4.4 Δρ.4.4 – Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό μέσο για τη μέτρηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος και τη βελτίωσή του. Μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αξιολόγησης, όπως η 

αξιολόγηση του μαθήματος, της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του συνολικού 

εκπαιδευτικού πλάνου.  

Για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, θα γίνει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα 

γίνει διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους, μέσω του οποίου θα γίνει η συλλογή των απαντήσεων. Η 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων, θα αποτελέσει τη βάση για την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να γνωρίζουμε εάν η 

εκπαιδευτική διαδικασία τελικά πέτυχε τους όποιους στόχους της.  

1.3.5 ΠΕ.5 – Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας 

1.3.5.1 Δρ.5.1 – Πλάνο Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Η Δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη αναφοράς για την περίοδο της πιλοτικής και δοκιμαστικής 

λειτουργίας του συστήματος μετά το αίτημα του Φορέα. Στην αναφορά αυτή, θα γίνεται καταγραφή 

των υπηρεσιών υποστήριξης που θα παρασχεθούν από τον Προσφέροντα στο Φορέα και τους 

χρήστες κατά τη φάση της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας.  

1.3.5.2 Δρ.5.2 – Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Κατά τη δραστηριότητα εκτελούνται οι τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες / 

τροποποιήσεις με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των 

εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά από πλήρως εκπαιδευμένη 

περιορισμένη κοινότητα χρηστών, με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. Επίσης γίνεται παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος, βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις 

παρατηρήσεις των χρηστών, επίλυση προβλημάτων που πιθανώς ανακύψουν, διόρθωση / διαχείριση 

λαθών, υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία του συστήματος καθώς και 

επικαιροποίηση τεκμηρίωσης όπου αυτό κριθεί αναγαίο. 
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Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

67 - 90 

 
 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργία αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον, προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά το λογισμικό Εφαρμογών, οι ρυθμίσεις του 

λειτουργικού συστήματος, οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων και του λοιπού 

έτοιμου λογισμικού υποδομής, τα αναγκαία εκτυπωτικά και οι αναφορές, η ολοκλήρωση του 

λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες, η φιλικότητα του συστήματος, πιθανές διασυνδέσεις και 

οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες εφαρμογές, η απόκριση του συστήματος και οποιαδήποτε άλλη 

παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

1.3.6 ΠΕ.6 – Τεχνική Υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας 

1.3.6.1 Δρ.6.1 – Δημιουργία SLA 

Το SLA (Service Level Agreement) είναι ένα έγγραφο συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών 

που καθορίζει τα επίπεδα υπηρεσίας που πρέπει να παρέχονται και τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει 

να τηρούνται. Αυτό σημαίνει ότι το SLA καθορίζει τις απαιτήσεις του πελάτη σε σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών από τον πάροχο, όπως η διαθεσιμότητα, η απόκριση σε ερωτήματα, η απόδοση και η 

αξιοπιστία. 

Ο Προσφέρων θα προχωρήσει στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας στη σύνταξη ενός κειμένου  

SQL στο οποίο θα γίνεται καταγραφή των υπηρεσιών που ο φορέας αιτείται. Επίσης θα γίνει 

καταγραφή των δεικτών απόδοσης (όπως αυτοί περιγράφονται στην ενότητα που ακολουθεί) καθώς 

και των ποινών (ρήτρες) που θα πρέπει να καταβληθούν σε περίπτωση κατά την οποία οι 

προσδοκώμενοι δείκτες δεν επιτύχουν την απόδοση που έχει προβλεφθεί.  

1.3.6.2 Δρ.6.2 – Καθορισμός KPIs (Δείκτες και Μετρικές) 

Για την μέτρηση της απόδοσης του συστήματος κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας, θα 

πρέπει να γίνει ορισμός δεικτών απόδοσης KPI (Key Performance Indicators). Τα KPIs (Key 

Performance Indicators) είναι μετρήσιμες παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν 

την απόδοση μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας στόχων. Αυτά τα μετρήσιμα στοιχεία επιτρέπουν στους 

αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα την απόδοση της επιχείρησης και να παρακολουθήσουν την 

πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων της.  
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Οι δείκτες αυτοί επίσης δένονται με συγκεκριμένες ρήτρες παραβίασης τους. Με τον τρόπο αυτό ο 

Προσφέρων δεσμεύεται να λογοδοτεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημαντικοί στόχοι δεν 

επιτευκτούν ή υπάρχουν αστοχίες που δεν θα έπρεπε να υπάρξουν κατά την λειτουργία του 

συστήματος.  

1.3.6.3 Δρ.6.3 – Αναφορές 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, θα εξαχθούν από τον Προσφέροντα το σύνολο των 

αναφορών που πλαισιώνουν το SLA και τεκμηριώνουν την απόδοση των δεικτών και γενικότερα της 

λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.  

 

1.4 Πίνακας Πακέτων Εργασίας, Δραστηριοτήτων και Παραδοτέων 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός Πίνακας αντιστοίχισης Παραδοτέων σε 

Δραστηριότητες και Πακέτα Εργασίας.  

 

 

Πακέτα Εργασίας Δραστηριότητες  Παραδοτέα 

ΠΕ.1 – Πρόσθετες 

Λειτουργίες 

Δρ.1.1 – Αίτημα για ανάπτυξη 

λειτουργικότητας 

Δρ.1.2 – Ανάλυση λειτουργικών και μη 

απαιτήσεων του αιτήματος - Σενάρια 

Ελέγχων 

Δρ.1.3 – Σχεδιασμός και Πρόταση 

Υλοποίησης 

Δρ.1.4 – Ανάπτυξη Λειτουργικότητας 

Δρ.1.5 – Πιλοτική και Δοκιμαστική 

Λειτουργία Πλατφόρμας 

Δρ.1.6 –Εκτέλεση σεναρίων ελέγχων 

αποδοχής του συστήματος 

ΠΑ.1 – ΗΠΔΕ σε Δοκιμαστικό Περιβάλλον 

για τον Αρχικό Έλεγχο / Αποδοχή μετά τις 

αλλαγές 

ΠΑ.2 - Ενεργοποίηση υποδομών 

(infrastructure, networking, security) για 

την εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος. 

ΠΑ.3:  ΗΠΔΕ σε πλήρη παραγωγική 

λειτουργία 

ΠΑ.5 -  Αναφορές για περαιτέρω αναπτύξεις 

/ change requests της ΗΠΔΕ. 
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Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πακέτα Εργασίας Δραστηριότητες  Παραδοτέα 

Δρ.1.6 – Εγκατάσταση / 

Παραμετροποίηση / Ενσωμάτωση 

στην υφιστάμενη λειτουργικότητα 

ΠΕ.2 – Αλλαγές Λειτουργιών Δρ.2.1 – Αίτημα για την αλλαγή 

λειτουργικότητας 

Δρ.2.2 – Εκτίμηση Αντικτύπου και 

Επιπτώσεων  

Δρ.2.3 – Ανάλυση λειτουργικών και μη 

απαιτήσεων του αιτήματος 

Δρ.2.4 – Σχεδιασμός και Πρόταση 

Υλοποίησης 

Δρ.2.5 – Υλοποίηση Αλλαγής 

Λειτουργικότητας 

Δρ.2.6 – Πιλοτική και Δοκιμαστική 

Λειτουργία Πλατφόρμας 

Δρ.2.7 – Εγκατάσταση / 

Παραμετροποίηση / Ενσωμάτωση 

στην υφιστάμενη λειτουργικότητα 

ΠΑ.1 – ΗΠΔΕ σε Δοκιμαστικό Περιβάλλον 

για τον Αρχικό Έλεγχο / Αποδοχή μετά τις 

αλλαγές 

ΠΑ.2 - Ενεργοποίηση υποδομών 

(infrastructure, networking, security) για 

την εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος. 

ΠΑ.3:  ΗΠΔΕ σε πλήρη παραγωγική 

λειτουργία 

ΠΕ.3 – Επίλυση Θεμάτων Δρ.3.1 – Αίτημα για Επίλυση Θέματος 

Δρ.3.2 – Περιγραφή Δράσεων για την 

Επίλυση του Θέματος 

Δρ.3.3 – Αναφορά Ολοκλήρωσης 

ΠΑ.5 -  Αναφορές για περαιτέρω αναπτύξεις 

/ change requests της ΗΠΔΕ. 

ΠΕ.4 – Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης 

Δρ.4.1 – Πλάνο εκπαίδευσης / 

Μεθοδολογία 

Δρ.4.2 – Προγραμματισμός και 

Οργάνωση εκπαίδευσης 

Δρ.4.3 – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Δρ.4.4 – Αξιολόγηση 

ΠΑ.6 – Πλάνο Εκπαίδευσης 

ΠΑ.7 – Αποτίμηση Εκπαίδευσης 

ΠΕ.5 – Πιλοτική και 

Δοκιμαστική Λειτουργία 

Πλατφόρμας 

Δρ.5.1 – Πλάνο Πιλοτικής και 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Δρ.5.2 – Υπηρεσίες Υποστήριξης 

ΠΑ.8 -  Αναφορά Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 
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Πακέτα Εργασίας Δραστηριότητες  Παραδοτέα 

ΠΕ.6 - Τεχνική Υποστήριξη της 

Παραγωγικής Λειτουργίας 

της Πλατφόρμας 

Δρ.6.1 – Δημιουργία SLA 

Δρ.6.2 – Καθορισμός KPIs (Δείκτες και 

Μετρικές) 

Δρ.6.3 – Αναφορές 

ΠΑ.4 – Αναφορές SLA ΗΠΔΕ 

 

 

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Πίνακας Πακέτων Εργασίας, Δραστηριοτήτων και Παραδοτέων 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας Πακέτων Εργασίας και Παραδοτέων, 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση. 

Α/Α ΠΕ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

1 
ΠΕ.1, 

ΠΕ.2 
ΠΑ.1 

ΗΠΔΕ σε Δοκιμαστικό 

Περιβάλλον για τον Αρχικό 

Έλεγχο/Αποδοχή μετά από 

Αλλαγές 

5 μήνες από 

την 

υπογραφή 

της Σύμβασης 

1 

2 
ΠΕ.1, 

ΠΕ.2,  
ΠΑ.2 

Ενεργοποίηση Υποδομών 

(infrastructure, networking, 

security) για την Εγκατάσταση 

και Λειτουργία του 

Συστήματος 

5 μήνες από 

την 

υπογραφή 

της Σύμβασης  

1  

3 
ΠΕ.1, 

ΠΕ.2 
ΠΑ.3 

ΗΠΔΕ σε Πλήρη Παραγωγική 

Λειτουργία 

4 μήνες από 

την υποβολή 

του Π2 

1  



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Α/Α ΠΕ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

4 ΠΕ.6 ΠΑ.4.x Αναφορές SLA ΗΠΔΕ 

Π4.1: 1 

Μήνας από 

την παραλαβή 

του Π3 

Π4.x: 

Υποβολή ανά 

τρίμηνο από 

την υποβολή 

του Π4.1  

1 

5 ΠΕ.3 ΠΑ.5.x 

Αναφορές για Περαιτέρω 

Αναπτύξεις / Change Requests 

της ΗΠΔΕ 

Π5.1: 1 

Μήνας από 

την 

παραλαβή 

του Π3 

Π5.x: 

Υποβολή ανά 

τρίμηνο από 

την υποβολή 

του Π4.1  

1 

6 ΠΕ.4 ΠΑ.6 Πλάνο Εκπαίδευσης 

5 μήνες από 

την 

υπογραφή 

της Σύμβασης 

1 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Α/Α ΠΕ 
ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

7 ΠΕ.4 Π7 Αποτίμηση Εκπαίδευσης 

4 μήνες από 

την υποβολή 

του Π2 

1 

8 ΠΕ.5 Π8 

Αναφορά Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών Πιλοτικής και 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

5 μήνες από 

την 

υπογραφή 

της Σύμβασης 

1 

 

 

2.2 Πίνακας Πακέτων Εργασίας, Δραστηριοτήτων και Παραδοτέων 

 

Στους ακόλουθους Πίνακες παρουσιάζονται ενδεικτικά περιεχόμενα των Παραδοτέων που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση. 

 

ΠΑ.1: ΗΠΔΕ σε Δοκιμαστικό Περιβάλλον για τον Αρχικό Έλεγχο/Αποδοχή μετά από Αλλαγές 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Εικόνων 

Πίνακας Πινάκων 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα - Εκδόσεις 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου 

1.3 Υφιστάμενη Κατάσταση  

2. Υφιστάμενη Κατάσταση ΗΠΔΕ  

2.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

2.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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2.3 Προμηθευτές και λύσεις  

3. Αλλαγές/Τροποποιήσεις ΗΠΔΕ 

3.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

3.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

3.3 Προμηθευτές και λύσεις  

4. Συμπεράσματα - Σύνοψη 

Πίνακας 2.2-1: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.1 

ΠΑ.2: Ενεργοποίηση Υποδομών (infrastructure, networking, security) για την Εγκατάσταση και 

Λειτουργία του Συστήματος 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Εικόνων 

Πίνακας Πινάκων 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα – Εκδόσεις 

Διασύνδεση – Συσχέτιση με άλλα Παραδοτέα 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου 

1.3 Υφιστάμενη Κατάσταση  

2. Υφιστάμενη Κατάσταση ΗΠΔΕ  

2.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

2.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

2.3 Προμηθευτές και λύσεις  

3. Αλλαγές/Τροποποιήσεις ΗΠΔΕ 

3.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

3.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

3.3 Προμηθευτές και λύσεις  

4. Συμπεράσματα - Σύνοψη 

Πίνακας 2.2-2: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.2 

ΠΑ.3:  ΗΠΔΕ σε Πλήρη Παραγωγική Λειτουργία 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Εικόνων 

Πίνακας Πινάκων 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
 

 

 

 

   

74 - 90 

 
 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα – Εκδόσεις 

Διασύνδεση – Συσχέτιση με άλλα Παραδοτέα 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου 

1.3 Υφιστάμενη Κατάσταση  

Υφιστάμενη Κατάσταση ΗΠΔΕ  

2.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

2.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

2.3 Προμηθευτές και λύσεις  

3. Αλλαγές/Τροποποιήσεις ΗΠΔΕ 

2.1  Διαχείριση των επενδυτών (ΜΜΕ) και των έργων τους 

2.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

2.3 Προμηθευτές και λύσεις  

4. Συμπεράσματα - Σύνοψη 

Πίνακας 2.2-3: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.3 

ΠΑ.4:  Αναφορές SLA ΗΠΔΕ 

Πίνακας Περιεχομένων 

Ιστορικότητα - Εκδόσεις 

1.  Εισαγωγή 

1.1  Σκοπός της Αναφοράς SLA 

1.2 Πεδίο εφαρμογής της Αναφοράς SLA 

2. Περιγραφή Υπηρεσίας 

2.1  Επισκόπηση Υπηρεσίας 

2.2 Ώρες Εξυπηρέτησης και Διαθεσιμότητα 

2.3 Μετρικές Υπολογισμού Δεικτών  

3. Ρόλοι και ευθύνες 

3.1  Ευθύνες Παρόχου Υπηρεσιών 

3.2 Ευθύνες Πελάτη 

4. Στόχοι Επιπέδου Εξυπηρέτησης 

4.1 KPIs 

4.2 Στόχοι Χρόνου Απόκρισης 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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4.3 Χρονικοί Στόχοι Επίλυσης Προβλημάτων 

4.4 Στόχοι Διαθεσιμότητας  

4.5 Περιγραφή Δεικτών 

5. Δείκτες 

5.1 Περιγραφή Δεικτών 

5.2 Τιμές Δεικτών 

5.3  Προβλήματα και Αστοχίες Δεικτών 

5.4 Side effects 

5.5 Ρήτρες 

6. Αναφορές 

6.1 Αναφορές επιπέδου υπηρεσιών 

6.2 Συναντήσεις αναθεώρησης υπηρεσίας 

6.3  Escalation Προβλημάτων 

7. Παραρτήματα 

7.1 Έγγραφο Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) 

7.2 Μετρήσεις και στόχοι συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας (SLA) 

7.3  Έντυπο ελέγχου συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας (SLA) 

Πίνακας 2.2-4: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.4 

ΠΑ.5:  Αναφορές για Περαιτέρω Αναπτύξεις / Change Requests της ΗΠΔΕ 

Πίνακας Περιεχομένων 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου  

2. Περιγραφή Αιτήματος 

2.1  Φορέας Αίτησης 

2.2 Λόγος Αίτησης 

2.3 Περιγραφή Αιτήματος 

2.4 Λειτουργικές Απαιτήσεις  

3. Ανάλυση Αιτήματος 

3.1  Ανάλυση του αντίκτυπου της προτεινόμενης αλλαγής στους 

στόχους του έργου 

3.2  Ανάλυση της σκοπιμότητας και των κινδύνων της προτεινόμενης 

αλλαγής 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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3.3 Εναλλακτικές λύσεις και συστάσεις 

3.4 Αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων 

3.5 Εμπλεκόμενοι Ρόλοι και Μέλη Ομάδας 

4. Αλλαγή Έγκρισης ή Απόρριψης Αιτήματος  

4.1 Κριτήρια απόφασης για την έγκριση ή την απόρριψη αιτήματος 

αλλαγής 

4.2 Κοινοποίηση της απόφασης στα ενδιαφερόμενα μέρη 

4.3 Ενημέρωση της τεκμηρίωσης και των σχεδίων του έργου 

5. Υλοποίηση αιτήματος αλλαγής 

5.1 Σχεδιασμός και προγραμματισμός δραστηριοτήτων υλοποίησης 

5.2 Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας υλοποίησης 

5.3 Επαλήθευση και επικύρωση της αλλαγής που εφαρμόστηκε 

6. Κλείσιμο αιτήματος αλλαγής 

6.1 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αλλαγής 

6.2 Τεκμηρίωση της διαδικασίας αιτήματος αλλαγής 

6.3 Διδάγματα και συνεχής βελτίωση 

7. Συμπεράσματα – Σύνοψη 

8. Παραρτήματα 

Πίνακας 2.2-5: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.5 

ΠΑ.6:  Πλάνο Εκπαίδευσης 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Εικόνων 

Πίνακας Πινάκων 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα – Εκδόσεις 

Διασύνδεση – Συσχέτιση με άλλα Παραδοτέα 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου  

2. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 

2.1  Περιγραφή Μεθοδολογίας 

2.2 Στάδια Εκπαίδευσης  

3. Πλάνο Εκπαίδευσης 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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3.1  Τόπος Εκπαίδευσης 

3.2 Χώροι Εκπαίδευσης 

3.3 Γλώσσα Εκπαίδευσης 

3.4 Υλικό Εκπαίδευσης  

3.5  Συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση 

3.6 Εκπαιδευτές 

3.7 Εκπαιδευτική Διαδικασία 

3.8 Πλάνο και Σεμινάρια Εκπαίδευσης 

4. Σύνοψη 

Πίνακας 2.2-6: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.6 

ΠΑ.7:  Αποτίμηση Εκπαίδευσης 

Πίνακας Περιεχομένων 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα – Εκδόσεις 

Διασύνδεση – Συσχέτιση με άλλα Παραδοτέα 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου  

2. Έντυπα Αξιολόγησης Εκπαίδευσης 

2.1  Ερωτηματολόγιο 

2.2 Έντυπα  

3. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εκπαίδευσης 

3.1  Συλλογή Απαντήσεων 

3.2 Στατιστικά Απαντήσεων 

3.3 Ποιοτική Ανάλυση Απαντήσεων 

4. Συμπεράσματα 

Πίνακας 2.2-7: Περιεχόμενα Παραδοτέου ΠΑ.7 

ΠΑ.8:  Αναφορά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Πίνακας Περιεχομένων 

Πίνακας Εικόνων 

Πίνακας Πινάκων 

Συντομογραφίες 

Ιστορικότητα – Εκδόσεις 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Διασύνδεση – Συσχέτιση με άλλα Παραδοτέα 

1.  Περιγραφή Παραδοτέου 

1.1  Επιτελική Σύνοψη 

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου  

2. Πλάνο Υποστήριξης 

2.1  Περιγραφή Υποστήριξης 

2.2 Ομάδα Υποστήριξης 

2.3 Μηχανισμοί και Εργαλεία  

3. Αιτήματα Υποστήριξης 

3.1  Περιγραφή Αιτημάτων 

3.2 Επίλυση Αιτημάτων 

3.3 Χρονισμοί Ανταπόκρισης 

4. Σύνοψη 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και 
υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αντικείμενο 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας - Πλαίσιο 
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2.3 Χρονοδιάγραμμα Πακέτων Εργασίας και Παραδοτέων Έργου 

 

Παραδοτέο Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 
M16 M17 M18 M19 M20 

ΠΕ.1         
 

                         

ΠΕ.2 

               

     

ΠΕ.3 

                              

     

ΠΕ.4 

               

     

ΠΕ.5 

               

     

ΠΕ.6 
               

     

Χρονοδιάγραμμα Πακέτων Εργασίας Έργου 

 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και 
υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Παραδοτέο Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 
M16 M17 M18 M19 M20 

ΠΑ.1         
 

                         

ΠΑ.2 

               

     

ΠΑ.3 

                              

     

ΠΑ.4.x 

               

     

ΠΑ.5.x 

               

     

ΠΑ.6 
               

     

ΠΑ.7 
               

     

ΠΑ.8 
               

     

Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων Έργου 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και 
υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619).»  
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Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  

 

 

 

   

82 - 90 

 
 

3 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Για την υλοποίηση της εκτελεστικής σύμβασης θα οριστεί από τον Ανάδοχο κατάλληλη Ομάδα Έργου 

βάσει της Ομάδας Έργου του Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τον τρόπο οργάνωσης της Ομάδας Έργου, παρουσιάζοντας το 

προφίλ των στελεχών, τους ρόλους τους και τον καταμερισμό ρόλων για την υλοποίηση της 

Εκτελεστικής Σύμβασης της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα διατεθεί από τον 

Ανάδοχο, η κάτωθι Ομάδα Έργου:  

Α/Α Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Επωνυμία Εταιρείας 

1 Υπεύθυνος Έργου  Μανωλάτος Τηλέμαχος KNOWLEDGE A.E. 

2 Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου  

Φραγκιουδάκης Βασίλης ΟΤΕ Α.Ε. 

3 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΡΙΖΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ (ΕΝΕΑ) INDIGITAL A.E. 

4 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

INDIGITAL A.E. 

5 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

Ζώτος Νικόλαος KNOWLEDGE A.E. 

6 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ KNOWLEDGE A.E. 

7 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Grant Thornton Α.Ε. 
Παροχής Φορολογικών & 
Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών 

8 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ Grant Thornton Α.Ε. 
Παροχής Φορολογικών & 
Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών 

9 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

Μπέσκος Γεώργιος ΟΤΕ Α.Ε. 

10 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

Σίνος Λουκάς ΟΤΕ Α.Ε. 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  
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Α/Α Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Επωνυμία Εταιρείας 

11 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΤΕ Α.Ε. 

12 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

Βενετάς Δημήτριος ΟΤΕ Α.Ε. 

13 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΤΕ Α.Ε. 

14 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

Τσουπλάκης Τριαντάφυλλος ΟΤΕ Α.Ε. 

15 Υπεύθυνος 
Διασφάλισης 
Ποιότητας 

Ιωάννα Κατσίρου ΟΤΕ Α.Ε. 

16 Εμπειρογνώμονας 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Αλέξης Ανδρεάδης ΟΤΕ Α.Ε. 

17 Υπεύθυνος Ασφάλειας ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. 

18 Service Delivery 
Manager 

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. 

 

Το σχήμα διοίκησης της Ομάδας Έργου παρουσιάζεται κάτωθι: 

 

 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  
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Ο Πίνακας που ακολουθεί, συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και παρατίθεται η σύνθεση της Ομάδας 

Έργου ανά θέση-ρόλο καθώς και το ποσοστό απασχόλησης ανά μέλος της ομάδας έργου (βάσει του 

ανωτέρω πίνακα μελών Ομάδας Έργου του Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ. 2312/01-11-2023 

Συμφωνίας-Πλαίσιο). 

 



Πρόκληση Ανάθεσης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 2312 Συμφωνίας Πλαίσιο: «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», Υποέργο 9 του συνολικού Έργου: «Υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Sub 3 – Value Added Services to support the implementation of Subprojects 1 & 2)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Άξονας 2.3), 
κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  
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Α/Α  

Κατηγορία 

Θέσης-  

 Ρόλος  

 

 

Ονοματεπώνυμο  

 

Επωνυμία 

Εταιρείας  

Πακέτο 

Εργασίας  

 

Ποσοστό (%) 

Απασχόλησης 

Στελέχους στην 

Εκτελεστική 

Σύμβαση  

1 Υπεύθυνος Έργου  
Μανωλάτος 

Τηλέμαχος 

KNOWLEDGE 

A.E. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  
 2% 

2 
Αναπληρωτής 

Υπεύθυνος Έργου  

Φραγκιουδάκης 

Βασίλης 
ΟΤΕ Α.Ε.   

3 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

ΡΙΖΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ 

(ΕΝΕΑ) 
INDIGITAL A.E. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  
5% 

4 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
INDIGITAL A.E. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  
5% 

5 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
Ζώτος Νικόλαος 

KNOWLEDGE 

A.E. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  
4% 

6 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

KNOWLEDGE 

A.E. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  
4% 

7 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Grant Thornton 

Α.Ε. Παροχής 

Φορολογικών & 

Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών 

ΠΕ.1,  ΠΕ.2,  

ΠΕ.3,  ΠΕ.4,  

ΠΕ.5,  ΠΕ.6  

5% 

8 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ 

Grant Thornton 

Α.Ε. Παροχής 

Φορολογικών & 

Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών 

ΠΕ.1,  ΠΕ.2,  

ΠΕ.3,  ΠΕ.4,  

ΠΕ.5,  ΠΕ.6  

5% 

9 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
Μπέσκος Γεώργιος ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 

10 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
Σίνος Λουκάς ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 

11 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 
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Α/Α  

Κατηγορία 

Θέσης-  

 Ρόλος  

 

 

Ονοματεπώνυμο  

 

Επωνυμία 

Εταιρείας  

Πακέτο 

Εργασίας  

 

Ποσοστό (%) 

Απασχόλησης 

Στελέχους στην 

Εκτελεστική 

Σύμβαση  

12 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
Βενετάς Δημήτριος ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 

13 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 
ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 

14 
Στέλεχος 

Πληροφορικής 

Τσουπλάκης 

Τριαντάφυλλος 
ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  5% 

15 

Υπεύθυνος 

Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Ιωάννα Κατσίρου ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  1% 

16 

Εμπειρογνώμονας 

Προσωπικών 

Δεδομένων 

Αλέξης Ανδρεάδης ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  2% 

17 
Υπεύθυνος 

Ασφάλειας 

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  2% 

18 
Service Delivery 

Manager 

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΤΕ Α.Ε. 

ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,  

ΠΕ4, ΠΕ5,  ΠΕ6  20% 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΠΡΟΣΠΑΘ

ΕΙΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

(σε Α/Μ) ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

  ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

  

1 

Παραγωγικ
ή 

λειτουργία 
και 

υλοποίηση 
πρόσθετω

ν 
λειτουργιώ

ν στην 
υφιστάμεν

η 
Ηλεκτρονικ

ή 
Πλατφόρμ

α 
Διαχείριση

ς 
Ενισχύσεω
ν (ΗΠΔΕ) 

ΠΕ1 

ΠΕ1 – 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 1.1 

110 
5.000,00 

€ 
550.000,00 € 

132.000,00 
€ 

682.000,00 € 

2 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.2 

3 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.3 

4 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.4 

5 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.5 

6 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.6 

6 
ΠΕ1 – 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 1.7 

7 

ΠΕ2 

ΠΕ2-
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 2.1 

110 
5.000,00 

€ 
550.000,00 € 

132.000,00 
€ 

682.000,00 € 

8 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.2 

9 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.3 

10 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.4 

11 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.5 

12 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.6 

13 
ΠΕ2-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 2.7 

14 

ΠΕ3 

ΠΕ3 - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 3.1 
36 

5.000,00 
€ 

180.000,00 € 
43.200,00 

€ 
223.200,00 € 

15 
ΠΕ3 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 3.2 
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16 
ΠΕ3 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 3.3 

17 

ΠΕ4 

ΠΕ4 - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 4.1 

5 
5.000,00 

€ 
25.000,00 € 6.000,00 € 31.000,00 € 

18 
ΠΕ4 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 4.2 

19 
ΠΕ4 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 4.3 

20 
ΠΕ4 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 4.4 

21 

ΠΕ5 

ΠΕ5 - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 5.1 
9 

5.000,00 
€ 

45.000,00 € 
10.800,00 

€ 
55.800,00 € 

22 
ΠΕ5 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 5.2 

23 

ΠΕ6 

ΠΕ5 - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 6.1 

90 
5.000,00 

€ 
450.000,00 € 

108.000,00 
€ 

558.000,00 € 24 
ΠΕ5 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 6.2 

25 
ΠΕ5 - 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 6.3 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    360 
€ 

5,000.0
0 

1.800.000,
00 € 

432.000,0
0 € 

2.232.000,
00 € 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος καλείται να έναν από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στο άρθρο 12 της υπ’ 

αριθμ. 2312/01-11-2023  Συμφωνίας-Πλαίσιο. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν 

επιλέξει τρόπο πληρωμής, επιλέγεται από την Αναθέτουσα Αρχή ο 2ος τρόπος πληρωμής.  

Τρόπος πληρωμής (σύμφωνα με παρ. 5.1.1 της υπ’ αριθμ. 2975/13-02-2023 Διακήρυξης): 

 

1.  Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

2.  

Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 

στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/παραλαβών, ήτοι πραγματοποιούνται 

εξοφλητικές πληρωμές συγκεκριμένων παραδοτέων/φάσεων μετά την παραλαβή αυτών 

(προϋποθέτει απόφαση παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της 

αρμόδιας επιτροπής). Οι τμηματικές αυτές πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται συχνότερα 

από μία (1) ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από μία (1) ανά εξάμηνο. 

3.  

Τμηματικές πληρωμές με προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής αφορά:  

1. Δυνατότητα προκαταβολής έως 30% της συμβατικής αξίας της εκτελεστικής 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.2 παράγραφο της 

διακήρυξης.  

2. Δυνατότητα ενδιάμεσων πληρωμών (Οι ενδιάμεσες αυτές πληρωμές δεν μπορούν να 

γίνονται συχνότερα από μία (1) ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από μία (1) ανά 

εξάμηνο).  

Η ενδιάμεση πληρωμή θα αφορά αποπληρωμή των σχετικών παραδοτέων που 

παρελήφθησαν, και αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας 

προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται 

(αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της 

προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της 

προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή.  

Η πληρωμή θα καταβάλλεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής 

και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των 

υπηρεσιών της κάθε εκτελεστικής σύμβασης αφού αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο 

ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και 

(ii) τόκος επί του υπολοίπου ποσοστού της χορηγηθείσας προκαταβολής και για το 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την 
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κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 516113, για το ΤΜΗΜΑ 1: «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)» (με α/α ΕΣΗΔΗΣ - e-procurement: 184619)»  
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ημερομηνία απόφασης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Έργου.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται ο 

αναλογούν τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία της εκάστοτε 

παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου 

των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το 

οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 

προκαταβολής. 

 

 

6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της ΚτΠ ΜΑΕ ή του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου αλλού απαιτείται από τις ειδικές ανάγκες της Εκτελεστικής 

Σύμβασης. 
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